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Předmětem mé bakalářské práce je provedení nosné konstrukce krovu včetně 
klempířských a pokrývačských prací bytového domu v obci Ivančice u Brna.  
Jedná se o novostavbu bytového domu s 16 bytovými jednotkami. Budova je 
nepodsklepená s přízemím, nadzemním podlažím a podkrovím.  
Bakalářská práce obsahuje: technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, řešení organizace výstavby, 
časový plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky, bezpečnost práce a detaily. 
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Abstract 
The subject of my bachelor&apos;s thesis is the design of the supporting structure of 
the roof including plumbing work and roofing work of a residential building in the village 
Ivancice u Brna. It is a new building with 16 residential units. The building is without a 
basement with ground floor, aboveground floor and attic. 
The bachelor&apos;s thesis includes: a technical report, situation of building 
relationships with the wider transport routes, statement of measurement, technical 
regulations, organization of construction solutions, schedule of work, design of 
mechanical assemblies, quality requirements, safety work and details.  
  
Keywords 
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works, technology, technical report, project documentation, building equipment, 
statement of measurement, technological prescription solution construction 
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Bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu zastřešení bytového 
domu v Ivančicích. Jedná se dvoupodlažní nepodsklepený bytový dům s obytným 
podkrovím, jehož nosná konstrukce je řešena pomocí vaznicové soustavy. V přízemí 
můžeme najít samostatná garážová stání pro 8 automobilů. V objektu se nachází 6 
bytových jednotek 2+KK, 5 bytových jednotek 2+1, 5 bytových jednotek 3+KK a 2 
bytové jednotky 4+KK. 
 Bytový dům jsem si vybral náhodou, když jsem na něj rýsoval půdorys krovu a 
za nějaký čas, jsem si uvědomil, že by nemuselo být špatné zhotovit i technologický 
postup realizace nosné konstrukce střechy s doplněním o klempířské a pokrývačské 
práce. V práci jsem se zabýval technickou zprávou, dopravou širších vztahů, kde jsem 
popsal dopravu jednotlivých prvků činností tesařských, klempířských a pokrývačských. 
Nikdy by mě přitom nenapadlo, co všechno člověk může na internetu najít, když si 
projíždí s přiblížením celou trasu od stavebnin až po staveniště. Dále jsem zpracoval 
výkaz výměr, následovaly technologické předpisy tesařských, klempířských a 
pokrývačských prací. Následovalo zhotovení výkresů zařízení staveniště, které sloužilo 
jako podklad pro technickou zprávu zařízení staveniště neboli zásady organizace 
výstavby.  Následoval časový plán výstavby s návrhem strojním sestavy, kde sice moc 
strojního zařízení staveniště nemám, protože to dané procesy nevyžadují, ale zato tam 
můžete najít spoustu pomůcek a nástrojů, které pracovníci během realizace využijí pro 
svůj pracovní proces. Následovaly KZP neboli kontrolní a zkušební plány pro tesařské, 
klempířské a pokrývačské práce. Závěrečné téma je bezpečnost a ochrana zdraví 
všech osob pohybujících se na staveništi. Téma v podstatě upozorňuje nejen 
pracovníky, ale všechny osoby, které nerespektují nařízení o bezpečnosti, že to s nimi 
nemusí vždy dobře dopadnout. V jiném zadání jsem zpravoval výkresy detailů, které se 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
1.1 Identifikační údaje stavby 
Název stavby:                   Novostavba BD se 16. b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice 66491, Ivančice 
Katastrální území:           Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                        BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Zhotovitel:                        BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Projektant:                       Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 612 00 Brno 
 
 
1.2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 
     V současné době je pozemek využíván jako zemědělská půda. V katastru 
nemovitostí je pozemek veden jako zemědělský půdní fond. V okolí stavby se nachází 
2 rodinné domy a 1 průmyslová hala, která slouží jako skladovací prostory. 
Stavební pozemek s parcelním číslem 940/14, výměra 2467m2, ležící v 
katastrálním území Ivančice [655724]. Pozemek v současné době náleží Karel Drybčák, 
s trvalým pobytem Boží Hora 1504/19, 664 91 Ivančice. 
 
     Sousední pozemky:          
  - p.č. 940/16 vlastník: BETOSTAV, spol. s r.o 
    adresa: V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 747m2 
  - p.č. 3328/1 vlastník: SJM Holáň Filip MUDr. a Bc. Holáňová  
    adresa: Na Brněnce 1580/34, 66491 Ivančice 
    druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 473m2 
                       - p.č. 3328/2 vlastník: Karel Drybčák 
    adresa: Boží Hora 1504/19, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 270m2 
  - p.č. 940/15 vlastník: Josef Kozák 
    adresa: Husova 165/5, 602 00 Brno 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 1841m2 
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   - p.č. 940/10 vlastník: Vladimír Juránek 
    adresa: K Lesu 290/20, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 1850m2 
    - p.č. 941 vlastník: Karel Drybčák 
    adresa: Boží Hora 1504/19, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: zahrada, výměra: 884m2 
                       - p.č. 940/144 vlastník: SJM Holáň Filip MUDr. a Bc. Holáňová 
    adresa: Na Brněnce 1580/34, 66491 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 7m2 
  - p.č. 940/100 parcela není zapsána na LV 




1.3  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu 
     Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o jednoduchou 
dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s jednoduchými základovými poměry. Území 
řadíme do 1. geotechnické kategorie, vycházíme z tabulkové výpočtové únosnosti 
podloží. 
     Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že se na parcele nevyskytuje střední 
ani vysoký výskyt radonu, což znamená, že se nemusejí provádět speciální izolace 
proti radonu, postačí pouze hydroizolace. 
Nově budovaný bytový dům bude napojen na kanalizační síť, vodovodní řad, 
elektrickou energii z parcely 940/14. Všechny přípojky budou vybudované ještě před 
zahájením realizace stavby. Ochranná pásma ani stávající inženýrské sítě se zde 
nenacházejí.   
Veškeré realizace napojování inženýrských sítí kanalizace a vodovodního řádu 
bude provedeno z účelové komunikace p.č. 940/16, která byla napojena ze stávajících 
inženýrských sítí z hlavní ulice Na úvoze, která se nachází 80 m severozápadně od 
staveniště. Splašková kanalizace bude na pozemku ukončena domovní šachtou 
z železobetonových prefabrikátů. Potrubí se uloží do 150 mm pískového lože, které se 
zasype opět pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí, poté se položí signalizační 
páska (plastová síťovina), která slouží jako výškové upozornění při následných 
výkopových prací. Kanalizace bude provedena systémem Wavin Solidwal PVC SN12. 
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Dešťová kanalizace napojena na střešní svody bude ústit do plastové jímky o objemu 
12 m3. Odtud bude voda přepadem vedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude 
vsakovat do okolní zeminy. Dešťová voda bude také využívána pro zahradní účely. 
Elektrická energie do objektu bude připojena přes rozvodnou skříň umístěnou u 
jižní hranice plotu, která bude napojena z hlavní rozvodné skříně z ulice Na úvoze. 
Plynovodní přípojka bude připojena přes hlavní uzávěr plynu, který bude umístěn 
v ochranné skříni a osazen v plotě u jižní hranice pozemku.   
 
 
1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
    Na pozemek byly v minulosti přivedeny přípojky k inženýrským sítím, tudíž 
není nutné další plnění požadavků majitele inženýrských sítí.  




1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
    Stavba splňuje obecné technické požadavky dle vyhlášky 163/2006 Sb. 
Projektová dokumentace splňuje hygienické předpisy, předpisy na ochranu zdraví a 
ochranu životního prostředí. 
Požadavky na výstavbu, které stavba splňuje: 
• č.183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
• č.268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
• č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 
• č.501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
• č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech  
• zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví 
 
 
1.6  Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 
     Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří AR Projekce, 
Kvapilova 6, 616 00, Brno. Navrhovaná stavba nesplňuje požadavky na jednoduchou 
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stavbu, proto nebylo žádáno o územně plánovací informaci. V minulosti byl na území 
zpracován regulační plán, který byl schválen. 
 
 
1.7  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném území 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu, který neovlivní 
okolní samostatně stojící domy. V souvislosti se stavební činností lze předpokládat 
dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž 
zvýšenou dopravní zátěž na přilehlé komunikaci. 
 
 
1.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
      Předpokládané zahájení stavby:        1.3.2014 
      Předpokládané ukončení stavby:       31.8.2015 
      Nejprve budou zhotoveny základové pasy, poté se budou realizovat přípojky 
inženýrských sítí. Následovat budou zdící práce svislých konstrukcí a vodorovných 
stropních konstrukcí. Po vyzdění nadezdívky v podkroví bude zhotovena nosná 
konstrukce krovu s následnými klempířskými a pokryvačskými pracemi. Poté následují 
práce přidružené stavební výroby. Konečné práce jsou spojeny s terénními úpravami 
kolem bytového domu.  
 
 
1.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o 
podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových 
SO 01 příprava území: 
SO 02 stavební objekt BD: 
• Zastavěná plocha:                                    619,60 m2 
• Obestavěný prostor:                              6 041,00 m3 
• Propočet dle THU:                                     9,85 mil. 
• Počet bytů:                                                          16 
• Plocha bytových prostor:                        824,02 m2 
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• Plocha nebytových prostor:                    756,72 m2 
SO 03 vodovodní přípojka:                                       14,73 tis. 
SO 04 přípojka splaškové kanalizace:                       25,09 tis. 
SO 05 přípojka dešťové kanalizace: 
SO 06 přípojka elektrického napětí:                            6,16 tis. 
SO 07 přípojka na plynovod:                                       4,25 tis.                     
SO 08 chodníky a ostatní zpevněné plochy:              12,00 m2 
• Propočet dle THU:                                       120,55 tis. 
SO 09 sadové úpravy: 
SO 10 zařízení staveniště 
• Šatna pracovníků – buňka:                             2,50 tis./měsíc 
• WC – buňka TOI TOI:                                   3,99 tis./měsíc 
• Kancelář – buňka:                                           2,50 tis./měsíc 
• Sklad – buňka:                                                2,00 tis./měsíc 





2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
2.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení    
            současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je            
            kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
     Pozemek pro plánovanou výstavbu bytového domu leží v části obce Ivančice, 
Ivančice 66491, Ivančice. Staveniště se rozkládá na ploše s mírným spádem. Celkové 
převýšení plochy parcely činí 500 mm. Parcela má z jižní, východní a západní strany 
obdélníkový tvar. Na severní straně se pozemek rozšiřuje o 6m. Nenacházejí se zde 
žádné stávající obytné konstrukce, které by mohly být využity pro výrobní, provozní 
nebo sociální objekty staveniště v průběhu realizace výstavby. Parcela je oplocena 
stávajícím ocelovým drátěným plotem do výšky 2 m, který bude využit pro realizaci 
výstavby a následně, po dokončení celé stavby bude odstraněn a nahrazen novým 
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drátěným plotem do výšky 1,8 m. Pozemek byl v minulosti využíván pro zemědělské 
účely. Nacházejí se zde keře a dřeviny, které budou odstraněny kromě čtyř stromů u 
západní hranice pozemku, které musejí být během celé realizace výstavby chráněny 
proti poškození dle platných norem ČSN DIN 18920 (Ochrana stromů a porostů). Na 
pozemku nebyly v minulosti prováděny žádné hydrogeologické průzkumy. Jelikož se 
jedná o jednoduchou dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s jednoduchými 
základovými poměry, projektanti vychází z tabulkové výpočtové únosnosti podloží, 
která spadá do 1. geotechnické kategorie. Na parcele byl zjištěn nízký výskyt 
nebezpečného plynu radon, z čehož vyplývá, že se nemusejí provádět speciální 
opatření. 
Všechny podklady o měření jsou součástí projektové dokumentace. 
Budoucí stavba se nenachází v památkové zóně. Na staveniště budou 
přivedeny nově zbudované přípojky z účelové komunikace, která se napojuje z hlavní 
ulice Na úvoze.  
 
 
2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní        
            souvisejících 
      Jedná se o novostavbu BD, která nebude podsklepena, s dvěma 
nadzemními podlažími a podkrovím. Objekt je navržen jako jednogenerační bytový 
dům pro trvalý pobyt 42 osob, maximálně 44 osob. V přízemí objektu se nachází osm 
samostatně stojící parkovací stání, dále se zde nachází dvě jednotky 2. KK a dvě 
jednotky 2+1. V 1.NP se nachází dvě jednotky 2+1, dvě jednotky 2. KK a dvě jednotky 
3. KK.  V podkroví se nachází dvě jednotky 2+1, dvě jednotky 2 KK a dvě jednotky 3. 
KK. Architektonicky je bytový dům tvořen dvěma obdélníky ve tvaru L o největších 
rozměrech 12,8 m x 32,0 m se středovým propojením obdélníků pod 45°. Omítka 
štuková s nátěrem světle hnědé barvy s kombinací s bílou barvou. Východní část 
střechy bude z konstrukčního hlediska v polovalbovém provedení, jižní část střechy 
bude ve valbovém provedení s celkovým skonem střechy 35°. Krytina z keramických 
tašek typu Stodo 12 v barevném provedení glazura břidlicově černá. Střešní 
konstrukce bude opatřena zábranami proti sněhu. Sokl objektu bude řešen fasádními 
obklady v barvě khaki do výšky 500 mm. Vnější výplně otvorů budou provedeny 
plastovými okny a hliníkovými dveřmi. Všechny klempířské prvky budou provedeny z 
CU plechu. Zámečnické doplňkové prvky jsou navrženy z nerezové oceli 
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2.1.3  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení   
             vnějších ploch    
     Založení bytového domu bude plošné, na základových pasech. Nejbližší 
stávající sousední objekt nacházející se ve vzdálenosti 16,00m, který je rovněž 
nepodsklepen. Ze statického hlediska základy stávajícího objektu neovlivňují nový 
bytový dům. Výkopové a zemní práce budou prováděny strojně pomocí rypadlo - 
nakladače Caterpillar 428C. Doprava betonové směsi pro betonáž základových pasů a 
základové desky bude prováděna pomocí domíchávačů společnosti TRANSBETON 
s.r.o., Vídeňská 157/120, 619 00 Brno – Přízřenice. Základové pasy budou provedeny 
z betonu C 12/16 s podélnou nosnou výztuží, která se skládá z 5 prutů d= 12 mm. 
Příčná výztuž základovým pasů z ocelových prutů d= 6 mm. Pruty jsou z oceli B420B. 
Napojení pozemku na inženýrské sítě (vodovodní řad, vedení NN, vedení plynovodu, 
kanalizace) bude prováděno strojním výkopem rýh pomocí stroje Caterpillar 428C. 
     Obvodové a nosné zdivo bude prováděno z tvárnic Porotherm 44 P+D 
rozměru: 247/440/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosná stěna bude 
vyzděna z keramických tvarovek Porotherm 25 AKU P+D rozměru: 247/250/238mm 
zdící na maltu POROTHERM TM a vnitřní nosná stěna Porotherm 30 P+D rozměru: 
247/300/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Příčky budou provedeny 
příčkovkami Porotherm 11,5 AKU rozměru: 497/115/238mm zdící na maltu 
POROTHERM TM a příčkovkami Porotherm 14 P + D rozměru: 497/140/238mm zdící 
na maltu POROTHERM TM. Provedení věnců bude monolitické železobetonové, 
použitý beton C20/25 32,5R , výztuž B420B: pruty d=12mm, třmínky d=8mm. 
     Stropní konstrukce budou z keramického stropního systému Porotherm 
Miako, který se skládá z nosníků POT rozměrů 160/230/6500 a keramickým vložek 
Miako rozměru 250/525/190 mm. Osová vzdálenost nosníků POT je 625 mm. V 
konstrukci se nenacházejí žádné nosné příčky, pod které by musely být použity 
snížené keramické vložky Miako rozměru 250/525/80 mm. Vyztužení stropů bude z 
ocelových prutů B St 500 M d=12mm, beton třídy C25/30 32,5R.  Celková tloušťka 
stropní konstrukce je 250 mm. Stropní konstrukce lodžie v 2.NP bude provedena z 
monolitické železobetonové desky, bude rovněž požit beton třídy C25/30 32,5R a 
výztuž značení B St 500 M d= 16 mm. 
     Krov bude proveden hambálkovou soustavou s podepřenými vaznicemi 
střední nosnou stěnou a sloupky 150/150 mm. Střešní konstrukce má tvar obrazce L o 
rozměrech 14,4 x 25,0m a 14,4 x 25,0m. Střešní konstrukce má sklon 35°. Jižní strana 
střechy bude provedena pomocí valby. Východní strana objektu bude provedena s 
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polovalbové konstrukce střechy. Pozednice mají rozměr 140/160mm a budou kotveny 
do k železobetonovému věnci pomocí výztuže, zabetonované a vytažené z věnce. 
Napojení pozednic bude provedeno pomocí podélného plátování. Krokve o rozměrech 
100/180mm se osadí pomocí osedlání na pozednici. Následně se osadí kleštiny, (2 
kleštiny se osadí na krokev), ukotvení pomocí vrutů. Následně se zhotoví vrcholová 
vaznice o rozměrech 140/180mm, která bude podepřena sloupky o rozměrech 
150/150m, které budou opřeny o střední nosnou zeď tl. 300mm. Nárožní krokve o 
rozměrech 140/200mm budou osedlány na pozednice a plátovány do vrcholové 
vaznice. Úžlabní krokve o rozměrech 140/200mm osedláme na pozednici a vaznici, u 
vrcholové vaznice ji připevníme mechanicky pomocí ocelových pásovin tvaru L. 
Následně se můžou zhotovit krokve, které se pomocí úhelníků připevní k nárožním a 
úžlabním krokvím. Následně se natahuje po částech a přibíjí pomocí kontralaťí o 
rozměrech 50/40mm difúzní fólie JUTADACH 150. Závěsné latě o rozměrech 30/50mm 
se přibijí kolmo ke kontralatím. Řezivo na stavbu bude opatřeno impregnačním 
nátěrem provedeným na pile. Realizaci střešní nosné konstrukce bude provádět 
autorizovaná firma Moraviainvest s.r.o. Černého 425, 798 25 Brno.   
     Po skončení nosné konstrukce krovu následují klempířské a pokryvačské 
práce. Všechny klempířské prvky budou z CU plechu Klempířské práce bude provádět 
autorizovaná firma Klempířství Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno. Následují 
pokryvačské práce, které rovněž bude provádět firma Klempířství Brno, Osová 593/6, 
625 00 Brno. Budou použity keramické tašky typu Stodo 12 v barevném provedení 
glazura břidlicově černá. 
Po dokončení stavby budou okolní plochy upraveny zpětným návozem a 
vyrovnáním skrývky ornice, která bude po dobu stavebních prací uložena v severní 
části hranice pozemku, následné terénní úpravy bude provádět subdodavatelská firma 
Zahradní architektura Marciánová s.r.o., Trávníky 824, 798 41 Brno po domluvě s 
investorem, cena finálních terénních úprav není obsahem plnění smlouvy o stavební 














2.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
     Novostavba bytového domu je plánovaná v Ivančicích, dopravní 
napojení, t.j vjezd / výjezd z parkovací plochy u objektu je možný na místní 
komunikaci, p.č. 940/16,  která je v majetku „ BETOSTAV, spol. s r.o “. 
Nově budovaný bytový dům bude napojen na kanalizační síť, vodovodní řad, 
elektrickou energii a plynovod z parcely 940/14, které budou napojeny z hlavní 
komunikace Na úvoze a budou vybudovány na náklady obce. Všechny přípojky k 
bytovému domu budou vybudované ještě před zahájením realizace stavby. Ochranná 
pásma ani stávající inženýrské sítě se zde nenacházejí.   
Splašková kanalizace bude na pozemku ukončena domovní šachtou z 
železobetonových prefabrikátů. Potrubí se uloží do 150 mm pískového lože, které se 
zasype opět pískem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí, poté se položí signalizační 
páska (plastová síťovina), která slouží jako výškové upozornění při následných 
výkopových prací. Kanalizace bude provedena systémem Wavin Solidwal PVC SN12. 
Dešťová kanalizace napojena na střešní svody bude ústit do plastové jímky o objemu  
12 m3. Odtud bude voda přepadem vedena do vsakovacích klecí, ze kterých se bude 
vsakovat do okolní zeminy. Dešťová voda bude také využívána pro zahradní účely. 
Elektrická energie do objektu bude připojena přes rozvodnou skříň umístěnou u 
jižní hranice plotu, která bude napojena z hlavní rozvodné skříně z ulice Na úvoze. 
     Plynovodní přípojka bude vedena z hlavního řádu přes hlavní uzávěr plynu, 
který bude opatřen ochrannou skříni ležící u jižní hranice pozemku staveniště. Ke 
staveništním buňkám není třeba vést plynovodní přípojku. 
Součástí této stavby je její napojení na komunikaci vedoucí rovnoběžně se jižní 
hranicí stavebního pozemku. 
 
 
2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu,   
            dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  a 
svážném území 
     Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí asfaltového 
povrchu šířky 6,0 m. Součástí komunikace jsou nově zbudované chodníky šířky 1,5 m. 
Parkování na pozemku p.č. 940/16 bude zajištěno garážovým stáním v 1. PP. Celkem 
8 samostatně stojících garážových stání. Čtyři automobily na východní straně pozemku 
a čtyři automobily na jižní straně pozemku. 
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     Na hranici pozemku bude osazen staveništní rozvaděč RS 2.0.0.3 IP44, 
který je majetkem zhotovitele. Vnitřní rozvaděč bytového domu bude napájen kabelem 
CYKY 4Bx16, uloženého v rýze do pískového lože, z důvodu lepší bezpečnosti, ze 
stavebního rozvaděče RS 2.0.0.3 IP44. Přípojka kanalizace bude opatřena revizní 
šachtou z železobetonových prefabrikátů, kam budou svedeny všechny splaškové a 
dešťová kanalizace, která je  napojeny na dva svody ze střechy. Vodovodní přípojka 
bude opatřena šachtou o rozměrech 1200x900 mm s vodoměrnou sestavou a bude 
uložena před hranicí pozemku. Přípojka kanalizace PE DN 150 délky 15,0 m, přípojka 
vody HDPE 32x3 mm, délky 15,0 m, plynová přípojka LPE 32, délky 15,0 m je 
zakončena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzávěrem KKI, která je opatřena 
ochrannou skříni. Všechny přípojky leží u jižní hranice parcely. 
 
 
2.1.6  Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
       Stavba bude napojena na splaškovou kanalizační síť města Ivančice. 
Stavební stroje používané na stavbě budou v dobrém stavu se všemi platnými 
povoleními. Do ekologie je možné zahrnout i Nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jelikož se pracovat ve večerních 
hodinách nebude, nebude nutné eliminovat nadměrný hluk ani vibrace. Pracovní doba 
bude dodržována od 7:00 - 18:00 hodin. Zásobování materiálu na staveniště se ve 
večerních a pozdních večerních hodinách nebude realizovat. Znečištěné stroje a 
vozidla musí být při výjezdu ze stavby očištěna, aby nedocházelo k znečištění 
komunikací. V průběhu i na konci pracovní doby budou zkontrolovány všechny přilehlé 
pozemní komunikace, zda nedošlo k jejich znečištění. V případně znečištění musí být 
komunikace uklizena pracovníky nebo pomocí strojní mechanizace tak, aby byla 
uvedena do vyhovujícího stavu. Všechny stroje na staveništi budou po pracovní době 
odstaveny na zpevněných plochách a zajištěny proti možným pohybům.  
Životní prostředí a ekologie se řídí především zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a také vyhláškou č. 381/2001 Sb. V zákoně č. 383/2001 Sb., se pojednává o 
podrobnostech s nakládáním s odpady vzniklých na staveništi. V zákoně č. 86/2002 
Sb., se pojednává o ochraně ovzduší. V zákoně č. 114/1992 Sb., se pojednává o 
ochraně krajiny a přírody. V zákoně č. 17/1992 se pojednává o životním prostředí. Na 
staveništi budou stavební stroje, přístroje a nástroje, které byly kontrolovány a musí být 
v takovém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů, ropy popř. jiných škodlivých látek do 
podzemních vod. Během realizace celé stavby nesmí být znečišťováno ovzduší 
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pálením odpadního materiálu, které na staveništi vznikne. Vzniklý odpad ze staveniště 
se bude ukládat do předem nachystaných kontejnerů na odpady a následně bude 
odvezen na skládku pro ně určené.  
 
2.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a   
           komunikací 
     Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno 
bez výškových rozdílů vyšších než 50 mm a nerovností. Na staveništi se v průběhu 
realizace nebudou vyskytovat osoby s omezenou schopností pohybu, proto není nutné 
realizovat žádná speciální opatření. Ve výšce 100 mm podél celé jižní hranice parcely 
se osadí vodící lišta pro zrakově postižené osoby. Po dokončení stavby se na 
pozemku nebudou vyskytovat žádné výškové převýšení 20 mm, proto realizace ramp 
ani nájezdů nebude nutná. 
 
 
2.1.8  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do   
            projektové dokumentace 
          Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o 
jednoduchou dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu s jednoduchými základovými 
poměry. Území řadíme do 1. geotechnické kategorie, vycházíme z tabulkové 
výpočtové únosnosti podloží. 
     Radonovým průzkumem bylo zjištěno, že se na parcele nevyskytuje střední 
ani vysoký výskyt radonu, což znamená, že se nemusejí provádět speciální izolace 
proti radonu, postačí pouze hydroizolace. Průzkum byl prováděn firmou Geostar, spol. 
s r.o., Tuřanka 240/111, 627 00 Brno – Slatina. Všechny výsledky z měření byly 
zařazeny do projektové dokumentace. 
 
 
2.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a   
     výškový systém 
     Umístění stavby bylo navrženo dle norem a požadavků stanoveném v 
regulačním plánu. Osa nové účelové komunikace p.č. 940/16 je rovnoběžně vzdálena 









2.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
     Stavba je členěna na objekty: 
           SO 01 příprava území 
           SO 02 stavební objekt bytového domu 
           SO 03 vodovodní přípojka 
           SO 04 přípojka splaškové kanalizace 
           SO 05 přípojka dešťové kanalizace 
           SO 06 přípojka elektrického napětí 
           SO 07 přípojka na plynovod 
           SO 08 chodníky a ostatní zpevněné plochy 
           SO 09 sadové úpravy 
           SO 10 zařízení staveniště 
a) Provozní objekty  
• x sklad materiálu Contimade typ 24 
b) Výrobní objekty  
• pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce nejsou nutné 
c) Hygienické a sociální objekty  
• 1 x kancelář stavbyvedoucího Contimade  standard typ 3   
• 1 x šatny pro pracovníky Contimade standard typ 1 




1.6 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními     
           účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
     Novostavba bytového domu bude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
Stavební buňky budou umístěny na staveništi pozemku 940/14. Krátkodobě může dojít 
v průběhu realizace výstavby ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby se musí 
dodržovat čistota veřejných komunikací očistou nákladních automobilů. Během 
realizace za nepříznivého počasí budou před výjezd ze staveniště instalovány čistící 
kartáče nebo se může komunikace čistit strojně (smykem řízený nakladač) Bobcat 









1.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden   
    v části F 
     Během výstavby bude dodržován zákon č.591/2006Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
 
Příloha č.1. Požadavky na zajištění staveniště 
Staveniště bude oploceno drátěným plotem Kompakt do výšky 1,8 m. Otvory a 
jámy, které se na staveništi nepoužívají, budou ohrazeny pletivem s bezpečnostní 
páskou a zakryty. Vstupní brána na staveniště musí být kyvná nebo posuvná, musí být 
opatřena zámkem proti vniknutí nežádoucích osob v nočních hodinách. Brána i 
oplocení budou označeny cedulí „NEPOVOLANÝ VSTUP ZAKÁZÁN“ a cedulí „POZOR! 
VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“.  Vstupní brána bude rovněž opatřena cedulí „ZÁKAZ 
VJEZD NEPOVOLENÝM OSOBÁM“. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na 
staveništi a budou seznamováni s bezpečností práce, se nesmí pohybovat v místech, 
kde se bude provádět přesun břemene a nebudou se pohybovat ani v jiných 
nebezpečných prostorách. Všichni pracovníci musí mít ochrannou helmu a reflexní 
vesty po celou dobu výstavby. Dále musí mít pevnou kotníkovou obuv s tvrzenou špicí, 
ochranný pracovní oděv a pracovní rukavice. Při pracích s kotoučovou pilou musí mít 
pracovníci ochranné brýle a chrániče proti hluku. Všechny zhotovené nosné konstrukce 
budou průběžně kontrolovány a testovány na únosnost. Stavbyvedoucí nebo jiný 
oprávněný pracovník v případě zjištění nedostatečné únosnosti konstrukce provede 




Příloha č.2:  bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
     Všechny inženýrské sítě vedené pod zemí musí být označeny, aby nedošlo 
k poškození některé ze sítí. Na staveništi budou mít stroje určené plochy, po kterých se 
budou pohybovat a kde budou po pracovní době odstaveny. Autojeřáb nesmí 
manipulovat s břemenem bez využití stabilizačních patek. Stroj se bude stabilizovat na 
vyznačených zpevněných plochách. Autojeřáb po dokončení prací zpustí rameno do 
parkovací polohy, spustí se ze stabilizačních patek na kola, zabrzdí se ruční brzdou. V 
případě ručních přístrojů a nástrojů se vypnou z elektriky a uloží do zamykatelné 
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staveništní buňky, aby nedošlo k jejich odcizení. Pokud pracovníci zjistí závadu 
jakéhokoliv stroje nebo přístroje používaného na staveništi ohlásí to stavbyvedoucímu, 
který posoudí složitost závady a následně vyvodí patřičné opatření.  
 
 
Příloha č.3: požadavky na organizace práce a výstavby 
     Veškeré budované konstrukce musí být v každé fázi své výstavby natolik 
stabilní, aby nedošlo vlivem jejich pádu k pracovnímu úrazu. Všechen materiál na 
stavbě, vyskytující se ve výškách musí být zabezpečen proti pádu. Materiály vyskytující 
se na skládce musí být loženy do takových výšek, aby nedošlo k jejich zhroucení nebo 
sesuvu. Při prací se zavěšenými břemeny musí být omezen pohyb pracovníků v 
manipulačním prostoru zdvižného zařízení a přemísťovaného prvku. Všechny 
postavené konstrukce musí být staticky stálé, Následné konstrukce můžou začít, až po 
dokončení předešlé konstrukce. Dřevěné řezivo na realizaci krovu bude položeno na 
zpevněné ploše na dřevěných podkladcích do výšky tak, aby řezivo nepřevrátilo a 
nedošlo ke zranění některých z pracovníků pohybujících se na staveništi. Keramické 
tašky budou skladovány na zpevněné ploše na europaletách. Palety budou přivezeny 
na staveniště postupně v závislosti na uložení skladovacího prostoru na staveništi. 
Klempířské výrobky budou skladovány v uzamykatelných staveništních buňkách. 
 
 
Příloha č.4: práce a činnost vystavující  fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví , při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
     Na staveništi bude využito při realizaci krovu hliníkové přenosné lešení. Dále 
bude využit vysouvací jednoramenný a dvouramenný hliníkový žebřík při pracích na 
krovu, klempířských i pokryvačských prací. Po žebříku se nebude pohybovat více, než 
jedna osoba. Žebřík nebude používán, jako přechodový můstek. Žádný pracovník se 
nebude pohybovat čelem od žebříku. Žebřík musí být postaven stabilně. Pokud by 
hrozilo pádu materiál, nářadí, pracovní pomůcky z výšky, musejí se dodatečně zajistit 
úvazkem k pevné konstrukci na pracovišti. Pracovníci se nebudou zdržovat ani 
pohybovat v místě možného pádu materiálu či jiného předmětu. Žádný pracovník se 
nebude pohybovat v místech, kde může hrozit propadnutí nebo pád z výšky. Všichni 
pracovníci pohybující se ve výškách musí být jištěni k pevné a stabilní konstrukci 
staveniště. Po žebříku se nebudou pracovníci pohybovat s břemeny těžšími nad 15 kg. 
Všichni pracovníci budou využívat pracovní vesty, ochranné pomůcky jako přilby, 
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rukavice, lana, úvazy, karabiny, které budou kontrolovány a revidovány, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost a bezpečnost. K přerušení prací na staveništi může nastat v 
případě deště, bouřky, sněžení nebo tvořící se námrazy. Dále k přerušení prací může 
dojít při čerstvém větru o rychlosti nad 11m/s, snížení viditelnosti pod 30 m, při pracích, 
když teplota okolí klesne pod -10°C. 
     Během celé realizace výstavby bude dodržován zákon č.362/2005Sb. O 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
 
Příloha č.5: další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
     Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky, pracovní 
oblečení, pracovní obuv, pracovní rukavice; pracovní prostředí musí být čisté, aby 
nehrozilo uklouznutí pracovníků. Konstrukce, které na staveništi budou dočasné, musí 
být zhotovena a zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich pádu nebo zhroucení. Pracovní 
nástroje, nářadí a materiál musí být uloženy ve výškách tak, aby nedošlo k jejich pádu, 
které by mohlo znamenat případné zranění pracovníků. Za nepříznivých 
povětrnostních pracovních podmínek musí být práce přerušeny, aby nedošlo k 
žádnému zranění pracovníka. Při pohybu na střešní konstrukci musí mít být pracovníci 




2.9 Mechanická odolnost a stabilita 
     Nosná konstrukce stavby je navržena ve stavebním systému Porotherm, při 
zdění všech svislých a vodorovných konstrukcí budou dodržovány konstrukční zásady 
předepsaných výrobcem. 
     Statickým výpočtem byl navržen železobetonový strop a vaznicový krov. 










2.10 Požární bezpečnost 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, omezení šíření požáru na   
    sousední stavbu 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
 
2.11 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
     Na staveništi se bude nacházet 5 staveništních buněk. Jedná se o provozní 
buňky dvou skladů, které budou napojeny na elektriku. Dále se jedná o hygienickou 
buňku sloužící jako šatna pro pracovníky a kancelář stavbyvedoucího, které budou 
napojeny na vodovodní a kanalizační přípojkou. WC na staveništi bude pomocí 
suchého záchodu TOI TOI, který se bude měnit v průběhu realizace podle potřeby 
pracovníků.  
     Při manipulaci s nebezpečnými materiály budou pracovníci opatřeni ústní 
rouškou a ochrannými brýlemi. Pracovníci musí s nebezpečnými materiály nakládat v 
souladu s technickými listy daných materiálů. 
Veškeré nakládání s odpady musí probíhat v souladu s vyhláškou: 
č. 185/2001 Sb. O odpadech 
č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
č. 382/2001 Sb. O nakládání s odpady 
č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky 
č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí 
 
     Jakmile strojník zjistí únik kapaliny ze stroje, musí stroj odstavit, zjistit 
závadu a následně opravit. Pokud se bude jednat o složitou opravu musí být zavolám 
mechanik z autorizovaného servisu, který danou závadu odstraní.  Pokud se do zeminy 
dostanou oleje nebo pohonná hmota, musí se zemina vytěžit do neprosáknuté hloubky, 
zasypat novou zeminou a následně odvést kontaminovanou zeminu na skládku 
odpadů.  
     Plastové obaly z použitých materiálů vyskytujících se na staveništi se budou 
shromažďovat v kontejneru, který se po naplnění odveze na příslušnou skládku na 
odpad. 
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Dřevěný odpad, který nebude opatřen chemickými nátěry nebo koupelemi se 
může využít pro další pomocné konstrukce nebo práce na stavbách, popřípadě se 
může použít pro topné účely. Dřevěný odpad, který bude opatřen chemickými nátěry, 
musí být odvezen na skládku odpadu tomu určené. 
Železné a skleněné odpady se budou ukládat do kontejnerů na staveništi a po 
naplnění se odpad odveze na skládku. 
Komunální odpad ze staveniště bude ukládán do kontejnerů, které budou 1 až  
2x týdně, dle potřeby, odváženy technickou službou do spalovny pro odpad. 
Nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a 




2.12 Bezpečnost při užívání 
     Stavba byla navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Všechny 
konstrukce zábradlí musí být do výšky minimálně 1 m a musejí být provedeny v 
souladu s ČSN 743305, která se zabývá ochrannými zábradlími. Svislé mezery 
nebudou širší než 120 mm, vodorovné mezery nebudou širší než 180 mm. Předsazené 
zábradlí kotvené z boku ke konstrukci nebude více než o 50 mm. Všechna vnitřní 
zábradlí budou provedena z oceli s žárovým pozinkováním. Vnější zábradlí budou 
provedena z nerezové oceli.  
 
 
2.13 Ochrana proti hluku 
     Stavba splňuje požadavky ČSN 730532, která se zabývá Akustikou - 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků. 
V pozdních večerních a nočních hodinách se neuvažuje s realizací stavby, což 
znamená, že okolí nebude ve večerních hodinách omezováno hlukem. 
     Rozvody vody, kanalizace budou vedeny v instalačních šachtách a budou 
izolovány proti hluku a vibracím měkkou minerální vlnou. 
Rozvody plynu musí být řádně označeny žlutou barvou. Všechny rozvody 









2.14 Úspora energie a ochrana tepla 
     Stavba splňuje požadavky nízkoenergetického domu. Pro obvodové stěny 
byla použita tepelně-izolační keramická tvarovka Porotherm 44 Si na tepelně izolační 




2.15 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
     Na navrhovaný BD se dle §1 ods. 1 nevztahují ustanovení vyhlášky 369/01 
Sb., stavba není řešena bezbariérově. 
 
 
2.16 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, 
agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 
     Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují žádné 
zvláštní protiradonová opatření, provedení kontaktních konstrukcí spadá do 2. 
kategorie těsnosti, podlahová konstrukce obsahuje více, než jednu vrstvu celistvé 
povlakové hydroizolace s vodotěsnými spoji a utěsněnými prostupy dle ČSN 730601 
Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
 
 
2.17 Ochrana obyvatelstva 
     Stavební pozemek se nachází cca 60 m od hlavní komunikace; stavba bude 
oplocena plotem výšky min. 1,8m; při manipulaci autojeřábu s břemenem nebude 




2.18 Inženýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
- dešťová i splašková kanalizace bude ústit do obecní kanalizační stokové sítě 
- připojení přes revizní šachtu Ø900mm potrubím PVC KG DN 200mm 
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b) Zásobování vodou 
- objekt bude napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou s vodoměrem a 
vodoměrnou šachtou 
- připojení přes vodoměrnou šachtu 900x1200mm potrubím PE DN 80mm 
 
c) Zásobování energiemi 
- objekt bude napojen na vedení NN přípojkou s elektroměrem 
- připojení přes přípojkovou skříň 300x300mm pomocí 3fázového silového 
kabelu Cu s minimálním průřezem 16mm2 
 
d) Řešení dopravy 
- objekt bude přímo napojen na obecní pozemní komunikaci 
- příjezdovou cestu bude po dobu výstavby tvořit stávající zámková dlažba, po 
dokončení výstavby bude zhotoven nový chodník z betonové dlažby s obrubníky na 
obou stranách cesty, podsyp bude tvořit kamenivo 16-32mm, obrubníky budou po celé 
délce usazeny do maltového lože výšky min.70mm 
 
e) Povrchuvé úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
- okolí stavby nebude nijak upravováno 
 
f) Elektronické komunikace 
- objekt bude napojen na vedení NN přípojkou s elektroměrem 
- připojení přes přípojkovou skříň 300x300mm pomocí 3fázového silového 
kabelu Cu s minimálním průřezem 16mm2 
 
 
2.19 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) 











3.0 Seznam zdrojů 
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2.1 Širší dopravní vztahy 
 
Název stavby:                   Novostavba BD se 16. b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice 66491, Ivančice 
Katastrální území:            Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                         BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Zhotovitel:                         BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Projektant:                         Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 
                                           612 00, Brno 
Výměra:                             2 467 m2 
Užitná  plocha:                 1 214,43 m2   
Obestavěný prostor:        6 041,00 m3 
Zastavěná plocha:         619,60 m2 
 
 
     Pozemek pro plánovanou výstavbu bytového domu leží v části obce 
Ivančice, která je vzdálena cca 30 min cesty jihozápadně do města Brna. Staveniště se 
rozkládá na ploše s mírným spádem. Celkové převýšení plochy parcely činí 500 mm. 
Parcela má z jižní, východní a západní strany obdélníkový tvar. Na severní straně se 
pozemek rozšiřuje o 6m. Nenacházejí se zde žádné stávající obytné konstrukce, které 
by mohly být využity pro výrobní, provozní nebo sociální objekty staveniště v průběhu 
realizace výstavby. Parcela je oplocena stávajícím ocelovým drátěným plotem do 
výšky 2 m, který bude využit pro realizaci výstavby a následně, po dokončení celé 
stavby bude odstraněn a nahrazen novým drátěným plotem do výšky 1,8 m. Pozemek 
byl v minulosti využíván pro zemědělské účely. Nacházejí se zde keře a dřeviny, které 
budou odstraněny kromě čtyř stromů u západní hranice pozemku, které musejí být 


















                         Obr. 3 - Letecký pohled vzdálenosti staveniště od hlavní komunikace 
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2.2 Situace zařízení staveniště 
 
viz přílohy  
Výkres č. 01 – Zařízení staveniště 
Výkres č. 02 – Situace širších vztahů 
Výkres č. 03 – Situace širších vztahů – Doprava řeziva na staveniště 
Výkres č. 04 – Situace širších vztahů – Doprava klempířských výrobků na staveniště 










































2.3 Seznam obrázků 
 
Obr. 1 - Letecký pohled trasy z Brna do Ivančic 
Obr. 2 - Letecký pohled vzdálenosti Hlavního náměstí v Ivančicích na staveniště 
Obr. 3 - Letecký pohled vzdálenosti staveniště od hlavní komunikace 
 
 
2.4 Seznam zdrojů 
 
1) Projektová dokumentace k novostavbě „Bytový dům Ivančice s 16 b. j.“ 
2) Internetový portál www.mapy.cz, obrázky jsou staženy a použity se svolením vlastníků 
autorských práv, společnosti Mapy.cz, s.r.o.  
3) Internetový portál www.maps.google.cz, obrázky jsou staženy a použity se svolením 
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3.1 Legenda prvků krovu 
3.2 Legenda prvků klempířských prací 














































Legenda prvků krovu 
 
Číslo 









A1 KROKEV 100/180 8,9 52 8,30 
A2 KROKEV 100/180 7,3 2 0,26 
A3 KROKEV 100/180 6,1 2 0,22 
A4 KROKEV 100/180 4,9 2 0,17 
A5 KROKEV 100/180 4,0 1 0,07 
A6 KROKEV 100/180 2,8 2 0,10 
A7 KROKEV 100/180 1,6 2 0,06 
A8 KROKEV 100/180 8,3 1 0,15 
A9 KROKEV 100/180 7,1 1 0,13 
A10 KROKEV 100/180 6,0 1 0,10 
A11 KROKEV 100/180 4,7 1 0,08 
A12 KROKEV 100/180 3,7 1 0,06 
A13 KROKEV 100/180 1,0 1 0,02 
A14 KROKEV 100/180 6,6 1 0,12 
A15 KROKEV 100/180 5,4 1 0,10 
A16 KROKEV 100/180 4,2 1 0,08 
A17 KROKEV 100/180 3,0 1 0,06 
A18 KROKEV 100/180 1,9 1 0,03 
A19 KROKEV 100/180 0,7 1 0,01 
A20a KROKEV 100/180 4,9 8 0,70 
A20b KROKEV 100/180 4,3 8 0,62 
A21 KROKEV 100/180 7,9 7 1,00 
A22 KROKEV 100/180 11,9 2 0,42 
A23 KROKEV 100/180 5,0 2 0,20 
A25 KROKEV 100/180 8,3 1 0,15 
A26 KROKEV 100/180 7,2 1 0,13 
A27 KROKEV 100/180 6,0 1 0,11 
A28 KROKEV 100/180 4,8 1 0,09 
A29 KROKEV 100/180 3,6 1 0,07 
A30 KROKEV 100/180 1,0 1 0,02 
A31 KROKEV 100/180 6,6 1 0,12 
A32 KROKEV 120/160 5,4 1 0,10 
A33 KROKEV 100/180 4,2 1 0,08 
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A34 KROKEV 100/180 3,0 1 0,05 
A35 KROKEV 100/180 1,9 1 0,03 
A36 KROKEV 100/180 0,7 1 0,01 
A37 KROKEV 100/180 7,4 2 0,27 
A38 KROKEV 100/180 6,2 2 0,22 
A39 KROKEV 100/180 5,0 2 0,18 
A40 KROKEV 100/180 3,7 1 0,07 
A41 KROKEV 100/180 2,5 1 0,05 
A42 KROKEV 100/180 1,3 1 0,02 
A43 KROKEV 100/180 8,8 1 0,16 
A44 KROKEV 100/180 7,6 2 0,27 
A45 KROKEV 100/180 6,4 1 0,12 
A46 KROKEV 100/180 5,1 1 0,09 
A47 KROKEV 100/180 3,9 1 0,07 
A48 KROKEV 100/180 2,5 1 0,05 
A49 KROKEV 100/180 1,6 2 0,06 
A51 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 5,3 3 0,44 
A52 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 9,6 2 0,53 
A53 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 11,3 1 0,31 
A54 NÁROŽNÍ KROKEV 140/180 11,7 2 0,65 
B1 POZEDNICE 140/160 5,0 1 0,11 
B2 POZEDNICE 140/160 7,3 2 0,32 
B3 POZEDNICE 140/160 8,6 3 0,58 
B4 POZEDNICE 140/160 7,5 1 0,17 
B5 POZEDNICE 140/160 8,0 1 0,18 
B6 POZEDNICE 140/160 1,3 2 0,06 
B7 POZEDNICE 140/160 5,4 2 0,24 
B8 POZEDNICE 140/160 8,4 3 0,56 
B9 POZEDNICE 140/160 7,0 1 0,16 
C1 VAZNICE 140/180 8,9 2 0,45 
C2 VAZNICE 140/180 7,8 3 0,59 
C3 VAZNICE 140/180 7,4 2 0,37 
C4 VAZNICE 140/180 7,8 2 0,39 
C5 VAZNICE 140/180 8,7 2 0,43 
C6 VAZNICE 140/180 5,8 1 0,15 
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C7 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 8,8 2 0,44 
C8 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 7,4 1 0,19 
C9 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 6,6 2 0,33 
D1 KLEŠTINY 60/180 7,3 54 4,26 
D2 KLEŠTINY 60/180 8,6 12 1,15 
E1 SLOUPEK 150/150 4,2 13 1,22 
E2 SLOUPEK 150/150 1,7 13 0,50 
F1 PÁSEK 120/150 1,3 52 1,30 
    ∑= 31,40 m3 
 















K1 Okapové žlaby 250/0,6 5 22 
K2 Žlabové čelo 250/0,6 - 11 
K3 Rohové žlaby 250/0,6 - 7 
K4 
Hrdlo žlabu s 
odtokem 
250/0,6 - 10 




250/0,6 1 9 
K7 Odpadní kolena 250/0,6 - 18 















400/0,6 4 6 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 








400/0,6 4 5 
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1. Obecné podmínky 
 
Účel stavby:                      Bytový Dům se 16 b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice, Na Brněnce, p.č. 940/14 
Katastrální území:            Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                         BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91   
                                           Ivančice 
Projektant:                        Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 
                                          612  00 Brno 
Podrobnosti o stavbě:    
- Plocha pozemku:  2467 m2 
- Zastavěná plocha: 619,60 m2 
- Počet podlaží:        1. NP, 2.NP, Podkroví 




1.1) Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného třípodlažního 
bytového domu, jehož účelem je sloužit pro bydlení osob. Objekt je navržen jako 
jednogenerační bytový dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 42 maximálně 44 
osob. Tvarově bytový dům tvoří obdélníky ve tvaru L o největších rozměrech 12,8m x 
32,00m s propojením obdelníků pod 45°. Omítka štuková s nátěrem světle hnědou 
barvou. Východní část střechy bude v polovalbovém provedení, jižní část střechy bude 
ve valbovém provedení, Celkový skon střechy 35°. Použitá krytina z keramických tašek 
glazovaná typu Stodo 12, černé barvy. Sokl bude řešen fasádními obkladovými pásky 
Terca Old Brick v barvě světlé. Výplně otvorů budou provedeny plastovými okny od 
firmy Pramos s.r.o. Všechny klempířské prvky budou z CU plechu. Zámečnické 
výrobky budou z nerez oceli.  
Založení bytového domu bude plošné, na základových pasech. Nejbližší 
stávající sousední objekt je nepodsklepen a nacházející se ve vzdálenosti 16,00 m. Ze 
statického hlediska základy stávajícího sousedního objektu neovlivňují nový bytový 
dům. Zemní práce budou prováděny strojově pomocí rypadlo - nakladače Caterpillar 
428C, odvoz zeminy pomocí dvou nákladních automobilů Tatra Pheonix 8x8 
společnosti RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno. Betonáž základových 
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pasů a základové desky bude prováděna pomocí domíchávačů společnosti 
TRANSBETON s.r.o., Vídeňská 157/120, 619 00 Brno – Přízřenice. Na betonáž budou 
použity ocelové pruty d=10mm B420B a beton C 20/25 32,5R; napojování 
inženýrských sítí k pozemku (vodovodní řad, vedení NN, vedení plynovodu) bude 
prováděno strojním výkopem rýh pomocí stroje Caterpillar 428C. 
     Obvodové a nosné zdivo bude prováděno z tvárnic Porotherm 44 P+D 
rozměru: 247/440/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosná stěna bude 
vyzděna z keramických tvarovek Porotherm 25 AKU P+D rozměru: 247/250/238mm 
zdící na maltu POROTHERM TM a vnitřní nosná stěna Porotherm 30 P+D rozměru: 
247/300/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Příčky budou provedeny 
příčkovkami Porotherm 11,5 AKU rozměru: 497/115/238mm zdící na maltu 
POROTHERM TM a příčkovkami Porotherm 14 P+D rozměru: 497/140/238mm zdící 
na maltu POROTHERM TM. Provedení věnců bude monolitické železobetonové, 
použitý beton C20/25 32,5R , výztuž B420B: třmínky d=8mm, pruty d=12mm 
     Stropní konstrukce budou provedeny z keramických vložek Porotherm 
Miako, vyztužení stropů bude z ocelových prutů B420B d=12mm, beton C20/25 32,5R , 
stropní konstrukce lodžie 2.NP rozm. 4,45m x 6,10m bude provedena z monolitické 
železobetonové desky. 
Krov bude proveden vaznicovou soustavou s podepřenými vaznicemi střední 
nosnou stěnou a sloupky 150/150 mm. Střešní konstrukce má tvar obrazce L o 
rozměrech 14,4 x 25,0m a 14,4 x 25,0m. Střešní konstrukce má sklon 35°. Jižní strana 
střechy bude provedena pomocí valby. Východní strana objektu bude provedena s 
polovalbové konstrukce střechy. Pozednice mají rozměr 140/160mm a budou kotveny 
do k železobetonovému věnci pomocí výztuže, zabetonované a vytažené z věnce. 
Napojení pozednic bude provedeno pomocí podélného plátování. Krokve o rozměrech 
100/180mm se osadí pomocí osedlání na pozednici. Následně se osadí kleštiny, (2 
kleštiny se osadí na krokev), ukotvení pomocí vrutů. Následně se zhotoví vrcholová 
vaznice o rozměrech 140/180mm, která bude podepřena sloupky o rozměrech 
150/150m, které budou opřeny o střední nosnou zeď tl. 300mm. Nárožní krokve o 
rozměrech 140/200mm budou osedlány na pozednice a plátovány do vrcholové 
vaznice. Úžlabní krokve o rozměrech 140/200mm osedláme na pozednici a vaznici, u 
vrcholové vaznice ji připevníme mechanicky pomocí ocelových pásovin tvaru L. 
Následně se můžou zhotovit krokve, které se pomocí úhelníků připevní k nárožním a 
úžlabním krokvím. Následně se natahuje po částech a přibíjí pomocí kontralaťí o 
rozměrech 50/40mm difúzní fólie JUTADACH 150. Závěsné latě o rozměrech 30/50mm 
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se přibijí kolmo ke kontralatím. Řezivo na stavbu bude opatřeno impregnačním 
nátěrem provedeným na pile. Realizaci střešní nosné konstrukce bude provádět 
autorizovaná firma Moraviainvest s.r.o. Černého 425, 798 25 Brno. 
Okolní plochy budou po dokončení stavby upravovány návozy a vyrovnáním 
skrývky ornice, která bude po dobu stavebních prací uložena na deponii v severní části 
hranice pozemku p.č. 940/14. Konečné terénní úpravy budou provedeny 
subdodavatelskou firmou Zahradní architektura Marciánová s.r.o., Trávníky 824, 798 
41 Brno po domluvě s investorem, Celková cena terénních úprav není obsahem plnění 




1.2) Obecné informace o procesu 
Nosná konstrukce bude provedena vaznicovou soustavou s podepřením vaznic, 
tvořící sedlovou střechu ve spádu 35°. Dřevěné prvky budou ze smrkového dřeva. 
Množství a délky jednotlivých prvků budou dle projektové dokumentace.  Hotové řezivo 




2. Připravenost stavby 
 
2.1) Převzetí stavby 
      Realizaci nosné části krovu bude provádět firma Jaroslav Modl Nová 315, 
664 84 Zbraslav. U předání stavby budou přítomni stavbyvedoucí, investor, vedoucí 
tesaři, jeřábník. Ještě před zahájením samotné realizace krovu musí být vyzděny 
všechny svislé obvodové a střední nosné stěny. Při realizaci žb věnců musíme 
pamatovat na vytažení výztuží, které musí být min 200 mm nad věnec, ke kterým se 
následně budou pozednice kotvit. Nadezdívky s žb věnci musí být před realizací krovu 
dostatečně zatvrdlé a pevné. Ve štítové stěně jižního křídla se vynechají kapsy na 
osazení vaznic. Je nutné, aby byla hotova spolu s nadezdívkami a věnci. Střední 
nosná zeď podkrovního prostoru bude vyzděna do požadované výšky 3 750 mm od 
hrubé podlahy podkroví, a následně ze zhotoví žb věnec, bez vytažení výztuže.  
Záznam o převzetí pracoviště bude zaznamenán do stavebního deníku za 
současného předání všech potřebných dokumentací, týkajících se realizace krovu. 
Pracovníci budou pracovat za dohledu stavebního dozoru. Na staveništi bude od 
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vstupní brány zajištěna zpevněná příjezdová komunikace spolu se skladovací plochou 
pro materiál. Na staveništi se bude nacházet el. Přípojka, vodovodní přípojka.  
 
 
2.2) Připravenost staveniště 
     Stavba bude umístěna na stavební parcele p.č. 940/14. Vstupní brána na 
staveniště se bude nacházet na jižní straně parcely. Staveniště bude oploceno po 
celém obvodu pozemku do výšky 1,8m. Na jižní straně bude umístěna brána 2x3 m, 
která bude otvíravá, uzamykatelná a opatřena patřičnými cedulemi. Na pozemku se 
musí vybudovat inženýrské přípojky, které budou napojeny z účelové komunikace p.č. 
940/16. Účelová komunikace pro stavební mechanizace bude vedena z hlavní 
komunikace Na úvoze, která je vzdálena 80 m. Šířka vstupní brány na staveniště bude 
omezena šířkou 6m.  
     Vnitrostaveništní komunikace bude zpevněna kamenivem frakce 32-64 mm, 
šířky 16m. Při nepříznivém počasí bude takto zpevněná komunikace sloužit pro 
očišťování kol strojů při odjezdu ze staveniště. Plocha pro skladovaný materiál na 
staveništi bude situována za staveništními buňkami na severozápadní straně pozemku, 
které bude rovněž zpevněna kamenivem frakce 32 - 64 mm. Prvky krovu budou 
naskládány na sebe, proložené proklady, a při nepříznivém počasí zakryty plachtou. 
Bude zřízen staveništní výtah GEDA pro svislou přepravu materiálu. Přepravu 
dřevěných prvků krovu ze skládky bude zajišťovat autojeřáb Tatra 815 AD 20, který má 
na staveništi dostatečné místo k manipulaci.  
    Pro situaci za nepříznivého počasí musí být zřízeny provizorní svody a 
okapy, pomocí kterých bude odvedena přebytečná dešťová voda ze stropní konstrukce 
podkroví ze staveniště. Zpevněná komunikace spolu se skládkou materiálu jsou 
v mírném spádu svedeny do příkopu. Na staveništi se bude nacházet WC TOI TOI, 
který nebude napojen na kanalizační přípojku, protože se jedná o suchý záchod. 
 
 
2.3) Připravenost stavby 
     Před zahájením realizace krovu se stavba musí nacházet v takové fázi, kdy 
jsou vyzděny všechny svislé obvodové a střední nosné stěny s žb věnci. Je také 
dokončen strop posledního podlaží. Při realizaci žb věnců musíme pamatovat na 
vytažení výztuží, které musí být min 200 mm nad věnec, ke kterým se následně budou 
pozednice kotvit. Všechny nadezdívky s žb věnci musí být hotovy a dostatečně 
zatvrdlé (min 70% celkové pevnosti betonu). Štítová zeď jižního křídla je hotová a jsou 
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v ní vysekány kapsy pro osazení vaznic. Vnitřní nosná zeď je rovněž s žb věnci hotova 








Všechny prvky krovu budou skladovány na zpevněné, odvodněné ploše o 
rozměrech 14,5 x 8 m. Prvky budou uskladněny na podkladových hranolech min. 300 x 
300 mm ve vzdálenosti po 5 m a zároveň musí být prvky za nepříznivého počasí 
zakryty ochrannou fólií. Prvky musí být označeny podle projektové dokumentace a 
budou skladovány podle pořadí zabudování do konstrukce. Budou skladovány do max. 
výšky 2,0 m. Spojovací prvky krovu spolu s pracovním nářadím a pracovními 
pomůckami budou uskladněny v uzamykatelném skladu z důvodu možného odcizení 
cizí osobou v mimo pracovní dobu. 
Na pile budou všechny prvky opatřeny impregnačním nátěrem, který chrání 
prvky proti plísním, houbám, dřevokaznému hmyzu. 
Během doby skladování jsou prvky krovu uloženy na podpěrkách 300x300 mm, 
pomocí kterých nedochází ke kontaktu mezi řezivem a podložím. Skladování prvků 




 Řezivo na realizaci krovu dodá firma Jaroslav Modl Nová 315, 664 84 Zbraslav. 
Spojovací prvky krovu (svorníky s podložkami průměru 20mm, tesařské skoby, 
pásková ocel – 25/4 délky 300 mm, dřevěné vruty a kliny. Všechny prvky krovu budou 
ze smrkového dřeva, jakostní třídy S1. 
Všechny prvky krovu, které budou pohledové, tesaři na staveništi ohoblují a 
vybrousí. Následně se dodatečně nastříkají impregnačním nátěrem, na který se 
v konečné fázi výstavby krovu nanese lazurovacím nátěrem hnědočervené odstínu, 
který je odolná vůči ÚV záření, povětrnostním vlivům a zvýrazňuje kresbu dřeva. 
Prvky musí vyhovovat na pevnosti v tahu, pevnost ohybu a smyku, nesmí 
obsahovat podélné a šikmé trhliny, suky, pryskyřici.  
Difuzní fólie značky Tondach Tuning Fol – n 50 x 1,5 = 75m2, se bude postupně 
klást na krokve a následně se přibijí latěmi. 
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A1 KROKEV 100/180 8,9 52 8,30 
A2 KROKEV 100/180 7,3 2 0,26 
A3 KROKEV 100/180 6,1 2 0,22 
A4 KROKEV 100/180 4,9 2 0,17 
A5 KROKEV 100/180 4,0 1 0,07 
A6 KROKEV 100/180 2,8 2 0,10 
A7 KROKEV 100/180 1,6 2 0,06 
A8 KROKEV 100/180 8,3 1 0,15 
A9 KROKEV 100/180 7,1 1 0,13 
A10 KROKEV 100/180 6,0 1 0,10 
A11 KROKEV 100/180 4,7 1 0,08 
A12 KROKEV 100/180 3,7 1 0,06 
A13 KROKEV 100/180 1,0 1 0,02 
A14 KROKEV 100/180 6,6 1 0,12 
A15 KROKEV 100/180 5,4 1 0,10 
A16 KROKEV 100/180 4,2 1 0,08 
A17 KROKEV 100/180 3,0 1 0,06 
A18 KROKEV 100/180 1,9 1 0,03 
A19 KROKEV 100/180 0,7 1 0,01 
A20a KROKEV 100/180 4,9 8 0,70 
A20b KROKEV 100/180 4,3 8 0,62 
A21 KROKEV 100/180 7,9 7 1,00 
A22 KROKEV 100/180 11,9 2 0,42 
A23 KROKEV 100/180 5,0 2 0,20 
A25 KROKEV 100/180 8,3 1 0,15 
A26 KROKEV 100/180 7,2 1 0,13 
A27 KROKEV 100/180 6,0 1 0,11 
A28 KROKEV 100/180 4,8 1 0,09 
A29 KROKEV 100/180 3,6 1 0,07 
A30 KROKEV 100/180 1,0 1 0,02 
A31 KROKEV 100/180 6,6 1 0,12 
A32 KROKEV 120/160 5,4 1 0,10 
A33 KROKEV 100/180 4,2 1 0,08 
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A34 KROKEV 100/180 3,0 1 0,05 
A35 KROKEV 100/180 1,9 1 0,03 
A36 KROKEV 100/180 0,7 1 0,01 
A37 KROKEV 100/180 7,4 2 0,27 
A38 KROKEV 100/180 6,2 2 0,22 
A39 KROKEV 100/180 5,0 2 0,18 
A40 KROKEV 100/180 3,7 1 0,07 
A41 KROKEV 100/180 2,5 1 0,05 
A42 KROKEV 100/180 1,3 1 0,02 
A43 KROKEV 100/180 8,8 1 0,16 
A44 KROKEV 100/180 7,6 2 0,27 
A45 KROKEV 100/180 6,4 1 0,12 
A46 KROKEV 100/180 5,1 1 0,09 
A47 KROKEV 100/180 3,9 1 0,07 
A48 KROKEV 100/180 2,5 1 0,05 
A49 KROKEV 100/180 1,6 2 0,06 
A51 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 5,3 3 0,44 
A52 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 9,6 2 0,53 
A53 NÁROŽNÍ KROKEV 140/200 11,3 1 0,31 
A54 NÁROŽNÍ KROKEV 140/180 11,7 2 0,65 
B1 POZEDNICE 140/160 5,0 1 0,11 
B2 POZEDNICE 140/160 7,3 2 0,32 
B3 POZEDNICE 140/160 8,6 3 0,58 
B4 POZEDNICE 140/160 7,5 1 0,17 
B5 POZEDNICE 140/160 8,0 1 0,18 
B6 POZEDNICE 140/160 1,3 2 0,06 
B7 POZEDNICE 140/160 5,4 2 0,24 
B8 POZEDNICE 140/160 8,4 3 0,56 
B9 POZEDNICE 140/160 7,0 1 0,16 
C1 VAZNICE 140/180 8,9 2 0,45 
C2 VAZNICE 140/180 7,8 3 0,59 
C3 VAZNICE 140/180 7,4 2 0,37 
C4 VAZNICE 140/180 7,8 2 0,39 
C5 VAZNICE 140/180 8,7 2 0,43 
C6 VAZNICE 140/180 5,8 1 0,15 
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C7 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 8,8 2 0,44 
C8 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 7,4 1 0,19 
C9 VRCHOLOVÁ VAZNICE 140/180 6,6 2 0,33 
D1 KLEŠTINY 60/180 7,3 54 4,26 
D2 KLEŠTINY 60/180 8,6 12 1,15 
E1 SLOUPEK 150/150 4,2 13 1,22 
E2 SLOUPEK 150/150 1,7 13 0,50 
F1 PÁSEK 120/150 1,3 52 1,30 
    ∑= 31,40 m3 
 





 3.3.1) Doprava primární 
     Všechny prvky krovu budou na staveniště přivezeny MAN TGS 33,480 
8x4. Prvky budou na staveništi složeny pomocí hydraulické ruky nebo autojeřábu 
Tatra 815 AD 20. Prvky musí být na pile naloženy podle pořadí osazení do 
konstrukce. To znamená, nejdříve budou přivezeny pozednice, vaznice, nárožní a 
úžlabní krokve. Jako poslední budou přivezeny krokve s latěmi a kontralatěmi.  
Spojovací materiály krovu budou přivezeny osobním automobilem. 
 
 
3.3.2) Doprava sekundární 
     Dopravu prvků krovu ze skládky bude zajišťovat autojeřáb TATRA 815 
AD 20, s nosností 20t a max. dosahem 27,5 m. Menší prvky krovu se budou 






































Obr. 1 Křivka nosnosti jeřábu Tatra AD 20 
 





4. Pracovní podmínky 
  
4.1) Obecné pracovní podmínky 
Zpevněná komunikace na staveništi bude napojena na účelovou komunikaci p. 
č. 940/16. Staveniště bude po celém obvodu parcely chráněno pletivem do výšky 1,8 m 
se vstupní bránou na jižní straně parcely o rozměrech 2 x 3 m. 
Každý pracovník pohybující se na staveništi bude mít kotníkovou obuv, 
ochrannou helmu, rukavicemi, reflexní vestu, ochranné brýle, při pracích ve výškách 
musí být vybaven bezpečnostním jištěním. 
Tesaři budou využívat motorovou pila, ruční okružní pilu, ruční vibrační desku, 
ruční hoblík, příklepová vrtačku, svinovací metr, tesařskou tužkou, pásmo, ocelový 
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úhelník, olovnici, tesařské kladivo, tesařskou sekeru, tesařské dláta, vodováha, 
hliníkové žebříky, hliníkové lešení. Nástroje a pomůcky musí být ve vyhovujícím 
použitelném stavu, aby nehrozilo nebezpečí poranění. Pro využívané elektrické 
přístroje a nástroje musí být v dostačující délce zajištěn napájecí kabel. 
Při dodatečných povrchových a řezných úpravách se prvky musí opětovně 
nastříkat impregnačním nátěrem. Prvky krovu budou skladovány na skládce materiálu 
na jihozápadní straně pozemku.  
 
 
4.2) Pracovní podmínky procesu 
Před zahájením realizace krovu se stavba musí nacházet v takové fázi, kdy jsou 
vyzděny všechny svislé obvodové a střední nosné stěny s žb věnci. Je také dokončen 
strop posledního podlaží. Při realizaci žb věnců musíme pamatovat na vytažení 
výztuží, které musí být min 200 mm nad věnec, ke kterým se následně budou 
pozednice kotvit. Všechny nadezdívky s žb věnci musí být hotovy a dostatečně 
zatvrdlé (min 70% celkové pevnosti betonu). Štítová zeď jižního křídla je hotová a jsou 
v ní vysekány kapsy pro osazení vaznic. Vnitřní nosná zeď je rovněž s žb věnci hotova 
a dostatečně zatvrdlá. Stavbyvedoucí po provedení všech kontrol provede zápis do 
stavebního deníku. 
Realizace krovu bude probíhat za předpokládaného příznivého počasí od 5 - 
35°C. V případě zhoršené viditelnosti, vysoké rychlosti větru, je nutná zajistit zhotovené 
části krovu, aby nedošlo k uvolnění některých z prvků krovu. Následně stavbyvedoucí 
vyhlásí technologickou přestávku do doby, kdy budou klimatické podmínky přijatelné. 
V případě deště budou práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. V případě trvalých 
dešťů musí být konstrukce chráněny ochrannou fólií proti zatékání. Všichni pracovníci 
pohybující se na staveništi musí být ještě před zahájením samotné realizace krovu 
seznámeni a následně proškoleni z bezpečnosti práce, kterou stvrdí podpisem o 




5. Vlastní postup prací 
 
Doprava prvků a jejich osazení do konstrukce dle projektové dokumentace. 
Realizace krovu se předpokládaná za venkovní teploty při +5ºC až +35ºC. Realizace 
montáže vaznicového krovu bude v jednosměnném pracovním režimu. 
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1. etapa – osazení pozednic na půdní nadezdívku: 
 
     Pozednice je nutné osadit podle projektové dokumentace. Nejdříve tesaři 
zkontrolují vytažení všech šroubů zabetonovaných a vytažených z žb věnce. Kotvící 
šrouby jsou osově vzdáleny po 2500mm a 3000mm. Tesaři spolu s pomocníky nejdříve 
osadí 3 díly pozednice B3 délky 8700mm. Spojení pozednic bude provedeno promocí 
přeplátování. Spoje pozednic budou provedeny pomocí hřebíků přibitých z horní 
strany. Po bocích se pozednice můžou přeplátovat pomocí pásovin, z důvodu tužšího 
provedení spoje. Hlavní ukotvení pozednic do žb věnce budou kotveny přes šrouby 
vytažené cca 200 mm nad věnec. Dotažení pomocí podložek a matic, které se 
dotáhnou, aby se šrouby nemohly samovolně povolit. Následně tesaři osadí 2 kusy 
pozednice B2 délky 7300mm, které se osadí a připevní stejným postupem. Poté se 
osadí 3 pozednice B8 délky 8700mm. Po ukotvení a dotažení šroubů se osadí 
pozednice B7 délky 10700mm. Následně se osadí a ukotví pozednice B9 délky 
7000mm. Tesaři poté přejdou na osazení jednoho kusu pozednice B4 délky 7500mm, 
která bude osazena a ukotvena nad balkonovými dveřmi. Následně tesaři osadí a 
ukotví jeden kus pozednic B5 délky 8000mm, která se nachází nad balkonovými 
dveřmi lodžie. Nakonec tesaři osadí 2 kusy pozednice B6 délky 1500mm. Po osazení 
všech pozednic tesaři se stavbyvedoucím překontrolují správnost osazení pozednic dle 
projektové dokumentace, správnost počtu podložek pod maticemi a následné dotažení 
matic kvůli uvolnění. Po kontrole stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
Všechny kusy pozednic jsou přepravovány ze skládky řeziva pomocí jeřábu Tatra 815 
AD 20 na místo, kde budou následně osazeny do konstrukce.  
 
 
2. etapa – osazení středových vaznic: 
 
     Pomocníci nejdříve s pomocí jeřábu AD 20 přepraví provizorní podpěry, 
které se můžou využít ze systémového bednění nebo se použijí hranoly, které se 
ovšem musí nařezat na správnou výšku, z důvodu správného výškového osazení 
vaznic. Pomocí jeřábu se přesune ze skládky řeziva vaznice C1 délky 8900mm do 
výšky +4,150mm od hrubé podlahy 2.NP. Následně se vaznice podepře provizorními 
stojkami, které se musí provizorně podepřít a ukotvit pomocí latí v příčném směru, aby 
nedošlo k vychýlení nebo spadnutí vaznice na stropní konstrukci. Stejný postup se 
provede s druhou částí vaznice C1 délky 8900mm.  
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     Po provizorním ukotvení vaznici C1 tesaři přejdou na vaznici C2 složenou ze 
3 kusů o celkové délce 23500mm. Nejdříve se osadí první část vaznice C1 délky 
7800mm. Poté se stejným postupem osadí druhá a třetí část vaznice. Po dokončení 
vaznice C1 tesaři přejdou na zhotovení 2 vaznic C4 délky 6800mm. Následně se 
zhotoví 2 vaznice C5 délky 9700mm. Posledním krokem je osazení 2 vaznic C3 délky 
7400mm, které propojují objekt. Napojení jednotlivých kusů vaznic se provede pomocí 
přeplátování.   
 
 
3. etapa – osazení vrcholových vaznic a sloupků:  
 
     Jeřábník vyzvedne první díl vrcholové vaznice ze skládky řeziva C7 délky 
8800mm do výšky +5,600mm od hrubé podlahy 2.NP. Vrcholová vaznice bude 
podepřena sloupky délky 1700 mm opírající se o střední nosnou stěnu podkroví. 
Následně se zhotoví vrcholová vaznice C8 délky 7400mm, podepření rovněž pomocí 
sloupků délky 1700mm opřené o střední nosnou zeď. Posledním krokem je vyzvednutí, 
osazení a podepření dvou vrcholových vaznic C9 délky 6900mm.    
     Jednotlivé napojení vrcholových vaznic se provede přeplátováním a 
z bočních stran se můžou osadit a přibít hřebíky pro zlepšení tuhosti spojů. Osazení 
sloupků pod vrcholové vaznice se můžou provést pomocí čep + dlab nebo ukotvení 
pomocí tesařských skob a ocelových pásovin u hlavy sloupů.  
 
 
4. etapa – osazení nárožních a úžlabních krokví a sloupků: 
 
     Nárožní krokev A51 délky 5300mm se provizorně osadí na středovou a 
vrcholovou vaznici. Tesaři správně vyměří osazení krokve dle projektové 
dokumentace. Vrcholová vaznice se na straně styky s vaznicí přibije stavebním 
hřebíkem 7,5 x 250 mm. Styk s vrcholovou vaznicí se provede pomocí ocelových 
pásovin a hřebíků. Následně se stejným způsobem osadí druhá nárožní krokev B51.  
     Následuje osazení a ukotvení nárožní krokve A53 délky 9400mm. Poté se 
osadí a ukotví užlabní krokev A54 délky 11700mm, která bude podepřena sloupky 
délky 4200 mm. Ukotvení nárožních a úžlabních krokví pomocí stavebních hřebíků 7,5 
x 250 mm v místě dotyku s pozednicí a vaznicí. U dotyku s vrcholovou vaznicí se 
ukotví pomocí pásovin a hřebíků. Všechny prvky nárožních a úžlabních krokví se 
přepravují ze skládky řeziva na místo osazení pomocí jeřábu Tatra 815 AD 20. 
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5. etapa – osazení krokví  
 
Tesaři s pomocníky postupně osazují jednotlivé krokve A1 délky 8900mm dle 
projektové dokumentace. Spoje krokví s pozednicí a středovou vaznicí se provede 
pomocí osedlání, které si tesaři vyměří a vyřežou dle projektové dokumentace ještě 
před začátkem samotných prací na montáži krovu. Po uložení krokví na místo do 
konstrukce se přibijí styky stavebními hřebíky 220. Spoje vrcholové vaznice s krokví 
budou rovněž provedeny osedláním a přibijí stavebním hřebíkem 220. 
Při osazování nárožních a úžlabních krokví musí tesaři správně jednotlivé 
krokve osazovat dle štítků, aby nedošlo k záměně jednotlivých prvků a následnému 
zkracování prvků, které by následně chyběly při montáži v místě, kde byly navrženy.  
Styky krokví se v místě dotyku na pozednici provedou osedláním a připevní se hřebíky 
7,5 x 220 mm. V místě styku krokví s nárožní nebo úžlabní krokví se provede pomocí 
ocelových úhelníků. Všechny prvky krokví jsou přepravovány ze skládky řeziva na 
místo, kde budou montovány do konstrukce jeřábem Tatra 815 AD 20. 
 
 
6. etapa – osazení klešti 
 
     Tesaři na každý pár krokví nejprve osadí kleštinu z jedné strany, provizorně 
ji podepřou. Poté osadí kleštinu z druhé strany, kterou si také provizorně podepřou. 
Pomocí vrtačky se provrtá díra průměru 8mm, do které se vloží svorník na který se 
z obou stran osadí podložkou a maticí, které se provizorně přitáhne tak, aby matice 
byly volné.  Stejný postup se provede na druhé straně kleštiny a krokve. Poté se 
matice na obou stranách přitáhnou tak, aby nedošlo k jejich uvolnění. 
     Kleštiny se z horní strany zapustí 20mm do vaznice, vytvoří se tzv. zámek. 
Zapuštění provedou tesaři ještě před samotnou realizací krovu, kdy si chystali prvky.  
     Kleštiny se realizují z důvodu ztužení krovu v příčném směru. Kleštiny 
zachycují vodorovné složky šikmých tlaků, vyvozovaných krokvemi. 
     Dopravu všech kusů kleštin ze skládky řeziva na místo určení do konstrukce 
bude rovněž za pomocí jeřábu Tatra 815 AD 20. 
                 
 
7.  etapa – osazení difúzní fólie se současným přibitím kontralatí a latí 
 
Nejdříve pomocí stavebního výtahu nebo jeřábu Tatra 815 AD 20 dopravíme 
difúzní fólie ze skládky na místo, kde se budou za pomocí dělníků napínat. Tesaři po 
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napnutí fólie přiloží kontralať rovnoběžně na horní plochu krokve a následně je přibijí. 
Postup přibití kontralatí ke krokvím se bude provádět od okapu k hřebenu střechy. 
Napojování kontralatí se provádí na sraz. Latě se osazují na kontralatě kolmo. Latě se 
vazbují na sraz nad krokví. Postup přibíjení je rovněž od okapu směrem ke hřebenu. 
Vzdálenost mezi latěmi je 330 mm, kontrola vzdáleností latí se provádí laťoměrem. 
První lať, která je nejblíže okapu, se přibije nastojato. Latě u hřebene se z obou stran 
připevňují ve vzdálenosti 50 mm od hřebene okrajem tak, aby délka hřebíku v krokvi 





6. Personální obsazení 
 
     Na zhotovení krovu bude osobně dohlížet vedoucí čety. Pracovní stroje 
budou obsluhovány pracovníky s patřičnými průkazy a oprávněním. Dělníci musejí mít 
potřebnou kvalifikaci pro dané práce.  
     Všichni pracovníci, kteří se budou na staveništi pohybovat, musí být 
seznámeni s bezpečností práce a ochrannou životního prostředí. 
 
     Profese:                               
• 4 pomocní dělníci: – pomáhají tesařům s pomocnými pracemi 
                                               – jsou proškolení BOZP 
                                               – základní nebo středoškolské vzdělání, způsobilost   
                                                  provádění daného pracovního úkonu 
 
• 2 tesaři: – provádějí hlavní práce krovu 
                              – jsou proškolení BOZP 
                               – výuční list nebo středoškolské vzdělání, tesařské oprávnění 
 
• Jeřábník: – provádí přesun prvků krovu ze skládky řeziva k místu   
                   osazení do konstrukce 
                                – je proškolen BOZP 
                                – výuční list nebo středoškolské vzdělání, jeřábnický průkaz 
  
• Vazač: – provádí všechny vázací práce, které přesouvá jeřáb 
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            – je proškolen BOZP 




7. Stroje, nářadí, pomůcky 
 
7.1) Stroje 
               Všechny prvky krovu budou na staveniště přivezeny MAN TGS 
33,480 8x4. Prvky budou na staveništi složeny pomocí hydraulické ruky nebo 
autojeřábu Tatra 815 AD 20. Prvky musí být na pile naloženy podle pořadí osazení 
do konstrukce. To znamená, nejdříve budou přivezeny pozednice, vaznice, nárožní 
a úžlabní krokve.  
Dopravu prvků krovu ze skládky bude zajišťovat autojeřáb TATRA 815 AD 
20, s nosností 20t a max. dosahem 27,5 m. Menší prvky krovu se budou 
přepravovat pomocí nákladního výtahu GEDA Z/ZP 500 a pomocí rudlu. Maximální 
počet přepravovaných osob stavebním výtahem jsou 3 osoby. 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 400 V 
• Rychlost zdvihu: 24 m/min (náklad), 
12 m/min (osoby) 
• Základový stožár: 2,3 m 
• Podvozek s motorem: 2,8/5,5 kW 
• Vypínání přetížení 
• Spínač s akustickým signálem  
pro bezpečné zastavění 
• Montážní ovladač +  
pracovní zásuvka 230 V 
• Ovladač: 5 m 
• Vypínání přetížení 




Obr. 2 – Pohled na výtah GEDA 500 Z/ZP 
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Motorová pila, ruční okružní pila, ruční vibrační deska, ruční hoblík, příklepová 
vrtačka, dláto, svinovací metr, tesařská tužka, pásmo, ocelový úhelník, olovnice, 
tesařské kladivo, tesařská sekera, tesařské dláta, vodováha, hliníkové žebříky, 
hliníkové lešení. 
 
7.3) Pomůcky BOZP 
Bezpečnostní kotníková obuv, ochranná helma, rukavice, vesta, ochranné 




8. Jakost a kontrola kvality materiálu 
 
  
8.1) Kontrola vstupní 
      Stavbyvedoucí před zahájením prací zkontroluje připravenost stavby a 
staveniště. Před zahájením realizace krovu se stavba musí nacházet v takové fázi, kdy 
jsou vyzděny všechny svislé obvodové a střední nosné stěny s žb věnci. Je také 
dokončen strop posledního podlaží. Při realizaci žb věnců musíme pamatovat na 
vytažení výztuží, které musí být min 200 mm nad věnec, ke kterým se následně budou 
pozednice kotvit. Všechny nadezdívky s žb věnci musí být hotovy a dostatečně 
zatvrdlé (min 70% celkové pevnosti betonu). Štítová zeď jižního křídla je hotová a jsou 
v ní vysekány kapsy pro osazení vaznic. Vnitřní nosná zeď je rovněž s žb věnci hotova 
a dostatečně zatvrdlá. 
      Zkontroluje se také vizuálně kvalita dřeva přivezená na staveniště, 
správnost dle projektové dokumentace. Kontroluje se také jakost dřeva, impregnace 





8.2) Kontrola mezioperační 
      Stavbyvedoucí provádí v průběhu celé realizace krovu následující kontroly: 
• Správnost osazení a uchycení pozednice  
• Průběžně se provede kontrola sklonu střešní roviny 
• Poloha a svislost sloupků a jejich zavětrování 
• Kontroluje se správnost krytí krokví ve vrcholu.  
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• Provedení tesařských spojů 
• Správného položení a napnutí difuzní folie. 
• Rovnost hřebenů 
• Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 
• Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
 
8.3) Kontrola výstupní 
      Stavbyvedoucí provede po skončení realizace krovu následující kontroly: 
• Kompletnost provedení krovu 
• Správnost rozteče laťování 
• Kontrola provedení a dotažení všech spojů 
• Kontrola vzdáleností všech prvků  
• Kontrola správnosti sklonu střešní roviny  
• Správná napjatost difuzní folie a nepoškozenost 






9. Bezpečnost a ochrana při práci - BOZP 
 
      Na staveništi musí být vedena evidence o všech osobách, které se na 
staveništi pohybují. Všechny osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami, které 
jsou předepsány pro jednotlivé pracovní procesy. Především se jedná o pracovní 
kotníkovou obuv, pracovní oděv, ochrannou přilbu, pracovní rukavice a pracovní brýle.  
Při pracích ve výškách musí být pracovníci vybaveni postroji proti pádu z výšek. 
Pravidla o bezpečnosti prací probíhajících na staveništi se řídí vyhláškou 
591/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ a 
vyhláškou 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu“. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být před pracovními procesy 
seznámeni s bezpečnosti práce a ochrannou životního prostředí. Dělníci musejí mít 











1. Vyhláška 591/2006 Sb. „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
• Další požadavky na staveniště 
• Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání 
 
2. Vyhláška 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu z výšky nebo do hloubky“ 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
• Použití žebříků 
• Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho dočasné stavební 
konstrukce 
• Práce na střeše 
• Dočasné stavební konstrukce 
• Shazování předmětů a materiálu 
• Přerušení práce ve výškách 
• Krátkodobé práce ve výškách 






3. Nařízení vlády č. 378/2001 sb.- bezpečný provoz a používání zařízení strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí“    
• Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemísťování zavěšených břemen 











4. Zákon č. 309/2006 sb.- Zákon upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“  
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
• Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
• Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
• Bezpečnostní značky, značení a signály 




10.   Ekologie 
 
      Na staveniště nebude přivážen žádný nebezpečný materiál, s kterým by 
se mohlo manipulovat. Stroje, které budou na staveništi používané, musí mít 
patřičné oprávnění o používání a revizní listy. Pokud dojde k úniku nebezpečných 
látek ze strojů, například olejů či pohonných látek, musí strojník neprodleně odstavit 
poškozený stroj, opravit závadu a následně může být stroj znovu využíván. Pokud 
by se jednalo o poruchu stroje, kterou by strojník nedovedl opravit, musí se počkat 
na přivolaný autorizovaný servis, který stroj opraví. Musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Odpady ze staveniště budou uloženy do kontejnerů a po 
naplnění odvezeny na patřičné skládky. Dřevěný odpad, který na staveništi 
vznikne, se použije pro následné stavební práce nebo bude sloužit jako topný 
materiál. 
 
10.1) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
      Jedná se o novostavbu, která během celé doby realizace výstavby i po jejím 
dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během celé doby realizace 
nedojde ke znečišťování životního prostředí. U některých pracovních procesů může 
dojít ke krátkodobé zvýšené hlučnosti. Předpokládaná pracovní doba bude probíhat od 
7:00 – 18:00hod, což znamená, že okolí nebude ve večerních a pozdních nočních 
hodinách obtěžováno nadměrných hlukem nebo prašností. Nakládání s odpady, 
vzniklé během celé doby realizace mají své pravidla, dle kterých se odpad musí třídit a 
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Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a jeho následná likvidace: 
Kód 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Nakládání 




15 01 01 papírový a lepenkový obal Ostatní 
odpad Recyklace 
15 01 06 směs obalových materiálů Ostatní 
odpad Recyklace 
17 02 03 plast Ostatní 
odpad Recyklace 




    
 
      V případě výskytu nebezpečných odpadů na staveništi musí přijet firma, 
která má oprávnění k likvidaci tohoto odpadu. Nakládat s nebezpečnými odpady lze 
pouze na základě „souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady“ dle zákona o 
odpadech, který na základě písemné žádosti původce vydá věcně a místně příslušný 
orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb.).     
   



















11. Bilance zdrojů 
 
viz přílohy  
Výkres č. 01 – Bilance zdrojů ( Finance) 
Výkres č. 02 – Bilance zdrojů (Stroje) 
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1. Obecné podmínky 
 
1.1) Obecné informace o stavbě 
 
Účel stavby:                    Bytový Dům se 16 b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice, Na Brněnce, p.č. 940/14 
Katastrální území:           Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                         BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91   
                                           Ivančice 
Projektant:                        Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 
                                          612  00 Brno 
Podrobnosti o stavbě:    
- Plocha pozemku:  2467 m2 
- Zastavěná plocha: 619,60 m2 
- Počet podlaží:        1. NP, 2.NP, Podkroví 




1.2) Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného třípodlažního 
bytového domu, jehož účelem je sloužit pro bydlení osob. Objekt je navržen jako 
jednogenerační bytový dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 42 maximálně 44 
osob. Tvarově bytový dům tvoří obdélníky ve tvaru L o největších rozměrech 12,8m x 
32,00m s propojením obdelníků pod 45°. Omítka štuková s nátěrem světle hnědou 
barvou. Východní část střechy bude v polovalbovém provedení, jižní část střechy bude 
ve valbovém provedení, Celkový skon střechy 35°. Použitá krytina z keramických tašek 
glazovaná typu Stodo 12, černé barvy. Sokl bude řešen fasádními obkladovými pásky 
Terca Old Brick v barvě světlé. Výplně otvorů budou provedeny plastovými okny od 
firmy Pramos s.r.o. Všechny klempířské prvky budou z CU plechu. Zámečnické 
výrobky budou z nerez oceli.  
Založení bytového domu bude plošné, na základových pasech. Nejbližší 
stávající sousední objekt je nepodsklepen a nacházející se ve vzdálenosti 16,00 m. Ze 
statického hlediska základy stávajícího sousedního objektu neovlivňují nový bytový 
dům. Zemní práce budou prováděny strojově pomocí rypadlo - nakladače Caterpillar 
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428C, odvoz zeminy pomocí dvou nákladních automobilů Tatra Pheonix 8x8 
společnosti RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno. Betonáž základových 
pasů a základové desky bude prováděna pomocí domíchávačů společnosti 
TRANSBETON s.r.o., Vídeňská 157/120, 619 00 Brno – Přízřenice. Na betonáž budou 
použity ocelové pruty d=10mm B420B a beton C 20/25 32,5R; napojování 
inženýrských sítí k pozemku (vodovodní řad, vedení NN, vedení plynovodu) bude 
prováděno strojním výkopem rýh pomocí stroje Caterpillar 428C. 
     Obvodové a nosné zdivo bude prováděno z tvárnic Porotherm 44 P+D 
rozměru: 247/440/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosná stěna bude 
vyzděna z keramických tvarovek Porotherm 25 AKU P+D rozměru: 247/250/238mm 
zdící na maltu POROTHERM TM a vnitřní nosná stěna Porotherm 30 P+D rozměru: 
247/300/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Příčky budou provedeny 
příčkovkami Porotherm 11,5 AKU rozměru: 497/115/238mm zdící na maltu 
POROTHERM TM a příčkovkami Porotherm 14 P+D rozměru: 497/140/238mm zdící 
na maltu POROTHERM TM. Provedení věnců bude monolitické železobetonové, 
použitý beton C20/25 32,5R , výztuž B420B: třmínky d=8mm, pruty d=12mm 
     Stropní konstrukce budou provedeny z keramických vložek Porotherm 
Miako, vyztužení stropů bude z ocelových prutů B420B d=12mm, beton C20/25 32,5R , 
stropní konstrukce lodžie 2.NP rozm. 4,45m x 6,10m bude provedena z monolitické 
železobetonové desky. 
Krov bude proveden hambálkovou soustavou s podepřenými vaznicemi střední 
nosnou stěnou a sloupky 150/150 mm. Střešní konstrukce má tvar obrazce L o 
rozměrech 14,4 x 25,0m a 14,4 x 25,0m. Střešní konstrukce má sklon 35°. Jižní strana 
střechy bude provedena pomocí valby. Východní strana objektu bude provedena s 
polovalbové konstrukce střechy. Pozednice mají rozměr 140/160mm a budou kotveny 
do k železobetonovému věnci pomocí výztuže, zabetonované a vytažené z věnce. 
Napojení pozednic bude provedeno pomocí podélného plátování. Krokve o rozměrech 
100/180mm se osadí pomocí osedlání na pozednici. Následně se osadí kleštiny, (2 
kleštiny se osadí na krokev), ukotvení pomocí vrutů. Následně se zhotoví vrcholová 
vaznice o rozměrech 140/180mm, která bude podepřena sloupky o rozměrech 
150/150m, které budou opřeny o střední nosnou zeď tl. 300mm. Nárožní krokve o 
rozměrech 140/200mm budou osedlány na pozednice a plátovány do vrcholové 
vaznice. Úžlabní krokve o rozměrech 140/200mm osedláme na pozednici a vaznici, u 
vrcholové vaznice ji připevníme mechanicky pomocí ocelových pásovin tvaru L. 
Následně se můžou zhotovit krokve, které se pomocí úhelníků připevní k nárožním a 
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úžlabním krokvím. Následně se natahuje po částech a přibíjí pomocí kontralaťí o 
rozměrech 50/40mm difúzní fólie JUTADACH 150. Závěsné latě o rozměrech 30/50mm 
se přibijí kolmo ke kontralatím. Řezivo na stavbu bude opatřeno impregnačním 
nátěrem provedeným na pile. Realizaci střešní nosné konstrukce bude provádět 
autorizovaná firma Moraviainvest s.r.o. Černého 425, 798 25 Brno. 
Všechny klempířské prvky budou z CU materiálu. 
Okolní plochy budou po dokončení stavby upravovány návozy a vyrovnáním 
skrývky ornice, která bude po dobu stavebních prací uložena na deponii v severní části 
hranice pozemku p.č. 940/14. Konečné terénní úpravy budou provedeny 
subdodavatelskou firmou Zahradní architektura Marciánová s.r.o., Trávníky 824, 798 
41 Brno po domluvě s investorem, Celková cena terénních úprav není obsahem plnění 




1.3) Obecné informace o procesu 
Všechny klempířské prvky budou z měděného plechu.  Jedná se o oplechování 
úžlabí komínu, okapové žlaby, odpadní trouby, odpadní svody, držáky svodů, odpadní 
kolena, žlabové háky. Práce nebudou probíhat za špatného počasí - špatná viditelnost, 
vysoká rychlost větru, silné krátkodobé i dlouhodobé deště z důvodu možného zraněné 
pracovníků. Veškeré klempířské práce bude provádět firma Klempířství Brno, Osová 






2. Připravenost stavby 
 
2.1) Převzetí stavby 
      Realizace klempířských prací začnou před dokončením nosné konstrukce 
krovu. U předání stavby budou přítomni stavbyvedoucí, klempíři. Ještě před zahájením 
samotných klempířských prací musí být nosná konstrukce krovu ve fázi, kdy je difúzní 
fólie natažena, přibita kontra latěmi rozměru 50/40 mm ke krokvím a následně přibity 
závěsnými latěmi rozměru 50/30 mm. 
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Pracovníci budou pracovat za dohledu stavebního dozoru. Na staveništi bude 
od vstupní brány zajištěna zpevněná příjezdová komunikace spolu se skladovací 
plochou pro materiál. Na staveništi se bude nacházet el. Přípojka, vodovodní přípojka.  
 
2.2) Připravenost staveniště 
     Stavba bude umístěna na stavební parcele p.č. 940/14. Vstupní brána na 
staveniště se bude nacházet na jižní straně parcely. Staveniště bude oploceno po 
celém obvodu pozemku do výšky 1,8m. Na jižní straně bude umístěna brána 2x3 m, 
která bude otvíravá, uzamykatelná a opatřena patřičnými cedulemi. Na pozemku se 
musí vybudovat inženýrské přípojky, které budou napojeny z účelové komunikace p.č. 
940/16. Účelová komunikace pro stavební mechanizace bude vedena z hlavní 
komunikace Na úvoze, která je vzdálena 80 m. Šířka vstupní brány na staveniště bude 
omezena šířkou 6m.  
     Vnitrostaveništní komunikace bude zpevněna kamenivem frakce 32-64 mm, 
šířky 16m. Při nepříznivém počasí bude takto zpevněná komunikace sloužit pro 
očišťování kol strojů při odjezdu ze staveniště. Plocha pro skladovaný materiál na 
staveništi bude situována za staveništními buňkami na severozápadní straně pozemku, 
které bude rovněž zpevněna kamenivem frakce 32 - 64 mm. Prvky krovu budou 
naskládány na sebe, proložené proklady, a při nepříznivém počasí zakryty plachtou. 
Bude zřízen staveništní výtah GEDA pro svislou přepravu materiálu. Přepravu 
dřevěných prvků krovu ze skládky bude zajišťovat autojeřáb Tatra 815 AD 20, který má 
na staveništi dostatečné místo k manipulaci.  
    Pro situaci za nepříznivého počasí musí být zřízeny provizorní svody a 
okapy, pomocí kterých bude odvedena přebytečná dešťová voda ze stropní konstrukce 
podkroví ze staveniště. Zpevněná komunikace spolu se skládkou materiálu jsou 
v mírném spádu svedeny do příkopu. Na staveništi se bude nacházet WC TOI TOI, 
který nebude napojen na kanalizační přípojku, protože se jedná o suchý záchod. 
 
 
2.3) Připravenost stavby 
Nosná konstrukce krovu bude před dokončením, klempíři začnou s pracemi na 

















Všechny klempířské prvky budou na staveniště přivezeny firmou Klempířství 
Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno v den, kdy začne realizace klempířských prácí. 
Všechny prvky, které klempíři nestačí nainstalovat do konstrukce v pracovní době, se 
musí uschovat do uzamykatelných skladů, které se nacházejí v západní části 




Všechny klempířské prvky budou na staveniště přivezeny firmou Klempířství 
Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno, která bude využívat klempířských výrobků značky 
Coleman si. Prvky budou přivezeny nákladní dodávkou Volkswagen Crafter 4x2. 
Stavbyvedoucí provede na staveništi kontrolu prvků, které by mohly být během 
dopravy poškozeny. V případě poškozených kusů musí firma nahradit novými kusy.  
 
Seznam použitých klempířských CU prvků:  
• Okapové žlaby, tl. 0,6 mm 
• Žlabové čelo, tl. 0,6 mm 
• Rohové žlaby, tl. 0,6 mm  
• Hrdlo žlabu s odtokem, tl. 0,6 mm  
• Odpadní svody, tl. 0,6 mm 
• Odpadní mezikusy, tl. 0,6 mm 
• Odpadní kolena, tl. 0,6 mm 
• Žlabové háky, pásovina 25/5 mm 
• Svodní objímky pásovina 25/5 mm 
• Výtokový spodní díl, tl. 0,6 mm 
• Oplechování úžlabí, tl. 0,6 mm 
• Oplechování vikýře, tl. 0,6 mm 



















K1 Okapové žlaby 250/0,6 5 22 
K2 Žlabové čelo 250/0,6 - 11 
K3 Rohové žlaby 250/0,6 - 7 
K4 
Hrdlo žlabu s 
odtokem 
250/0,6 - 10 




250/0,6 1 9 
K7 Odpadní kolena 250/0,6 - 18 



















400/0,6 4 5 















 3.3.1) Doprava primární 
     Všechny prvky budou přivezeny firmou Klempířství Brno, Osová 593/6, 
625 00 Brno nákladní dodávkou Volkswagen Crafter 4x2. 
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3.3.2) Doprava sekundární 
     Dopravu klempířských prvků ze skládky, popřípadě z uzamykatelného 
skladu na střechu, se provede za pomocí výtahu Geda 500 Z/ZP. 
 
 
4. Pracovní podmínky 
  
4.1) Obecné pracovní podmínky 
Zpevněná komunikace na staveništi bude napojena na účelovou komunikaci p. 
č. 940/16. Staveniště bude po celém obvodu parcely chráněno pletivem do výšky 1,8 m 
se vstupní bránou na jižní straně parcely o rozměrech 2 x 3 m. 
Každý pracovník pohybující se na staveništi bude mít kotníkovou obuv, 
ochrannou helmu, rukavicemi, reflexní vestu, ochranné brýle, při pracích ve výškách 
musí být vybaven bezpečnostním jištěním. 
Klempíři budou využívat falcovací kleště rovné STUBAI, falcovací ohýbací 
kleště (45°) STUBAI, falcovací ohýbací kleště (90°) STUBAI, Fflcovací štípací kleště 
STUBAI, klempířské štípací kleště asymetrické STUBAI, falcovací kleště (očkovky) 
STUBAI, klempířské kleště STUBAI, nýtovací kleště s otočnou hlavou STUBAI, kleště 
kombinačky YATO, svinovací metr 10 m FATMAX STANLEY, Vodováha magnetická 
STANLEY, klempířské rukavice 
Prvky, které se během pracovní doby neosadí do konstrukce, budou 
skladovány v uzamykatelných skladech. 
 
 
4.2) Pracovní podmínky procesu 
Realizace klempířských prací začnou před dokončením nosné konstrukce 
krovu. U předání stavby budou přítomni stavbyvedoucí, klempíři. Ještě před zahájením 
samotných klempířských prací musí být nosná konstrukce krovu ve fázi, kdy je difúzní 
fólie natažena, přibita kontra latěmi o rozměru 50/40 mm ke krokvím a následně přibity 
závěsnými latěmi rozměru 50/30 mm. 
Pracovníci budou pracovat za dohledu stavebního dozoru. Klempířské práce se 
budou provádět za venkovní teploty při +5ºC až +35ºC. Při snížené viditelnosti, 
rychlosti větru nad 11 m/s, prudkých krátkodobých nebo trvalých dešťů se práce 










5. Vlastní postup prací 
 
Doprava prvků a jejich osazení do konstrukce dle projektové dokumentace. 
Předpokládaná venkovní teplota při provádění montáže klempířských prvků je +5ºC až 
+35ºC. Realizace montáže klempířských prvků bude v jednosměnném pracovním 
režimu. 
 
1. etapa – osazení žlabových háků: 
Žlabové háky se budou přibíjet na každou krokev z boční strany. Háky musí být 
v požadovaném výškovém sklonu, aby tvořily v podélném směru celkový konstantní 
spád 0,5%, který bude složit k odvodu dešťové vody ze střešní konstrukce přes střešní 
žlaby a svody do kanalizace nebo nádrže na dešťovou vodu, která bude sloužit pro 
zahradní účely.  
 
2. etapa – osazení střešních oken: 
S klempířskými pracemi současně začnou montéři osazovat střešní okna Velux 
rozměru 800/1400 mm. Při samotné manipulaci se střešními okny musí montéři 
postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození některého z oken. Nejdříve se vyměří 
otvor, kde bude střešní okno osazeno. Následuje usazení ocelového rámečku včetně 
izolačního rámu s polyethylenové pěnové izolace. Usazení rámu střešního okna na 
montážní úhelníky. Vyrovnáním spár mezi rámem a křídlem okna pomocí plastového 
klínku, který zajišťuje správnost otvírání a zavírání střešního okna. Následuje osazení 
drenážního žlábku z galvanizované oceli pro odvod kondenzátu. Montáž dílu lemování 
střešního okna s pojistné hydroizolace. Osazení křídla střešního okna.   
 
3. etapa – osazení střešních žlabů: 
     Spád střešního žlabu bude konstantní  0,5%. Maximální délka úseku odváděné 
dešťové vody ze střešní plochy je 25 m. Na 2 rozích objektu jsou odpadové trouby 
150mm. Žlaby jsou položeny a připevněny na žlabové háky. Háky se ke krokvím 
přibíjejí dvěma hřebíky z boční strany krokve. Okraje žlabu jsou vyztužené tzv. 
naválkami. K hákům se žlaby přichytí příponkami, které jsou vyrobeny z CU plechu 
šířky 2 mm a tloušťky 1 mm. Příponka je k háku přinýtována jedním nebo dvěma nýty. 
Potřebný spád žlabové roviny pro odtok dešťové vody vznikne vertikálním posouváním 
háků po krokvi. 
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4. etapa – osazení odpadového potrubí: 
Všechny prvky odpadních svodů budou mít kruhový průměru 125 mm.       
      Velikost trouby je určena celkovou rozvinutou šířkou plechu – 500 mm. Prvky se 
stříhají ze základní tabule 2000 x 1000 mm a jsou o délce 1000 mm.  
      Podélné spoje trub jsou jednoduše zahýbané a spájené. K osazení trub se používá 
háků nebo zděří, vyrobených z CU pásoviny. Háky se osazují vždy pod naválkou, která 
je přiletována nebo přinýtována, popř. pod přiletovaným výstupkem, který nahrazuje 
naválku. Spojení odpadní trouby se žlabem bude provedeno přes hrdlo žlabu dvěma 
koleny a mezikusem.      
      Všechny odpadní svody budou během realizace vnějších omítek vymontovány z 
konstrukce a uskladněny na bezpečné místo, aby nedošlo k jejich poškození, do doby 
zpětného osazení na svodních objímky.  
 
5. etapa – oplechování úžlabí a vikýře: 
     Plech se osadí na bednění v místech úžlabí, kde se ukotví přes příponky, ke 
střešním latím. Hlavy vrutů a spoje jednotlivých plechů se zataví klempířskou pájkou. 





6. Personální obsazení 
 
     Na zhotovení klempířských prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Klempíři 
budou jednotlivé prvky osazovat do konstrukce dle projektové dokumentace a výpisu 
prvků, které budou součástí dokumentace. Pracovní stroje, především se jedná o 
stavební výtah, budou obsluhovat pracovníci, kteří byli seznámeni s bezpečností práce, 
ze které byli proškoleni.  
     Všichni pracovníci, kteří se budou na staveništi pohybovat, musí mít 
pracovní ochranné pomůcky, například helmu, pracovní oděv, kotníkovou obuv, 
ochranné rukavice, popřípadě ochranné brýle. Klempíři budou mít postroje proti pádu 
z výšky. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou seznámeni s bezpečností 










     Profese:                               
• 1 pomocný dělník: – pomáhá klempířům s pomocnými pracemi 
                                               – jsou proškolení BOZP 
                                               – základní nebo středoškolské vzdělání, způsobilost   
                                                  provádění daného pracovního úkonu 
 
• 2 klempíři: – provádějí hlavní klempířské práce střešní konstrukce 
                                  – jsou proškolení BOZP 
                                  – výuční list nebo středoškolské vzdělání, klempířské     
                                     oprávnění 
 
• 4 montéři: – provádějí osazování střešních oken do konstrukce 
                                  – jsou proškolení BOZP 
                                  – výuční list nebo středoškolské vzdělání, patřičné oprávnění   
                                     k provádění této činnosti     
                                      
 
  
7. Stroje, nářadí, pomůcky 
 
7.1) Stroje 
               Všechny klempířské prvky budou na staveniště přivezeny firmou 
Klempířství Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno, která bude využívat klempířských 
výrobků značky Coleman si. Prvky budou přivezeny nákladní dodávkou 
Volkswagen Crafter 4x2. Stavbyvedoucí provede na staveništi kontrolu prvků, které 
by mohly být během dopravy poškozeny. V případě poškozených kusů musí firma 
nahradit novými kusy. 
     Dopravu klempířských prvků ze skládky, popřípadě z uzamykatelného 
skladu na střechu, se provede za pomocí výtahu Geda 500 Z/ZP. Maximální počet 
přepravovaných osob stavebním výtahem jsou 3 osoby. 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 400 V 
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• Rychlost zdvihu: 24 m/min (náklad), 
12 m/min (osoby) 
• Základový stožár: 2,3 m 
• Podvozek s motorem: 2,8/5,5 kW 
• Vypínání přetížení 
• Spínač s akustickým signálem  
pro bezpečné zastavění 
• Montážní ovladač +  
pracovní zásuvka 230 V 
• Ovladač: 5 m 
• Vypínání přetížení 




Falcovací kleště rovné STUBAI, falcovací ohýbací kleště (45°) STUBAI, 
falcovací ohýbací kleště (90°) STUBAI, falcovací štípací kleště STUBAI, klempířské 
štípací kleště asymetrické STUBAI, falcovací kleště (očkovky) STUBAI, klempířské 
kleště STUBAI, nýtovací kleště s otočnou hlavou STUBAI, kleště kombinačky YATO, 
nůž s odlamovací čepelí FAT MAX STANLEY, svinovací metr 10 m FATMAX 
STANLEY, vodováha magnetická STANLEY, dvoudílný výsuvný žebřík ALVE 
 
 
7.3) Pomůcky BOZP 
Bezpečnostní kotníková obuv, ochranná helma, klempířské rukavice, vesta, 
ochranné brýle, bezpečnostní postroj (lana, sedáky). 
 
 
8. Jakost a kontrola kvality materiálu 
 
  
8.1) Kontrola vstupní 
      Stavbyvedoucí před zahájením prací zkontroluje připravenost stavby a 
staveniště. Před zahájením realizace krovu se stavba musí nacházet v takové fázi, kdy 
jsou vyzděny všechny svislé obvodové a střední nosné stěny s žb věnci. Je také 
dokončen strop posledního podlaží. Při realizaci žb věnců musíme pamatovat na 
vytažení výztuží, které musí být min 200 mm nad věnec, ke kterým se následně budou 
Obr. 1 – Pohled na výtah GEDA 500 Z/ZP 
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pozednice kotvit. Všechny nadezdívky s žb věnci musí být hotovy a dostatečně 
zatvrdlé (min 70% celkové pevnosti betonu). Štítová zeď jižního křídla je hotová a jsou 
v ní vysekány kapsy pro osazení vaznic. Vnitřní nosná zeď je rovněž s žb věnci hotova 
a dostatečně zatvrdlá. 
      Zkontroluje se také vizuálně kvalita dřeva přivezená na staveniště, 
správnost dle projektové dokumentace. Kontrol se také jakost dřeva, impregnace dřeva 




8.2) Kontrola mezioperační 
      Stavbyvedoucí provádí v průběhu celé realizace krovu následující kontroly: 
• Správnost kotvení žlabových háků 
• Správnost spádování CU žlabů 
• Správnost kotvení držáků odpadního potrubí 
• Správnost provedení nýtových a letovaných spojů  
• Správnost napojení a přesahů CU žlabů 
• Správnost napojení žlabových mezikusů 
• Správnost napojení dešťových svodů 
• Správnost napojení dešťových svodů na odpadní potrubí 
• Správnost napojení a kotvení úžlabních plechů a okapniček 
• Správnost kotvení oplechování k nosné konstrukci 
• Přesné stříhání a ohýbání krajních a lemovacích dílců 
• Správné provedení lemování oken 
• Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 




8.3) Kontrola výstupní 
      Stavbyvedoucí provede po skončení klempířských prací kontroly: 
• Kompletnost klempířských prací 
• Správnost provedení přesahů a spojů 
• Správnost ukotvení nosných prvků ke konstrukci 
• Kontrola správnosti podélného sklonu střešních žlabů  
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• Nepoškozenost difuzní folie při pohybu pracovníků po střešní rovině 




9. Bezpečnost a ochrana při práci - BOZP 
 
      Na staveništi musí být vedena evidence o všech osobách, které se na 
staveništi pohybují. Všechny osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami, které 
jsou předepsány pro jednotlivé pracovní procesy. Především se jedná o pracovní 
kotníkovou obuv, pracovní oděv, ochrannou přilbu, pracovní rukavice a pracovní brýle.  
Při pracích ve výškách musí být pracovníci vybaveni postroji proti pádu z výšek. 
Pravidla o bezpečnosti prací probíhajících na staveništi se řídí vyhláškou 
591/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ a 
vyhláškou 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu“. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být před pracovními procesy 
seznámeni s bezpečnosti práce a ochrannou životního prostředí. Dělníci musejí mít 




5. Vyhláška 591/2006 Sb. „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
• Další požadavky na staveniště 
• Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání 
 
6. Vyhláška 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu z výšky nebo do hloubky“ 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
• Použití žebříků 
• Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho dočasné stavební 
konstrukce 
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• Práce na střeše 
• Dočasné stavební konstrukce 
• Shazování předmětů a materiálu 
• Přerušení práce ve výškách 
• Krátkodobé práce ve výškách 
• Školení zaměstnanců 
 
 
7. Nařízení vlády č. 378/2001 sb.- bezpečný provoz a používání zařízení strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí“    
• Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemísťování zavěšených břemen 




8. Zákon č. 309/2006 sb.- Zákon upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“  
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
• Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
• Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
• Bezpečnostní značky, značení a signály 




10.  Ekologie 
 
      Na staveniště nebude přivážen žádný nebezpečný materiál, s kterým by 
se mohlo manipulovat. Stroje, které budou na staveništi používané, musí mít 
patřičné oprávnění o používání a revizní listy. Pokud dojde k úniku nebezpečných 
látek ze strojů, například olejů či pohonných látek, musí strojník neprodleně odstavit 
poškozený stroj, opravit závadu a následně může být stroj znovu využíván. Pokud 
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by se jednalo o poruchu stroje, kterou by strojník nedovedl opravit, musí se počkat 
na přivolaný autorizovaný servis, který stroj opraví. Musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Odpady ze staveniště budou uloženy do kontejnerů a po 
naplnění odvezeny na patřičné skládky. Dřevěný odpad, který na staveništi 




10.1) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
      Jedná se o novostavbu, která během celé doby realizace výstavby i po jejím 
dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během celé doby realizace 
nedojde ke znečišťování životního prostředí. U některých pracovních procesů může 
dojít ke krátkodobé zvýšené hlučnosti. Předpokládaná pracovní doba bude probíhat od 
7:00 – 18:00hod, což znamená, že okolí nebude ve večerních a pozdních nočních 
hodinách obtěžováno nadměrných hlukem nebo prašností. Nakládání s odpady, 
vzniklé během celé doby realizace mají své pravidla, dle kterých se odpad musí třídit a 




Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a jeho následná likvidace: 
Kód 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Nakládání 




15 01 01 papírový a lepenkový obal Ostatní 
odpad Recyklace 
15 01 06 směs obalových materiálů Ostatní 
odpad Recyklace 
17 02 03 plast Ostatní 
odpad Recyklace 
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11.   Bilance zdrojů 
 
 
viz přílohy  
Výkres č. 01 – Bilance zdrojů ( Finance) 
Výkres č. 02 – Bilance zdrojů (Stroje) 
 
 
12. Seznam obrázků 
Obr. 1 – Křivka nosnosti jeřábu Tatra AD 20 
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1. Obecné podmínky 
 
1.1) Obecné informace o stavbě 
Účel stavby:                    Bytový Dům se 16 b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice, Na Brněnce, p.č. 940/14 
Katastrální území:           Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                         BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91   
                                           Ivančice 
Projektant:                        Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 
                                          612  00 Brno 
Podrobnosti o stavbě:    
- Plocha pozemku:  2467 m2 
- Zastavěná plocha: 619,60 m2 
- Počet podlaží:        1. NP, 2.NP, Podkroví 




1.2) Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího nepodsklepeného třípodlažního 
bytového domu, jehož účelem je sloužit pro bydlení osob. Objekt je navržen jako 
jednogenerační bytový dům, ve kterém se počítá s trvalým pobytem 42 maximálně 44 
osob. Tvarově bytový dům tvoří obdélníky ve tvaru L o největších rozměrech 12,8m x 
32,00m s propojením obdelníků pod 45°. Omítka štuková s nátěrem světle hnědou 
barvou. Východní část střechy bude v polovalbovém provedení, jižní část střechy bude 
ve valbovém provedení, Celkový skon střechy 35°. Použitá krytina z keramických tašek 
glazovaná typu Stodo 12, černé barvy. Sokl bude řešen fasádními obkladovými pásky 
Terca Old Brick v barvě světlé. Výplně otvorů budou provedeny plastovými okny od 
firmy Pramos s.r.o. Všechny klempířské prvky budou z CU plechu. Zámečnické 
výrobky budou z nerez oceli.  
Založení bytového domu bude plošné, na základových pasech. Nejbližší 
stávající sousední objekt je nepodsklepen a nacházející se ve vzdálenosti 16,00 m. Ze 
statického hlediska základy stávajícího sousedního objektu neovlivňují nový bytový 
dům. Zemní práce budou prováděny strojově pomocí rypadlo - nakladače Caterpillar 
428C, odvoz zeminy pomocí dvou nákladních automobilů Tatra Pheonix 8x8 
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společnosti RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, 616 00 Brno. Betonáž základových 
pasů a základové desky bude prováděna pomocí domíchávačů společnosti 
TRANSBETON s.r.o., Vídeňská 157/120, 619 00 Brno – Přízřenice. Na betonáž budou 
použity ocelové pruty d=10mm B420B a beton C 20/25 32,5R; napojování 
inženýrských sítí k pozemku (vodovodní řad, vedení NN, vedení plynovodu) bude 
prováděno strojním výkopem rýh pomocí stroje Caterpillar 428C. 
     Obvodové a nosné zdivo bude prováděno z tvárnic Porotherm 44 P+D 
rozměru: 247/440/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosná stěna bude 
vyzděna z keramických tvarovek Porotherm 25 AKU P+D rozměru: 247/250/238mm 
zdící na maltu POROTHERM TM a vnitřní nosná stěna Porotherm 30 P+D rozměru: 
247/300/238mm zdící na maltu POROTHERM TM. Příčky budou provedeny 
příčkovkami Porotherm 11,5 AKU rozměru: 497/115/238mm zdící na maltu 
POROTHERM TM a příčkovkami Porotherm 14 P+D rozměru: 497/140/238mm zdící 
na maltu POROTHERM TM. Provedení věnců bude monolitické železobetonové, 
použitý beton C20/25 32,5R , výztuž B420B: třmínky d=8mm, pruty d=12mm 
     Stropní konstrukce budou provedeny z keramických vložek Porotherm Miako, 
vyztužení stropů bude z ocelových prutů B420B d=12mm, beton C20/25 32,5R , 
stropní konstrukce lodžie 2.NP rozm. 4,45m x 6,10m bude provedena z monolitické 
železobetonové desky. 
Krov bude proveden vaznicovou soustavou s podepřenými vaznicemi střední 
nosnou stěnou a sloupky 150/150 mm. Střešní konstrukce má tvar obrazce L o 
rozměrech 14,4 x 25,0m a 14,4 x 25,0m. Střešní konstrukce má sklon 35°. Jižní strana 
střechy bude provedena pomocí valby. Východní strana objektu bude provedena s 
polovalbové konstrukce střechy. Pozednice mají rozměr 140/160mm a budou kotveny 
do k železobetonovému věnci pomocí výztuže, zabetonované a vytažené z věnce. 
Napojení pozednic bude provedeno pomocí podélného plátování. Krokve o rozměrech 
100/180mm se osadí pomocí osedlání na pozednici. Následně se osadí kleštiny, (2 
kleštiny se osadí na krokev), ukotvení pomocí vrutů. Následně se zhotoví vrcholová 
vaznice o rozměrech 140/180mm, která bude podepřena sloupky o rozměrech 
150/150m, které budou opřeny o střední nosnou zeď tl. 300mm. Nárožní krokve o 
rozměrech 140/200mm budou osedlány na pozednice a plátovány do vrcholové 
vaznice. Úžlabní krokve o rozměrech 140/200mm osedláme na pozednici a vaznici, u 
vrcholové vaznice ji připevníme mechanicky pomocí ocelových pásovin tvaru L. 
Následně se můžou zhotovit krokve, které se pomocí úhelníků připevní k nárožním a 
úžlabním krokvím. Následně se natahuje po částech a přibíjí pomocí kontralaťí o 
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rozměrech 50/40mm difúzní fólie JUTADACH 150. Závěsné latě o rozměrech 30/50mm 
se přibijí kolmo ke kontralatím. Řezivo na stavbu bude opatřeno impregnačním 
nátěrem provedeným na pile. Realizaci střešní nosné konstrukce bude provádět 
autorizovaná firma Moraviainvest s.r.o. Černého 425, 798 25 Brno. 
Všechny klempířské prvky budou z CU materiálu. 
Okolní plochy budou po dokončení stavby upravovány návozy a vyrovnáním 
skrývky ornice, která bude po dobu stavebních prací uložena na deponii v severní části 
hranice pozemku p.č. 940/14. Konečné terénní úpravy budou provedeny 
subdodavatelskou firmou Zahradní architektura Marciánová s.r.o., Trávníky 824, 798 
41 Brno po domluvě s investorem, Celková cena terénních úprav není obsahem plnění 




1.3) Obecné informace o procesu 
Jedná se o střešní krytina Tondach typu Stodo 12, s glazurou, v barevném 
provedení břidlicově černá. Součástí dodávky jsou doplňkovými prvky (hřebenáče, proti 
sněhové háky, držáky a příchytky, větrací prvky).  
Práce nebudou probíhat za špatného počasí - špatná viditelnost, vysoká 
rychlost větru, silné krátkodobé i dlouhodobé deště z důvodu možného zraněné 
pracovníků. V takovém případě se musí vyhlásit technologická přestávka, do doby 
nezbytně nutné. Veškeré pokrývačské práce bude provádět firma Klempířství a 







2. Připravenost stavby 
 
2.1) Převzetí stavby 
      Realizace pokrývačských prací začnou po kompletním dokončení nosné 
konstrukce krovu a dokončování klempířských prací. U předání stavby budou přítomni 
stavbyvedoucí, pokrývači.  
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Pracovníci budou pracovat za dohledu stavebního dozoru. Na staveništi bude 
od vstupní brány zajištěna zpevněná příjezdová komunikace spolu se skladovací 
plochou pro materiál. Na staveništi se bude nacházet el. Přípojka, vodovodní přípojka.  
 
 
2.2) Připravenost staveniště 
     Stavba bude umístěna na stavební parcele p.č. 940/14. Vstupní brána na 
staveniště se bude nacházet na jižní straně parcely. Staveniště bude oploceno po 
celém obvodu pozemku do výšky 1,8m. Na jižní straně bude umístěna brána 2x3 m, 
která bude otvíravá, uzamykatelná a opatřena patřičnými cedulemi. Na pozemku se 
musí vybudovat inženýrské přípojky, které budou napojeny z účelové komunikace p.č. 
940/16. Účelová komunikace pro stavební mechanizace bude vedena z hlavní 
komunikace Na úvoze, která je vzdálena 80 m. Šířka vstupní brány na staveniště bude 
omezena šířkou 6m.  
     Vnitrostaveništní komunikace bude zpevněna kamenivem frakce 32-64 mm, 
šířky 16m. Při nepříznivém počasí bude takto zpevněná komunikace sloužit pro 
očišťování kol strojů při odjezdu ze staveniště. Plocha pro skladovaný materiál na 
staveništi bude situována za staveništními buňkami na severozápadní straně pozemku, 
které bude rovněž zpevněna kamenivem frakce 32 - 64 mm. Prvky krovu budou 
naskládány na sebe, proložené proklady, a při nepříznivém počasí zakryty plachtou. 
Bude zřízen staveništní výtah GEDA pro svislou přepravu materiálu. Přepravu 
keramických tašek Tondach ze skládky bude zajišťovat šikmý stavební výtah GEDA, 
který se na staveništi nainstaluje den před pokrývačskými pracemi.  
    Pro situaci za nepříznivého počasí jsou osazeny klempířské prvky, které byly 
dokončeny před pokrývačskými pracemi.  
 Zpevněná komunikace spolu se skládkou materiálu jsou v mírném spádu 
svedeny do příkopu. Na staveništi se bude nacházet WC TOI TOI, který nebude 




2.3) Připravenost stavby 
Pokrývačské práce se mohou realizovat po dokončení všech tesařských a 
klempířských prací, aby nedocházelo k narušování plynulosti procesu pokrývání střešní 
plochy. Na skládce se bude nacházet dostatek palet se střešní krytinou, aby nedošlo 
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k pozastavení plynulosti z důvodu nedostatku materiálu. Za nepříznivého počasí se 









Doprava všech pokrývačských prvků bude zajištěna firmou Klempířství a 
pokrývačství Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno. Materiál se na stavbu přiveze a složí na 
skládce nákladním automobilem s hydraulickou rukou Volvo 380 6x2 s přívěsem po 
skončení tesařských prací a uvolnění místa na skládce pro složení palet s materiálem. 
Na skládce budou po celou dobu, než se osadí na střešní plochu. Euro palety se 




Všechny pokrývačské prvky budou na staveniště přivezeny firmou Klempířství a 
pokrývačství Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno, která bude využívat výrobků značky 
Tondach. Materiál se na stavbu přiveze a složí na skládce nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou Volvo 380 6x2 s přívěsem. Stavbyvedoucí při dopravě materiálu 
ze stavebnin na staveniště provede vizuální kontrolu o nepoškozenosti jednotlivých 
palet, které mohly být během dopravy ze stavebnin na staveniště poškozeny. 
Jednotlivé prvky budou kontrolovány pracovníky v průběhu osazování prvků na střešní 
plochu. V případě poškození mnoha kusů tašek, bude materiál vrácen a nahrazen 
novým.   
 
Seznam použitých pokrývačských prvků:  
• Tondach, typ Stodo 12 
• Hřebenáče rovné 
• Hřebenáče ukončovací  
• Hřebenáče rozdělovací 
• Příchytky hřebenáčů 
• Větrací pás hřebene 
• Protisněhové háky  
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 3.3.1) Doprava primární 
     Všechny prvky budou přivezeny nákladním automobilem s hydraulickou 
rukou Volvo 380 6x2 s přívěsem, který zajistí firma Klempířství a pokrývačství Brno, 
Osová 593/6, 625 00 Brno. 
 
 
3.3.2) Doprava sekundární 
     Dopravu tašek ze skládky na střešní plochu bude zajišťovat šikmý 


















4. Pracovní podmínky 
  
4.1) Obecné pracovní podmínky 
Zpevněná komunikace na staveništi bude napojena na účelovou komunikaci p. 
č. 940/16. Staveniště bude po celém obvodu parcely chráněno pletivem do výšky 1,8 m 
se vstupní bránou na jižní straně parcely o rozměrech 2 x 3 m. 
Každý pracovník pohybující se na staveništi bude vybaven kotníkovou obuví, 
ochrannou helmou, rukavicemi, reflexní vestu, při pracích ve výškách musí být vybaven 
bezpečnostním jištěním. 
Prvky, které se během pracovní doby neosadí na střešní plochu, zůstanou 
skladovány na stávajícím místě skládky na paletách. Rozdělaná paleta s taškami se po 
skončení pracovní doby zakryje fólií a zatíží se. 
 
 
4.2) Pracovní podmínky procesu 
Pokrývačské práce se mohou realizovat po dokončení všech tesařských a 
klempířských prací, aby nedocházelo k narušování plynulosti procesu pokrývání střešní 
plochy. Na skládce se bude nacházet dostatek palet se střešní krytinou, aby nedošlo k 
pozastavení plynulosti z důvodu nedostatku materiálu. 
Pracovníci budou pracovat za dohledu stavebního dozoru. Pokrývačské práce 
se budou provádět za venkovní teploty při +5ºC až +35ºC. Při snížené viditelnosti, 
rychlosti větru nad 11 m/s, prudkých krátkodobých nebo trvalých dešťů se práce 




5. Vlastní postup prací 
 
Doprava prvků a jejich osazení do konstrukce dle projektové dokumentace a 
výpisu materiálu. 
Předpokládaná venkovní teplota při provádění pokrývačských prací je +5ºC až +35ºC. 
Realizace pokládky pokrývačských prvků bude v jednosměnném pracovním režimu. 
 
1. etapa – položení střešních tašek: 
Krytina se klade v rovnoběžných řadách od okapu směrem k hřebenu. Šíře řady 
pokládané na jeden záběr je taková, aby pokrývač pohodlně dosáhl na všechny tašky v 
záběru a nemusel šlapat po hotové krytině. Na každou lať se zavěšují dvě vrstvy tašek 
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na vazbu tak, aby vrchní vrstva kryla styčné spáry tašek vrstvy spodní. Přesah tašek je 
80 mm. Na okrajích střešní roviny se zabezpečí proti větru příchytkami.  
     V průběhu kladení tašek se záraz s obyčejnýma kladou tašky se sněhovou 
(ve druhé řadě bude vyskládána celá řada sněhozábranných tašek, pak už jen každá 4 
taška vždy ob jednu řadu) zábranou a v místech, kde budou vyúsťovat ventilační 
potrubí se klade taška s větrací hlavicí.  
 
2. etapa – dořezání a položení tašek v místech úžlabí a nároží: 
Všechny dořezané tašky musí mít zkontrolovanou jakost, která mohla být u řezání 
porušena natolik, že se nemůže osadit do konstrukce. Po kontrole se může osadit 
na místo, kde musí být přibita pojistnými hřebíky. 
 
3. etapa – osazení hřebenáčů: 
     Po skončení pokládání střešních tašek pokrývači osadí postupně držáku na 




6. Personální obsazení 
 
     Na zhotovení pokrývačských prací bude dohlížet stavbyvedoucí. Pokrývači 
budou prvky osazovat v jednosměrném pracovním procesu. Při nejasnostech musí 
komunikovat se stavbyvedoucím. Pracovní stroje, především se jedná o stavební 
šikmý výtah, budou obsluhovat pracovníci, kteří byli seznámeni s bezpečností práce, 
ze které byli proškoleni.  
     Všichni pracovníci, kteří se budou na staveništi pohybovat, musí mít 
pracovní ochranné pomůcky, například helmu, pracovní oděv, kotníkovou obuv, 
ochranné rukavice, popřípadě ochranné brýle. Klempíři budou mít postroje proti pádu 
z výšky. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi budou seznámeni s bezpečností 
práce a ochrannou životního prostředí. Dělníci musejí mít potřebnou kvalifikaci pro 
dané práce. 
 
     Profese:                               
• 2 pomocní dělníci: – pomáhá pokrývačům s pomocnými pracemi 
                                               – jsou proškolení BOZP 
                                               – základní nebo středoškolské vzdělání, způsobilost   
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                                                  provádění daného pracovního úkonu 
 
• 4 pokrývači: – provádějí pokrývání střešní plochy 
                                     – jsou proškolení BOZP 
                                     – výuční list nebo středoškolské vzdělání, pokrývačské     
                                        oprávnění 
  
 





Všechny pokrývačské prvky budou na staveniště přivezeny firmou Klempířství a 
pokrývačství Brno, Osová 593/6, 625 00 Brno, která bude využívat výrobků značky 
Tondach. Materiál se na stavbu přiveze a složí na skládce nákladním automobilem s 
hydraulickou rukou Volvo 380 6x2 s přívěsem. Stavbyvedoucí a pracovníci provedou 
vizuální kontrolu o nepoškozenosti jednotlivých tašek, které mohly být během dopravy 
ze stavebnin na staveniště poškozeny. V případě poškození mnoha kusů tašek bude 
materiál vrácen a nahrazen novým. 
     Dopravu tašek ze skládky budou zajišťovat 2 pomocní dělníci za pomocí 
šikmého stavebního výtahu Geda 200. Může být také využit stavební výtah Geda 500 
Z/ZP. Maximální počet přepravovaných osob stavebním výtahem jsou 3 osoby. 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 400 V 
• Rychlost zdvihu: 24 m/min (náklad), 
12 m/min (osoby) 
• Základový stožár: 2,3 m 
• Podvozek s motorem: 2,8/5,5 kW 
• Vypínání přetížení 
• Spínač s akustickým signálem  
pro bezpečné zastavění 
• Montážní ovladač +  Obr. 1 – Pohled na výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 





pracovní zásuvka 230 V 
• Ovladač: 5 m 
• Vypínání přetížení 
• Ložná plocha: 2 x 2,5 m 
 
Základní parametry: 
• Hmotnost: 88 kg 
• Nosnost nákladu: 200 kg  
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 230 V 
• Rychlost zdvihu: 25 m/min  
• Lano: 43 m 
• Motor: 1 kW 
• Koncový spínač: 21 m 
• Délka ovládacího kabele: 5 m  
• Standartní délka: 11,5 m 
• Max. délka: 19 m 
• Unášeč přepravníků pro šikmý výtah 
• s automatickou brzdou proti pádu 
• Hlavový díl s kladkou 
• Ovladač: 5 m 





Hlavním nástrojem pokrývačů jsou rukavice, doplněny o kladivo, kombinačky, 
rudl, kolečka, výsuvný hliníkový žebřík ALVE 
 
 
7.3) Pomůcky BOZP 
Bezpečnostní kotníková obuv, ochranná helma, klempířské rukavice, vesta, 




Obr. 2 – Pohled šikmý výtah GEDA 200 
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8. Jakost a kontrola kvality materiálu 
 
  
8.1) Kontrola vstupní 
      Stavbyvedoucí před zahájením prací zkontroluje připravenost stavby a 
staveniště. Před zahájením realizace pokládky střešních tašek se stavba musí 
nacházet v takové fázi, kdy je kompletně hotova nosná konstrukce krovu s nataženou 
pojistnou hydroizolací Jutadach 150 přibitou kontralaťováním a následnými závěsnými 
latěmi. Všechna střešní okna jsou osazena dle projektové dokumentace. Jsou hotové 
kompletní klempířské práce, aby nedocházelo k narušování plynulosti pokrývačských 
prací. Po výstupní kontrole všech těchto prací se provede zápis do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí při dovozu na staveniště musí vizuálně zkontrolovat palety 
s keramickými prvky, aby nebyly poškozeny, které mohlo nastat během přepravy ze 
stavebnin na staveniště. Při samotné pokládce tašek kontrolují prvky pracovníci 
dopravující materiál ze skládky na střešní plochu. Při dopravě se také musí 
zkontrolovat kompletnost výrobků, aby nedošlo k narušení plynulosti procesu z důvodu 




8.2) Kontrola mezioperační 
      Stavbyvedoucí provádí v průběhu celé realizace krovu následující kontroly: 
• Jakost kvality jednotlivých prvků 
• Správnost a přesnost kladení tašek 
• Správnost kladení tašek přes oplechování 
• Správnost a přesnost kladení dořezávaných tašek 
• Správnost osazení hřebenové latě  
• Správnost osazení větracího pásu hřebene 
• Správnost osazení hřebenáčů 
• Správnost osazení protisněhových háků 
• Provádí se průběžná kontrola spotřeba materiálu dle výpisu prvků 












8.3) Kontrola výstupní 
      Stavbyvedoucí provede po skončení klempířských prací kontroly: 
• Kompletnost pokrývačských prací 
• Správnost kladení tašek přes oplechování 
• Správnost a přesnost kladení dořezávaných tašek 
• Správnost osazení hřebenáčů 
• Správnost osazení protisněhových háků 
• Výsledek se zapíše do stavebního deníku 
 
 
9. Bezpečnost a ochrana při práci - BOZP 
 
      Na staveništi musí být vedena evidence o všech osobách, které se na 
staveništi pohybují. Všechny osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami, které 
jsou předepsány pro jednotlivé pracovní procesy. Především se jedná o pracovní 
kotníkovou obuv, pracovní oděv, ochrannou přilbu, pracovní rukavice a pracovní brýle.  
Při pracích ve výškách musí být pracovníci vybaveni postroji proti pádu z výšek. 
Pravidla o bezpečnosti prací probíhajících na staveništi se řídí vyhláškou 
591/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ a 
vyhláškou 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu“. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být před pracovními procesy 
seznámeni s bezpečnosti práce a ochrannou životního prostředí. Dělníci musejí mít 
potřebnou kvalifikaci pro dané práce. 
 
 
9. Vyhláška 591/2006 Sb. „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
• Další požadavky na staveniště 
• Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a používání 
 
10. Vyhláška 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu z výšky nebo do hloubky“ 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
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• Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
• Použití žebříků 
• Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho dočasné stavební 
konstrukce 
• Práce na střeše 
• Dočasné stavební konstrukce 
• Shazování předmětů a materiálu 
• Přerušení práce ve výškách 
• Krátkodobé práce ve výškách 
• Školení zaměstnanců 
 
 
11. Nařízení vlády č. 378/2001 sb.- bezpečný provoz a používání zařízení strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí“    
• Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemísťování zavěšených břemen 




12. Zákon č. 309/2006 sb.- Zákon upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“  
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
• Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
• Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
• Bezpečnostní značky, značení a signály 











10.  Ekologie 
 
      Na staveniště nebude přivážen žádný nebezpečný materiál, s kterým by 
se mohlo manipulovat. Stroje, které budou na staveništi používané, musí mít 
patřičné oprávnění o používání a revizní listy. Pokud dojde k úniku nebezpečných 
látek ze strojů, například olejů či pohonných látek, musí strojník neprodleně odstavit 
poškozený stroj, opravit závadu a následně může být stroj znovu využíván. Pokud 
by se jednalo o poruchu stroje, kterou by strojník nedovedl opravit, musí se počkat 
na přivolaný autorizovaný servis, který stroj opraví. Musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Odpady ze staveniště budou uloženy do kontejnerů a po 
naplnění odvezeny na patřičné skládky. Dřevěný odpad, který na staveništi vznikne, 
se použije pro následné stavební práce nebo bude sloužit jako topný materiál. 
 
 
10.1) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
      Jedná se o novostavbu, která během celé doby realizace výstavby i po jejím 
dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Během celé doby realizace 
nedojde ke znečišťování životního prostředí. U některých pracovních procesů může 
dojít ke krátkodobé zvýšené hlučnosti. Předpokládaná pracovní doba bude probíhat od 
7:00 – 18:00hod, což znamená, že okolí nebude ve večerních a pozdních nočních 
hodinách obtěžováno nadměrných hlukem nebo prašností. Nakládání s odpady, 
vzniklé během celé doby realizace mají své pravidla, dle kterých se odpad musí třídit a 
likvidovat. Pro správnost dodržování o nakládání s odpady musí být dodržen zákon 
185/2001 Sb. 
Druhy odpadů, které vzniknou při realizaci stavby a jeho následná likvidace: 
Kód 
odpadu Název druh odpadu 
Kategorie 
odpadu Nakládání 




15 01 01 papírový a lepenkový obal Ostatní 
odpad Recyklace 
15 01 06 směs obalových materiálů Ostatní 
odpad Recyklace 
17 02 03 plast Ostatní 
odpad Recyklace 
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1. Informace o rozsahu stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a  mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:                   Novostavba BD se 16. b.j. Ivančice 
Místo stavby:                    Ivančice 66491, Ivančice 
Katastrální území:           Ivančice [655724] 
Parcelní číslo:                   940/14 
Stavebník:                        BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Zhotovitel:                        BETOSTAV, spol. s r.o., V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
Projektant:                       Ing. arch. Petr Ryšavý, CSc., Kvapilova 2502/6, 612 00 Brno 
Sousední pozemky:          
  - p.č. 940/16 vlastník: BETOSTAV, spol. s r.o 
    adresa: V uličce 588/4, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 747m2 
  - p.č. 3328/1 vlastník: SJM Holáň Filip MUDr. a Bc. Holáňová  
    adresa: Na Brněnce 1580/34, 66491 Ivančice 
    druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 473m2 
                       - p.č. 3328/2 vlastník: Karel Drybčák 
    adresa: Boží Hora 1504/19, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 270m2 
  - p.č. 940/15 vlastník: Josef Kozák 
    adresa: Husova 165/5, 602 00 Brno 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 1841m2 
   - p.č. 940/10 vlastník: Vladimír Juránek 
    adresa: K Lesu 290/20, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 1850m2 
    - p.č. 941 vlastník: Karel Drybčák 
    adresa: Boží Hora 1504/19, 664 91 Ivančice 
    druh pozemku: zahrada, výměra: 884m2 
                       - p.č. 940/144 vlastník: SJM Holáň Filip MUDr. a Bc. Holáňová 
    adresa: Na Brněnce 1580/34, 66491 Ivančice 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 7m2 
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  - p.č. 940/100 parcela není zapsána na LV 
    druh pozemku: orná půda, výměra: 9253m2 
 
 
1.2 Informace o staveništi 
     Staveniště se nachází v obci Ivančicích u Brna. Přístup na staveniště je 
z hlavní komunikace I. třídy na ulici Na úvoze. Vjezd na staveniště je z příjezdové 
účelové komunikace, která bude vybudována z asfaltových pásů šířky 5m na zhutněné 
kamenivo frakce 32 – 64 mm. Vzdálenost účelové komunikace od staveniště na 
komunikaci I. třídy je cca 80 m. V okolí stavby se nachází 3 rodinné domy a 
průmyslová hala. 
     Celková výměra plochy parcely 940/14 je 2467 m2. Celková zastavěná 
plocha činí 619,60 m2. Hodnota celkového obestavěného prostoru činí 6 041,00 m3. 
Staveniště bude po celou dobu realizace chráněno proti vniku nepovolených osob 
drátěným čtyřhranným pletivem Standard Plus do výšky 1,8 m o celkové délce obvodu 
staveniště 202,9 m včetně 6 m vstupní uzamykatelné brány.  
     Staveniště pro plánovanou výstavbu bytového domu leží v zastavěné a 
zastavitelné části obce Ivančice na parcele p. č. 940/14 v katastrálním území 655724 
Ivančice. Staveniště probíhá v mírném spádu. Celkové převýšení na 50 m vzdálenosti 
je cca 1000mm pravidelným spádem. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako 
zemědělský půdní fond. Na staveništi se nenacházejí jiné stavební objekty, které by 
bylo nutno před zahájením výstavby přesunout. Nachází se zde 16 listnatých stromů a 
několik keřových porostů. Všechny stávající dřeviny kromě 4 stromů u jihozápadní 
hranice pozemku budou ještě před realizací základových prací odstraněny. Dřeviny, 
které se neodsraní musejí být po celou dobu výstavby chráněny proti poškození, které 
by během celé doby realizace výstavby BD mohlo nastat. Ochrana dřevin se řídí dle 
ČSN DIN 18920 (839061) Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech Po dokončení celé realizace výstavby BD 
budou nasázeny dřeviny v rámci sadových úprav dle ČSN 83 9021, DIN 18916 / 2002, 











2. Významné sítě technické infrastruktury 
 
2.1 Trasy nových přípojek na staveniště  
Nově budovaný bytový dům bude napojen na kanalizační síť, vodovodní řad, 
elektrickou energii a plynovod z parcely 940/14. Všechny přípojky budou vybudované 
ještě před zahájením realizace stavby. Ochranná pásma ani stávající inženýrské sítě 
se zde nenacházejí.   
Veškeré realizace napojování inženýrských sítí kanalizace a vodovodního řádu 
bude provedeno z účelové komunikace p.č. 940/16. Vzdálenost komunikace p.č. 
940/16 od hlavní ulice Na úvoze je 80 m. Elektrická energie do objektu bude připojena 
přes rozvodnou skříň umístěnou u jižní hranice plotu, která bude napojena z hlavní 
rozvodné skříně z ulice Na úvoze. 
     Plynovodní přípojka bude vedena z hlavního řádu přes hlavní uzávěr plynu, 
který bude opatřen ochrannou skříni ležící u jižní hranice pozemku staveniště. Ke 
staveništním buňkám není třeba vést plynovodní přípojku. 
    
 
2.2 Údaje o dopravních trasách materiálu dopravovaného na staveniště  
Hlavní příjezdová a současně i výjezdová komunikace na staveniště vede z 
ulice Na úvoze.  
Všechny prvky řeziva na realizaci krovu bude přivezena na staveniště z pily 
Zbraslav, která je vzdálená 19,3 km od Ivančic. Přeprava bude zajištěna nákladním 
automobilem Man 6 x 4 s hydraulickou rukou s max. dosahem výložníku 8 m. Celou 
trasu s kritickými místy na komunikaci z pily Zbraslav, Nová 315, 664 84 Zbraslav do 
Ivančic, Na úvoze 940/14, 66491 Ivančice řeší mapa s širšími dopravními vztahy.  
Všechny palety s keramickými taškami po pokryvačské práce budou na 
staveniště dopravovány ze stavebniny Ferram s.r.o., Vídeňská 140/113c, Dolní 
Heršpice, 619 00 Brno. Stavebniny Ferram s.r.o. jsou vzdáleny 25,2 km od Ivančic. 
Přeprava bude zajištěna nákladním automobilem Volvo 380 6x4 s hydraulickou rukou 
s max. dosahem výložníku 11 m. Nákladní automobil Volvo 380 6x4 je v soupravě 
s tažným vlekem. Celou trasu s kritickými místy na komunikaci ze stavebnin Ferram 
s.r.o., Vídeňská 140/113c, Dolní Heršpice, 619 00 Brno do Ivančic, Na úvoze 940/14, 
66491 Ivančice řeší mapa s širšími dopravními vztahy.  
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 





Všechny prvky na realizaci klempířských prací budou přivezeny z firmy 
Klempířství Brno, Osová 593/6, 62500 Brno na staveniště v Ivančicích, Na úvoze 
940/14, 66491 Ivančice. Klempířství Brno je vzdáleno 23,3 km od Ivančic. Přeprava 
bude zajištěna nákladním dodávkou Wolksvagen Crafter. Celou trasu s kritickými místy 
na komunikaci z pily Zbraslav, Nová 315, 664 84 Zbraslav do Ivančic, Na úvoze 940/14, 
66491 Ivančice řeší mapa s širšími dopravními vztahy. 
 
 
3. Řešení zařízení staveniště 
3.1 Doprava po staveništi 
Jelikož se jedná o staveniště jednoduché je komunikace na staveništi spojena 
s prostory pro uložení materiálu pro budování tesařských, klempířských a 
pokryvačských prací. Celková plocha příjezdové komunikace s prostory pro uložení 
materiálu činí 950 m2. Plocha komunikace pro manipulaci se stroji činí 500 m2. Plocha 
skládky pro materiál a zpevněné komunikace ke staveništním buňkám činí 450 m2. 
Pokud na skládce nebude materiál, může být volný prostor využit stroji pro snadnější 
manipulaci na staveništi. 
Stroje po příjezdu na staveniště musí couvat, z důvodu malého prostoru. 
Maximální délka couvání činí 20m od vstupní brány bez různých zakřivení, což usnadní 
řidiči manipulaci se strojem. 
 
3.2 Skladovací plochy 
Na staveništi se na jihozápadní straně ve vzdálenosti 5 m od hranice pozemku 
nacházejí zpevněné plochy pro skladování materiálu na realizace krovu a 
pokryvačských prací. Celková plocha pro skladování materiálu činí 150 m2. Skladovací 
plocha má tvar obdélníku o rozměrech 10 x 15 m. Nejprve se odstraní ornice v cca 300 
mm, která se odveze na deponií, následně se osadí geotextílie, která bude sloužit 
k oddělení kameniva od zeminy a také bude plnit funkci zadržování kameniva proti 
protlačení do zeminy. Plochy pro skladování budou realizovány současně s realizací 
příjezdové komunikace na staveništi. Plochy komunikace se od skladovacích prostorů 
budou lišit zhutněním, poněvadž příjezdová komunikace musí mít vyšší koeficient 
únosnosti. Materiály budou na staveniště přivezeny podle realizace jednotlivých etap. 
Nejprve se na staveniště přiveze řezivo, které po dokončení nosné konstrukce krovu 
uvolní místo pro dovoz keramických tašek, které budou přivezeny a skladovány na 
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europaletách. Ještě před započetím samotných pokryvačských prací se dopraví na 
staveniště klempířské výrobky, které budou do stavby montovány ihned po přivezení 
na staveniště. Na konci dne se všechny klempířské prvky, které nebyly osazeny do 
konstrukce, uschovají do staveništních uzamykatelných skladů.  
 
 
3.3 Osvětlení staveniště 
Na staveništi se nepředpokládá s pracemi v pozdních večerních a nočních 
hodinách. Z toho důvodu se nemusí řešit osvětlení pomocí lamp a kolektory. V případě 
nepředpokládaných klimatických podmínek například snížení viditelnosti musí 
stavbyvedoucí nebo jiná způsobilá osoba rozhodnout o pokračování nebo zastavení 
stavebních prací na staveništi. Pokud i za snížených podmínkách viditelnosti,  
stavbyvedoucí rozhodne o pokračování prací na staveništi, musí se osadit lampy a 
kolektory na bezpečná místa, aby nedošlo k jejich poškození. Počet lam a kolektorů 
závisí na potřebné viditelnosti na staveništi. 
 
 
3.4 Hlídání staveniště 
Staveniště bude ohrazeno oplocením do výšky 1,8 m, které bude opatřeno o 
vstupní a zároveň výstupní bránou, skládající se ze dvou křídel o rozměrech 2 x (3 x 
1,8 m), které budou otírat manuálně směrem dovnitř staveniště. Všechny přístroje, 
nástroje, pomůcky budou po ukončení pracovního dne uzamknuty v uzamykatelných 
staveništních buňkách, ležících 5 m od západní hranice pozemku. Veškeré řezivo na 
realizaci krovu bude umístěno na skládce. Po ukončení pracovního dne se zbylé řezivo 
může zakrýt ochrannou fólií, která se musí přiložit závažím, aby nedošlo k odfouknutí 
fólie. Všechny klempířské prvky, které se během pracovního dne nestačí osadit do 
konstrukce, se uzamknou v uzamykatelných staveništních buňkách, aby nedošlo 
k jejich odcizení. Keramické tašky přivezené a skladované na europaletách na skládce 
materiálu se po skončení pracovního dne nemusí opatřovat žádnými speciálními 
ochrannými pracemi. Po skončení prací autojeřábu musí jeřábník spustit rameno do 
přepravní polohy, spustit autojeřáb z kotvících patek na nápravy, zabrzdit, zajistit a 
uzamknout. Na staveništi nebude v pozdních večerních a nočních hodinách hlídat 
hlídač. Staveniště bude opatřeno poplašným zařízením proti vniku nepovolených osob, 
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které bude spojeno přes bezpečnostní firmu nebo policí ČR, která v případě nutnosti 




4. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
4.1 Obecné informace o staveništi 
     Napojení bude realizováno pomocí přípojek. Napojení vodovodní přípojky ke 
staveništní buňce (účel šatny) bude přivedeno a připojeno přes vodoměrnou šachtu 
z jihovýchodní strany parcely staveniště. Na parcele 940/16 je vybudován stávající 
hydrant, ze kterého se v případě vzniku požáru může čerpat voda. Hydrant je 
v dostatečné vzdálenosti od objektu. 
     Elektrická přípojka ke staveništním buňkám bude přivedena z rozvodné 
skříně, která je osazena v plotu na jihovýchodní hranici pozemku parcely. 
Kanalizační i vodovodní přípojka na staveniště bude přivedena z vedlejší nově 
budované sítě na parcele 940/16. Do kanceláře stavbyvedoucího bude přivedena 
vodovodní přípojka 3/4 trubkou a odpadní PVC trubka Ø 50 z důvodu umístění 
umyvadla v kanceláři.  Na staveništi se nachází suchý WC (TOI TOI) o rozměrech 1,2 
x 1,2 m, který bude v proběhu realizace stavby měněn podle potřeby. 
     Plynovodní přípojka bude vedena z hlavního řádu přes hlavní uzávěr plynu, 
který bude opatřen ochrannou skříni ležící u jižní hranice pozemku staveniště. Ke 
staveništním buňkám není třeba vést plynovodní přípojku. 
     Všechny zpevněné plochy nacházející se na staveništi jsou provedeny v 3 % 
spádu směrem k východní hranici pozemku z důvodu odvodu přebytečné vody ze 
staveniště na sousední parcelu 940/100, která je využívána pro zemědělské účely.  
 
4.2 Maximální spotřeba vody na staveništi  
     Maximální spotřebu vody určujeme pro průměr vodovodní přípojky, která 
bude vedena ke staveništním buňkám při dimenzování potrubí. V našem  případě 
dimenzujeme vodovodní přípojku, která bude napojena z vodoměrné šachty umístěné 
u jižní hranice k staveništní buňce sloužící jako kancelář stavbyvedoucího a staveništní 
buňce sloužící jako šatna pro pracovníky. K hygienické buňce TOI TOI, sloužící jako 
WC není třeba vést vodovodní přípojku, protože se jedná o suchý záchod, který se 
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bude během celé výstavby měnit v závislosti na potřebě. Potřeba vody pro provozní 
účely při realizaci krovu, klempířských a pokryvačských prací není nutná.    
Zásobování požární vodou se neuvažuje, neboť na účelové komunikaci p. č.  
940/16 bude vybudován nový hydrant, který bude složit v případě nehody způsobené 
požárem. Vzdálenost hydrantu od středu BD činí 25 m. Pro případné menší nehody 
způsobené požárem jsou připraveny ruční přenosné hasicí práškové přístroje, které 
budou umístěny ve skladu a kanceláři stavbyvedoucího A každé podlaží.  
 
 
a) Spotřeba vody pro provozní účely:  
Jelikož se jedná o realizaci krovu, klempířských a pokryvačských prací,  nebude 
spotřeba vody provozní účely nutná, protože se jedná o suché procesy. 
• Qa = (Sv * kn) / (t  * 3600)               
 
 
b) Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely: 
Spotřebu vody pro bude využita pouze do staveništní buňky kanceláře 
stavbyvedoucího, kde se nachází jedno umyvadlo a šatny pro pracovníky, kde se 
rozněž nachází jedno umyvadlo.  
• Qb = (Pp * Ns * kn) / (t  * 3600)               
• Qb = (10 * 10 * 1,5) / (t  * 3600)               
• Qb = 0,0052 l/s               
 
• Vysvětlivky 
Qa – spotřeba vody pro provozní účely (l/s) 
Qb – spotřeba vody pro sociálně hygienické účely (l/s) 
Sv – spotřeba vody za den (l) 
Pp – počet pracovníků (ks) 
Ns – spotřeba vody na osobu za den (l) 
t
 
– čas, po který je voda odebírána (h) 
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 









c) Návrh světlosti vodovodního potrubí:  
• Výpočtový průtok Q (l/s) = Qa + Qb  
• Výpočtový průtok Q (l/s) = 0,0052 = DN 15 mm 
 
 
Výpočtový průtok Q                     
( l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 
Počet výtokových jednotek 
(N) 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 
D 
palec (‘‘)  1/2 3/4 11/4 11/2 1 2 21/2 3 4 
mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Tab. 1: Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí 
 
 
4.3        Maximální spotřeba elektrické energie na staveništi  
     Napojení staveništních buněk na elektrickou energii bude realizováno 
pomocí přípojek z hlavního staveništního rozvaděče, který se nachází u jižní hranice 
pozemku staveniště. Hlavní staveništní rozvaděč bude opatřen plastovou 
uzamykatelnou skříní s elektroměrem a hlavním vypínačem. Napojení staveništních 
buněk elektrickou energii bude vedeno kabely, které budou opatřeny chráničkou a kvůli 
lepší bezpečnosti na staveništi budou kabely vedeny v zemině. Elektrickou energií 




a) Maximální spotřeba příkonů všech strojů na staveništi:  
P1 – Instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 





(kW) Počet (ks) 
Celkem 
(kW) 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 400 5,5 1 5,5 
Stavební šikmý výtah GEDA 
200 STANDARD  230 1,1 1 1,1 
Příklepová ruční vrtačka                       
BOSCH GSB 13 RE 230 0,6 2 1,2 
Ruční hoblík BOSCH GHO 26 - 230 0,71 2 1,42 
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Ruční vybrační bruska BOSCH 
GSS 23 A PROFESSIONAL 230 0,33 2 0,66 
Ruční okružní pila BOSCH GKS 
85 G PROFESSIONAL 230 2,2 2 4,4 
Rádio přehrávač SONY CMT-
DX400 230 2 x 0,25 1 0,5 
Celkem = 14,78 kW 
 
b) Maximální spotřeba příkonů staveništních buněk na staveništi:  
P3 – Instalovaný příkon staveništních buněk na staveništi 





(kW) Počet (ks) Celkem (kW) 
Provozní buňka -  sklad materiálu                   
Contimade typ 24   400 0,176 2 0,352 
Sociální buňka - Kancelář 
stavbyvedoucího Contimade standard 
typ 3 
400 4,926 1 4,926 
Sociální buňka - Šatny pro pracovníky 
Contimade standard typ 1 400 2,676 1 2,676 
     
  Celkem = 7,954 kW 
     
  
 
Provozní buňka -  sklad materiálu Contimade typ 24 
• Celkový příkon = osvětlení  
• Celkový příkon = 2* 0,058 + 0,06 = 0,176 kW  
 
Sociální buňka - Kancelář stavbyvedoucího Contimade standard typ 3 
• Celkový příkon = osvětlení + konvektor + vařič + rádio přehrávač  
• Celkový příkon = 2* 0,058 + 0,06 + 2,0 + 2,25 + 0,5 = 4,926 kW  
 
Sociální buňka - Šatny pro pracovníky Contimade standard typ 1 
• Celkový příkon = osvětlení + konvektor + rádio přehrávač  
• Celkový příkon = 2* 0,058 + 0,06 + 2,0 + 0,5 = 2,676 kW  
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Celkový nutný příkon elektrické energie na staveništi 
• S = K / cosµ * (β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3)                
• S = 1,1 / 0,8 * (0,7 * 14,78 + 0,8 * 7,954) 
• S = 22,98 kW 
• Vysvětlivky 
S – maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K – koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
cosµ – průměrný účiník spotřebičů (0,8) 
β1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
β3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
P1 – celkový příkon elektromotorů (kW) 
P2 – celkový příkon venkovního osvětlení (kW) 




5. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
    Celý obvod staveniště bude ohrazen pletivem ve výšce 1,8m. Oplocení se 
bude skládat ze žárově pozinkovaného ocelového drátěného čtyřhranného pletiva, 
které bude opatřeno extrudovaným plastem z důvodu vyšší životnosti oplocení. 
Celkový průměr drátu s extrudovaným plastem činí 2,7 mm. Předpokládaná životnost 
oplocení se odhaduje na 30 let. Velikost jednotlivých ok pletiva bude 50 mm. Nosnou 
konstrukcí pletiva budou ocelové plotové sloupky a vzpěry typu Standard Plus 
s průměrem 42 mm, tloušťkou stěny 1,25 mm a výškou 200 mm. Povrchová úprava 
sloupků tvoří žárové pozinkování s komaxitem. Sloupky budou rozmístěny po 3000 mm 
a jsou opatřeny PVC čepičkami a příchytkami na drát. Sloupky budou osazeny a 
zabetonovány do železobetonových patek o rozměrech 250 / 250 / 800 mm, které 
budou po celém obvodu staveniště vyztuženy betonovými podhrabovými deskami o 
rozměrech 2950 / 300 / 50mm, které budou 200 mm zapuštěny do zeminy.  Hlavní 
brána na staveniště o rozměrech 2 x 3 m bude uzamykatelná, která se vždy po 
skončení prací zajistí a uzamkne proti vstupu nepovoleným osobám. Vstupní brána 
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bude opatřena výstražnou cedulí „ZÁKAZ VSTUPU VŠEM NEPOVOLANÝM 
OSOBÁM“ a v bezprostřední blízkosti vjezdu bude značka: „POZOR! VJEZD NA 
STAVENIŠTĚ“, „POZOR! VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“. V místě napojení účelové 
komunikace na hlavní komunikaci bude v obou směrech opatřena cedule „30“, která 
znamená omezit rychlost na 30 km z důvodu vjezdu na staveniště a rovněž zde budou 
umístěny cedule se značkou „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“. Osvětlení na stavbě nebude 
realizováno, protože se nepředpokládá práce v noci. Pracovní hodiny budou od 7:00 
hod do 19:00 hod.  
     Na staveništi se v průběhu realizace nebudou vyskytovat osoby s omezenou 
schopností pohybu, proto není nutné realizovat žádná speciální opatření. Ve výšce 100 
mm podél celé jižní hranice parcely se osadí vodící lišta pro zrakově postižené osoby. 
Po dokončení stavby se na pozemku nebudou vyskytovat žádné výškové převýšení 20 




6. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
    Uspořádání zařízení staveniště se nachází pouze na p.č. 940/14, tedy na 
pozemku investora, proto není potřeba vyřízení žádných dokumentů o záboru okolních 
ploch. Dovezené řezivo na realizaci krovu na staveniště bude uloženo na podkladcích 
na zpevněné ploše, které bude v případě deště zakryto ochrannou plachtou. Střešní 
keramické tašky budou rovněž uloženy na zpevněné ploše staveniště. Klempířské 
výrobky se uskladní do uzamykatelných staveništních skladů jen v případě dopravy v 
předstihu ještě před samotnými klempířskými pracemi. Všechny dopravní vozidla se 
budou zdržovat pouze na pozemku p. č. 940/14, tedy pozemku investora.  
     Provozní hodiny na staveništi budou probíhat od 7:00 – 18:00hod, proto 












7. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
 
7.1 Obecné informace o staveništi  
     Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, které by mohly využít 
pro budoucí chod zařízení staveniště. Na staveniště budou dopraveny mobilní 
staveništní buňky, všechny rozměru 2,5 x 6m, které budou plnit potřebné funkce. 
Zřízení vrátnice nebude nutné. Na staveništi se budou nacházet celkem čtyři 
staveništní buňky, které budou využity jako kancelář pro technický dozor investora a 
stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky a dva uzamykatelné sklady pro uskladnění 
materiálu a nářadí. Dále se zde bude nacházet suchý WC (TOI TOI), který bude 
v průběhu realizace stavby měněn dle potřeby pracovníků. 
Na staveništi budou zpevněné plochy spojeny s příjezdovou komunikací, která 
bude rovněž ze stejného materiálu, který bude po dokončení staveb vytěžen a vrácen 
do betonárky, kde se očistí ve speciální čističce a opětovně se využije při realizaci 
spodní nosné konstrukce komunikací. Kamenivo bude uloženo na geotextílií, která má 
za účel oddělení kameniva od zeminy. Po dokončení stavby se geotextílie odstraní.  
Zpevněné plochy budou sloužit pro uložení veškerého řeziva na realizaci krovu 
a keramické tašky. Klempířské výrobky budou v případě dopravy ještě před 
klempířskými pracemi uskladněny do uzamykatelných staveništních skladů. 
 
 
7.2 Provozní objekty zařízení staveniště 
     Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, které by mohly využít 
pro budoucí chod zařízení staveniště. Na staveniště budou dopraveny mobilní 
staveništní buňky, všechny rozměru 2,5 x 6m, které budou plnit potřebné funkce. 
Zřízení vrátnice nebude nutné. Na staveništi se budou nacházet celkem čtyři 
staveništní buňky, které budou využity jako kancelář pro technický dozor investora a 
stavbyvedoucího, šatna pro pracovníky a dva uzamykatelné sklady na materiál. Dále 
se zde bude nacházet suchý WC (TOI TOI), který bude v průběhu realizace stavby 










7.2.1 Oplocení systémem Extrudex 
Jedná se o oplocení celého obvodu parcely, který činí 203,5 m. Realizaci plotu 
bude provádět firma DIRICKX BOHEMIA, spol. s r.o., Řípská 20a – obchodní zóna, 
627 00 Brno – Slatina, Jihomoravský kraj. 
 
Základní parametry: 
Oplocení se bude skládat ze žárově pozinkovaného ocelového drátěného 
čtyřhranného pletiva, které bude opatřeno extrudovaným plastem z důvodu vyšší 
životnosti oplocení. Celkový průměr drátu s extrudovaným plastem činí 2,7 mm. 
Předpokládaná životnost oplocení se odhaduje na 30 let. Velikost jednotlivých ok 
pletiva bude 50 mm. Nosnou konstrukcí pletiva budou ocelové plotové sloupky a 
vzpěry typu Standard Plus s průměrem 42 mm, tloušťkou stěny 1,25 mm a výškou 200 
mm. Povrchová úprava sloupků tvoří žárové pozinkování s komaxitem. Sloupky budou 
rozmístěny po 3000 mm a jsou opatřeny PVC čepičkami a příchytkami na drát. Sloupky 
budou osazeny a zabetonovány do železobetonových patek o rozměrech 250 / 250 / 
800 mm, které budou po celém obvodu staveniště vyztuženy betonovými 
podhrabovými deskami o rozměrech 2950 / 300 / 50 mm, které budou 200 mm 
zapuštěny do zeminy.  Hlavní brána na staveniště o rozměrech 2 x 3 m bude 















Obr. 1 – Pohled na oplocení staveniště 
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7.2.2 Sklad materiálu Contimade typ 24   
Jedná se o 2x staveništní skladovací buňku od firmy Contimade spol. s.r.o., se 
sídlem firmy Kaňovice 104, 763 41 Kaňovice, Zlínský kraj. 
 
Základní parametry: 
Sklad o šířce 6 058 mm, výšce 2 435 mm. Světlá výška 2300mm, konstrukční 
výška 2610 mm a hmotností 1,9 tun. Nosná konstrukce je provedena z nosného 
ocelového rámu, svařovaného z ohýbaných profilů tl. 3 - 4 mm, opatřeným 
antikorozním nátěrem. Stěny vnějšího opláštění je provedeno z pozinkovaného 
ocelového trapézového plechu tl. 5,5 mm. Cementotřískové desky tl. 22 mm jsou 
součástí nosné vrstvy podlahy s užitným zatížením 3,5 KN/m2. Střešní konstrukce je 
provedena rovněž z pozinkovaného ocelového trapézového plechu tl. 7.5 mm, 
s užitným zatížením 1,5 KN/m2. Venkovní dvoukřídlové dveře o rozměrech 2000 / 
2200 mm jsou v provedení s cylindrickým zámkem. Buňka je opatřena 2 kusy zářivky 
IP54 1 x 36 W, vypínačem - 1 ks, zásuvkou 230V - 1 ks, zásuvkou 400V / 16A - 1 ks. 
Vnější dvousložkový nástřik proveden PUR barvou, odstínu RAL 5010. Sklad musí být 
uložen na vodorovnou zpevněnou plochu, popřípadě může být uložen na dřevěné nebo 
ocelové trámy, železobetonové patky, pásy nebo betonové panely. 
 



































                      
Účel staveništní buňky: 
Sklad bude během celé realizace krovu sloužit ke skladování nářadí, přístrojů, 
materiálu, který nesmí být volně skladován na staveništi z důvodu možného odcizení 
cizí osobou. Sklad bude rovněž využit při klempířských prací, kde budou uzamčeny CU 
svody, kolena, háky, rýny, které nestačí pracovníci v daný den osadit do konstrukce. U 




7.2.3 Kancelář stavbyvedoucího Contimade standard typ 3   
Jedná se o 1x staveništní skladovací buňku od firmy Contimade spol. s.r.o., se 
sídlem firmy Kaňovice 104, 763 41 Kaňovice, Zlínský kraj. 
 
Základní parametry buňky: 
Sklad o šířce 6 058 mm, výšce 2 435 mm. Světlá výška 2300mm, konstrukční 
výška 2610 mm a hmotností 1,9 tun. Nosná konstrukce je provedena z nosného 
ocelového rámu, svařovaného z ohýbaných profilů tl. 3 mm, opatřeným antikorozním 
nátěrem. Stěny vnějšího opláštění je provedeno z pozinkovaného ocelového 
trapézového plechu tl. 0,55 mm. Tepelná izolace z minerální vaty tl. 60 mm, PE fólie 
sloužící jako parozábrana tl. 0,2 mm. Stěny vnitřního opláštění je provedeno 
z laminátové dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm v bílém dekoru. Celkový tepelný 
odpor stěn U=0,56 W/m2K. Střešní konstrukce je provedena rovněž z pozinkovaného 
ocelového trapézového plechu tl. 0,75 mm. Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, 
Obr. 2 – Pohled na staveništní sklad 
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PE fólie sloužící jako parozábrana tl. 0,2 mm, podhled je proveden z laminátové 
dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm v bílém dekoru.  Užitné zatížení střešní 
konstrukce je 1,05 KN/m2. Celkový tepelný odpor střechy U=0,43 W/m2K. Podlahová 
konstrukce je složena z nášlapné šedé PVC, tl. 1,5 mm, nosné dřevotřískové desky tl. 
22 mm, PE fólie tl. 0,2 mm, tepelné izolace z minerální vaty tl. 60 mm a spodního 
ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55mm. Celkové užitné zatížení podlahy je 2,5 
KN/m2. Venkovní jednokřídlové levé dveře o rozměrech 811 / 1968 mm s těsněním a 
cylindrickým zámkem. Okno plastové o rozměrech 1810 / 1200 mm, otvíravé i sklápěcí 
s venkovní plastovou roletou a ochrannou pozinkovanou ocelovou okenní mřížkou. 
jsou v provedení s cylindrickým zámkem. Elektroinstalace je vedena ve stěnách a 
stropech buňky, dle platných norem ČSN, DIN.  Buňka je opatřena 2 kusy zářivky IP54 
1 x 58 W, světlo 60 W – 1 ks, lustrový vypínačem - 1 ks, zásuvkou 230V - 2 ks, 
zásuvkou pro topné těleso - 1 ks. Venkovní přípoj je proveden pomocí zásuvek 400V / 
32A. Rozvaděč s proudovým chráničem Fl a jističi – 1 ks. Buňka je dále opatřena 
přívodem vody 3/4 trubkou, odpadní PVC trubkou Ø 50 mm a bojlerem vody na 5l se 4 
kusy zásuvky pro kuchyňské spotřebiče. Vnější dvousložkový nástřik proveden PUR 
barvou, odstínu RAL 5010. Sklad musí být uložen na vodorovnou zpevněnou plochu, 
popřípadě může být uložen na dřevěné nebo ocelové trámy, železobetonové patky, 
pásy nebo betonové panely. 
 






























Účel staveništní buňky: 
Staveništní buňka bude po celou dobu výstavby realizace krovu, klempířských a 




7.3 Výrobní objekty zařízení staveniště 
     Při realizaci krovu, klempířských a pokryvačských prací není potřeba využít 
žádných výrobních buněk 
 
 
7.4 Sociální a hygienické objekty zařízení staveniště 
     Jedná se o staveništní buňky s trvalým pobytem osob, šatny, umývárny a 
WC. V našem případě se jedná o staveništní buňku kanceláře pro stavbyvedoucího, 
šatny pro pracovníky a WC. Na staveniště budou dopraveny na nákladních 
automobilech a následně se složí a osadí na dané místo pomocí autojeřábu Tatra 815 
AD 20.  
 
 
7.4.1 Šatny pro pracovníky Contimade standard typ 1   
Jedná se o 1x staveništní skladovací buňku od firmy Contimade spol. s.r.o., se 
sídlem firmy Kaňovice 104, 763 41 Kaňovice, Zlínský kraj. 
Obr. 4 – Pohled na staveništní buňku 
 
Obr. 3 – Pohled na staveništní buňku 
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Základní parametry buňky: 
Sklad o šířce 6 058 mm, výšce 2 435 mm. Světlá výška 2300mm, konstrukční 
výška 2610 mm a hmotností 1,9 tun. Nosná konstrukce je provedena z nosného 
ocelového rámu, svařovaného z ohýbaných profilů tl. 3 mm, opatřeným antikorozním 
nátěrem. Stěny vnějšího opláštění je provedeno z pozinkovaného ocelového 
trapézového plechu tl. 0,55 mm. Tepelná izolace z minerální vaty tl. 60 mm, PE fólie 
sloužící jako parozábrana tl. 0,2 mm. Stěny vnitřního opláštění je provedeno 
z laminátové dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm v bílém dekoru. Celkový tepelný 
odpor stěn U=0,56 W/m2K. Střešní konstrukce je provedena rovněž z pozinkovaného 
ocelového trapézového plechu tl. 0,75 mm. Tepelná izolace z minerální vaty tl. 100 mm, 
PE fólie sloužící jako parozábrana tl. 0,2 mm, podhled je proveden z laminátové 
dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm v bílém dekoru.  Užitné zatížení střešní 
konstrukce je 1,05 KN/m2. Celkový tepelný odpor střechy U=0,43 W/m2K. Podlahová 
konstrukce je složena z nášlapné šedé PVC, tl. 1,5 mm, nosné dřevotřískové desky tl. 
22 mm, PE fólie tl. 0,2 mm, tepelné izolace z minerální vaty tl. 60 mm a spodního 
ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,55mm. Celkové užitné zatížení podlahy je 2,5 
KN/m2. Venkovní jednokřídlové levé dveře o rozměrech 811 / 1968 mm s těsněním a 
cylindrickým zámkem. Okno plastové o rozměrech 1810 / 1200 mm, otvíravé i sklápěcí 
s venkovní plastovou roletou a ochrannou pozinkovanou ocelovou okenní mřížkou. 
jsou v provedení s cylindrickým zámkem. Elektroinstalace je vedena ve stěnách a 
stropech buňky, dle platných norem ČSN, DIN.  Buňka je opatřena 2 kusy zářivky IP54 
1 x 58 W, světlo 60 W – 1 ks, lustrový vypínačem - 1 ks, zásuvkou 230V - 2 ks, 
zásuvkou pro topné těleso - 1 ks. Venkovní přípoj je proveden pomocí zásuvek 400V / 
32A. Rozvaděč s proudovým chráničem Fl a jističi – 1 ks. Vnější dvousložkový nástřik 
proveden PUR barvou, odstínu RAL 5010. Sklad musí být uložen na vodorovnou 
zpevněnou plochu, popřípadě může být uložen na dřevěné nebo ocelové trámy, 












































         
 
Obr. 5 – Vnitřní prostory buňky 
Obr. 7 – Pohled na staveništní buňku Obr. 6 – Pohled na staveništní buňku 
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Účel staveništní buňky: 
Staveništní buňka bude po celou dobu výstavby realizace krovu, klempířských a 




7.4.2 WC TOI TOI Fresh   
Jedná se o 1x staveništní hygienickou buňku od firmy TOI TOI, sanitární 
systémy, s.r.o. se sídlem firmy Vídeňská 157/120, 619 00 Brno – Přízřenice.  
 
Základní parametry buňky: 
Buňka o šířce 1 200 mm, délky 1 200 mm, výšce 2 300 mm. Světlá výška 
1900mm. Hmotností buňky činí 82 kg. Nosná konstrukce je provedena polyethylenu. 
Buňka je vybavena fekální nádrží na 250 l, dvojitým odvětráním, pisoárem, držákem 
toaletního papíru, uzamykacím oboustranným mechanismem, dveřním ukazatelem  
muži / ženy, háčkem na oděv, zrcadlem, zásobníkem na čistou vodu pro mytí rukou, 












Účel staveništní buňky: 
Staveništní buňka bude po celou dobu výstavby realizace krovu, klempířských a 
pokryvačských prací sloužit jako hygienické zařízení pro všechny pracovníky 
pohybujících se na staveništi. Dle potřeby bude buňka v průběhu realizace měněna 
firmou TOI TOI. 
Obr. 8 – Pohled TOI TOI Obr. 9 – Vnitřní prostory TOI TOI 
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8. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
     Přípojky kanalizační, elektrické, plynovodní a vodovodní v délce větší, než 
50m vyžadují stavební ohlášení stavebnímu úřadu dle zákona č.183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním (řádu dle §104).  
 Stavebnímu úřadu se musí ohlásit realizace staveništních buněk, jelikož slouží 
k pobytu osob, je zde vytápění a můžou obsahovat hygienické zařízení. Ke 
staveništním buňkám bude přivedena vodovodní a elektrická přípojka. Vodovodní 
přípojka se napojí z vodoměrné šachty ležící 1 m od jižní hranice pozemku. Elektrická 
přípojka bude rovněž napojena z rozvodné skříně ležící u jižní hranice pozemku. Obě 
přípojky budou měřit přes 25 m, proto se musí podat ohlášení na stavební úřad. 
K prostorám WC nebude potřeba vést přípojky z důvodu využití suchého WC (TOI TOI), 




9. Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
Všichni pracovníci na staveništi budou před pracemi na stavbě seznámeni 
a proškoleni z bezpečností práce na staveništi. Budou seznámeni s možnými riziky 
spojenými s pracovištěm. Všichni pracovníci musí být způsobilí, což se před 




Nařízení vlády, které musí být dodržovány během celé realizace výstavby: 
• Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích se řídí 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Staveniště bude oploceno drátěným plotem 
Kompakt do výšky 1,8 m. Otvory a jámy, které se na staveništi nepoužívají, 
budou ohrazeny pletivem s bezpečnostní páskou a zakryty. Vstupní brána na 
staveniště se po skončení prací a opuštění staveniště všech pracovníků 
uzamkne. Brána i oplocení budou označeny cedulí „NEPOVOLANÝ VSTUP 
ZAKÁZÁN“ a cedulí „POZOR! VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“.  Vstupní brána 
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bude rovněž opatřena cedulí „ZÁKAZ VJEZD NEPOVOLENÝM OSOBÁM“. 
Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a budou 
seznamováni s bezpečností práce, se nesmí pohybovat v místech, kde se 
bude provádět přesun břemene a nebudou se pohybovat ani v jiných 
nebezpečných prostorách. Všechny zhotovené nosné konstrukce budou 
průběžně kontrolovány a testovány na únosnost. Stavbyvedoucí nebo jiný 
oprávněný pracovník v případě zjištění nedostatečné únosnosti konstrukce 
provede patřičné opatření.   
• Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo 
do hloubky se řídí nařízením vlády č. 362/2005 Sb. Na staveništi bude 
využito při realizaci krovu hliníkové přenosné lešení. Dále bude využit 
vysouvací jednoramenný a dvouramenný hliníkový žebřík při pracích na 
krovu, klempířských i pokryvačských prací. Po žebříku se nebude pohybovat 
více, než jedna osoba. Žebřík nebude používán, jako přechodový můstek. 
Žádný pracovník se nebude pohybovat čelem od žebříku. Žebřík musí být 
postaven stabilně. Pokud by hrozilo pádu materiál, nářadí, pracovní pomůcky 
z výšky, musejí se dodatečně zajistit úvazkem k pevné konstrukci na 
pracovišti. Pracovníci se nebudou zdržovat ani pohybovat v místě možného 
pádu materiálu či jiného předmětu. Žádný pracovník se nebude pohybovat v 
místech, kde může hrozit propadnutí nebo pád z výšky. Všichni pracovníci 
pohybující se ve výškách musí být jištěni k pevné a stabilní konstrukci 
staveniště. Po žebříku se nebudou pracovníci pohybovat s břemeny těžšími 
nad 15 kg. Všichni pracovníci budou využívat pracovní vesty, ochranné 
pomůcky jako přilby, rukavice, lana, úvazy, karabiny, které budou 
kontrolovány a revidovány, aby byla zajištěna jejich funkčnost a bezpečnost. 
K přerušení prací na staveništi může nastat v případě deště, bouřky, sněžení 
nebo tvořící se námrazy. Dále k přerušení prací může dojít při čerstvém větru 
o rychlosti nad 11m/s, snížení viditelnosti pod 30 m, při pracích, když teplota 
okolí klesne pod -10°C. 
• Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci se řídí nařízením vlády č. 
361/2007 Sb. 
• Technické požadavky na osobní ochranné prostředky se řídí nařízením vlády 
č. 21/2003 Sb. 
• Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se řídí 
nařízením vlády č. 309/2006 Sb. 
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• Podmínky pro používání strojů a pracovních pomůcek se řídí nařízením vlády 
č. 378/2001 Sb., ve kterých se stanoví požadavky na bezpečný provoz 
přístrojů, technických zařízení, nástrojů, nářadí a strojů. Těžké materiály 
dopravované na staveniště nebudou mít žádné komplikace u přejezdu mostu 
s omezením hmotnosti nebo podjezd mostů s omezením výšky. Na staveništi 
budou mít stroje určené plochy, po kterých se budou pohybovat. Autojeřáb 
využije stabilizačních patek. Stroj se bude stabilizovat na vyznačených 
zpevněných plochách. Autojeřáb po dokončení prací zpustí rameno do 
parkovací polohy, spustí se ze stabilizačních patek na kola, zabrzdí se ruční 
brzdou. V případě ručních přístrojů a nástrojů se vypnou z elektriky a uloží do 
zamykatelné staveništní buňky. Pokud pracovníci zjistí závadu jakéhokoliv 
stroje nebo přístroje používaného na staveništi ohlásí to stavbyvedoucímu, 
který posoudí složitost závady a následně vyvodí patřičné opatření. Dřevěné 
řezivo na realizaci krovu bude položeno na zpevněné ploše na dřevěných 
podkladcích do výšky tak, aby řezivo nepřevrátilo a nedošlo ke zranění 
některých z pracovníků pohybujících se na staveništi. Keramické tašky budou 
skladovány na zpevněné ploše na europaletách. Palety budou přivezeny na 
staveniště postupně v závislosti na uložení skladovacího prostoru na 





10. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Životní prostředí a ekologie se řídí především zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a také vyhláškou č. 381/2001 Sb. V zákoně č. 383/2001 Sb., se pojednává o 
podrobnostech s nakládáním s odpady vzniklých na staveništi. V zákoně č. 86/2002 
Sb., se pojednává o ochraně ovzduší. V zákoně č. 114/1992 Sb., se pojednává o 
ochraně krajiny a přírody. V zákoně č. 17/1992 se pojednává o životním prostředí. Na 
staveništi budou stavební stroje, přístroje a nástroje, které byly kontrolovány a musí být 
v takovém stavu, aby nedocházelo k úniku olejů, ropy popř. jiných škodlivých látek do 
podzemních vod. Během realizace celé stavby nesmí být znečišťováno ovzduší 
pálením odpadního materiálu, které na staveništi vznikne. Vzniklý odpad ze staveniště 
se bude ukládat do předem nachystaných kontejnerů na odpady a následně bude 
odvezen na skládku pro ně určené. 
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Do ekologie je možné zahrnout i Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jelikož se pracovat ve večerních hodinách 
nebude, nebude nutné eliminovat nadměrný hluk ani vibrace. Pracovní doba bude 
dodržována od 7:00 - 18:00 hodin. Zásobování materiálu na staveniště se ve večerních 
a pozdních večerních hodinách nebude realizovat.  
 
 
11. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Datum zahájení výstavby realizace krovu:                                    4/2014 
Datum předpokládaného dokončení výstavby krovu:             5/2014 





12. Situace zařízení staveniště  
Přílohy 
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Obr. 8 – Pohled TOI TOI 











































VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION 
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V IVANČICÍCH -  
ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
 















AUTOR PRÁCE MATĚJ KŘEHÁČEK 
AUTHOR 







































































VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 









ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION 
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU V IVANČICÍCH -  
ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
 














AUTOR PRÁCE MATĚJ KŘEHÁČEK 
AUTHOR 













1. Stroje pro dopravu materiálu 
1.1 Valník s hydraulickou rukou MAN TGS 33,480 8x4 
1.2 Valník s hydraulickou rukou VOLVO 380 6X2 HR 
1.3 Nákladní dodávka VOLKSWAGEN CRAFTER 2X4 
1.4 Autojeřáb TATRA 815 AD20 6x6 
1.5 Nákladní automobil AVIA D 120 4x4  
2. Stroje pro přepravu na staveništi 
2.1 Paletový vozík DB 2 t  
2.2 Rudl universální PROFI 400 kg 
2.3 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
2.4 Stavební šikmý výtah GEDA 200 STANDARD 
3. Stroje pro zásobování elektrické energie 
3.1 Stavební rozvaděč 
4. Pracovní nástroje 
4.1 Motorová pila HUSQVARNA 357 XPG  
4.2 Příklepová ruční vrtačka BOSCH GSB 13 RE 
4.3 Ruční hoblík BOSCH GHO 26 - 82 PROFESSIONAL 
4.4 Ruční vibrační deska BOSCH GSS 23 A PROFESSIONAL 
4.5 Ruční okružní pila BOSCH GKS 85 G PROFESSIONAL 
5. Pracovní pomůcky 
5.1 Tesařská tužka 
5.2 Olovnice 
5.3 Tesařské kladivo STEELMASTER 
5.4 Tesařská sekera FATMAX ANTIVIBE 
5.5 Falcovací kleště rovné STUBAI 
5.6 Falcovací ohýbací kleště (45°) STUBAI 
5.7 Falcovací ohýbací kleště (90°) STUBAI 
5.8 Falcovací štípací kleště STUBAI 
5.9 Klempířské štípací kleště asymetrické STUBAI 
5.10 Páčidlo a vytahovač hřebíků (pajsr) STUBAI 
5.11 Falcovací kleště (očkovky) STUBAI 
5.12 Klempířské kleště STUBAI 
5.13 Nýtovací kleště s otočnou hlavou STUBAI 
5.14 Sada očkových klíčů GOLA 
5.15 Tesařská dláta STANLEY 
5.16 Kleště kombinačky YATO 
5.17 Nůž s odlamovací čepelí FAT MAX  STANLEY 
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5.18 Svinovací metr 10 m FATMAX STANLEY 
5.19 Vodováha magnetická STANLEY 
5.20 Tesařská ruční pila STANLEY 
5.21 Dvoudílný žebřík ALVE 
5.22 Dvoudílný výsuvný žebřík ALVE 
5.23 Hliníkové lešení ALVE 
5.24 Bezpečnostní kotníková obuv CRV AMBLER ANKLE S3 
5.25 Pracovní přilba MK7 JSPAHN120-100 
5.26 Pracovní ochranné brýle 
5.27 Bezpečnostní postroj 
5.28 Pracovní rukavice ZORO 
5.29 Klempířské rukavice 
5.30 Reflexní vesta 
6. Seznam použitých zdrojů 




































1. Stroje pro dopravu materiálu 
 
1.1 Valník s hydraulickou rukou MAN TGS 41,480 8x4 [1]: 
(PRO PŘEPRAVU ŘEZIVA Z PILY NA STAVENIŠTĚ)  
 
Motor: 
• Výkon: 353 kW (471PS) 
• Počet dveří: 2 
• Pohon: 4 x 8 
• Palivo: nafta 




• Hmotnost: 5200 kg 
• Hmotnost nákladu: 32 000 kg 
 
Rozměry: 
• Délka: 6100 mm 
• Šířka: 2500 mm                                                                      
• Rozbor náprav: 1800 mm                                                
• Ložný rozměr valníku:  
10 450 x 2480 mm 
 
Hydraulická ruka:                                 
• Hiab 125 
• Dosah výložníku 8 m 
• Nosnost výložníku 1200kg 
(na plnou délku výložníku) 
• osazení za kabinou 
• možnost otočení o 360 
• manuální ovládání  
• 6 vysouvacích poloh ramene 
• možnost nakládky z obou stran 
 
Bočnice: 
• výška 500 mm 
• tři sklopná čela 
• provedení ocel + dřevo 
 
Vybavenost kabiny: 
• centrální zamikání 
• klimatizace vunton 





• přípoj pro přívěs 
Obr. 2 – Schéma nosnosti hydraulické ruky 
 
Obr. 1 – Pohled na Man TGS 33,480 8x4 
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• hydraulické patkování 
 
BOZP:  
• řidič musí dodržovat pravidla silničního provozu podle platných vyhlášek 
a zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu). Dále zákon 
pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• řidič musí mít řidičské oprávnění typu C + E (přívěs a návěs) 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Nákladní automobil Volvo bude použit pro přepravu keramických tašek 
z prodejny na staveniště 
 
 
1.2 Valník s hydraulickou rukou VOLVO 380 6x2 HR [2]: 
(PRO PŘEPRAVU TAŠEK Z PRODEJNA NA STAVENIŠTĚ)  
 
Motor: 
• Výkon: 380 kW  
• Počet dveří: 2 
• Pohon: 4 x 6 
• Palivo: nafta 
• Převodovka:  
manuální 
• Počet náprav: 3 
• Počet válců: 4 
• Počet ventilů: 16 
• Objem motoru: 
12 000 cm3 




• Hmotnost: 5200 kg 
• Hmotnost nákladu: 26 000 kg 
 
Rozměry: 
• Délka: 6100 mm 
• Šířka: 2500 mm 
• Rozbor náprav: 1800 mm 
• Ložný rozměr valníku: 10 450 x 2480 mm 
 
Obr. 3 – Pohled na Volvo 380 6x2 HR 
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Hydraulická ruka:                                 
• Hiab 125 
• Dosah výložníku 11 m 
• Nosnost výložníku 1200 kg 
(na plnou délku výložníku) 
• osazení za kabinou 
• možnost otočení o 360 
• rádiové dálkové ovládání  
• 6 vysouvacích poloh ramene 




• výška 50 cm 
• tři sklopná čela 
• provedení ocel + dřevo 
 
Vybavenost kabiny: 
• centrální zamikání 
• klimatizace franu 
• rádio pioneer 
 
Ostatní vybavení: 
• přípoj pro přívěs 
• hydraulické patkování 
 
Hmotnost přívěsu: 
• Hmotnost:       2,7 t 




• Délka: 4,8m 
• Šířka: 2,5m 
• Rozbor náprav: 1,8m 
• Ložný rozměr valníku: 4, 76 x 2,48 m 
 
Bočnice přívěsu: 
• výška 50 cm 
• pět sklopných čel 
• provedení ocel + hliník 
 
Vybavenost přívěsu: 
• dvě nápravy 
• točný přívěs 





Obr. 4 – Schéma nosnosti hydraulické ruky 
Obr. 5 – Pohled na přívěs 
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• řidič musí dodržovat pravidla silničního provozu podle platných vyhlášek 
a zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu). Dále zákon 
pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• řidič musí mít řidičské oprávnění typu C + E (přívěs a návěs) 
 
Odůvodnění návrhu:  





1.3 Nákladní dodávka VOLKSWAGEN CRAFTER 4x2 [3]: 
(PRO PŘEPRAVU KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NA STAVENIŠTĚ)  
 
Motor: 
• Výkon: 2.0 TDI CR 
• Pohon:2 x 4 
• Palivo: nafta 
• Převodovka:  
manuální šestistupňová 
• Typ: přeplňovaný  
vznětový čtyřválec 
• Počet válců: 4 
• Počet ventilů: 16 
• Objem válců: 1968 
• Vstřik paliva: Common rail 
• Nejvyšší výkon:  
100 / 3500 kW/ot. za min. 
• Točivý moment:  
340 / 1575 Nm/ot. za min. 
• Spotřeba paliva: 10,1 l/km 
• Emisní norma: Euro 5 
• Objem nádrže: 75 l 
• Nejvyšší rychlost: 154 km/h 
 
Hmotnost: 
• Provozní hmotnost: 1985 kg 
• Celková hmotnost: 3500 kg 
• Hmotnost soupravy: 7000 kg 
 
Obr. 6 – Pohled na Volkswagen Crafter 4x2 
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• Délka: 5905 mm 
• Šířka: 1993 mm 
• Šířka mezi podběhy: 1350 mm 
• Výška: 2705 mm 
• Světlá výška: 176 mm 
• Výška nakládací hrany: 670 mm 
• Rozvor náprav: 3665 mm 
• Objem nákladového prostoru: 10,5 m3 
• Rozchod předních kol: 1710 mm 
• Rozchod zadních kol: 1716 mm 
• Přední převis: 1000 mm 





1.4 Autojeřáb TATRA 815 AD 20 6x4 [4]: 
(PRO PŘEPRAVU TAŠEK Z PRODEJNA NA STAVENIŠTĚ) 
 
Motor: 
• Výkon: 230 kW při 1 800 min-1 
• počet válců: 8 
• Pohon: 4 x 6 
• Palivo: nafta 
• Převodovka: manuální 
 
Typ podvozku: 
• TATRA T 815  
280 21 R/10 6×6 
 
Hmotnost: 
• Hmotnost:       24,56 t 
• Nosnost:          20,00 t 
 
Rozměry: 
• Délka: 10,53m 
• Šířka: 2,5m 
• Šířka s výsuvnými  
patkami: 4,6m 
• Výška: 3,75m 
• Rozbor náprav: 2,25m 
 
Zatížení náprav: 
• Přední: 7,38 t 




• Přední: 7,38 t 
Obr. 7 – Pohled na autojeřáb Tatra 815 AD 20 
 
Obr. 8 – Pohled ze zadní strany na autojeřáb 
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• Zadní: 2 x 8,59 t 
 
Délka základního ýložníku: 
• Zasunutý: 8,9 m 
• Vysunutý: 20,9 m 
• Délka s nástavcem: 28,8 m 
 
Hydraulická soustava: 
• 2 pomocné obvody na podvozku 
• 2 hlavní obvody na otočném vršku 
 
Bezpečnostní zařízení: 
• SLI 05 
 
Ovládací zařízení: 
• mechanické  
(čtyř pákové ovládání rozvaděčů) 
 
Tažné zařízení: 
•  dovolená hmotnost přívěsu 18,0 t 
 
BOZP:  
• řidič musí dodržovat pravidla silničního provozu podle platných vyhlášek 
a zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu). Dále zákon 
pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• řidič musí mít řidičské oprávnění typu C + E (přívěs a návěs) 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Autojeřáb Tatra AD 20 bude použit pro manipulaci prvků krovu ze 




1.5 Nákladní automobil AVIA D 120 4x4 [5]: 
(PRO PŘEPRAVU ODPADU ZE STAVENIŠTĚ) 
 
Motor: 
• Výkon: 136 kW při 2 300 min-1 
• Typ: Cummins IBS4. 5E5 185 
• Max kroutící moment: 700 Nm při 1200-1700 ot/min 
 
Obr. 9 – Křivka nosnosti autojeřábu 
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• Zdvihový objem: 4,462 m3 
• Vrtání + zdvih: 107 x 124 mm 
• Pohon: nafta 
 
Převodovka: 
• Výkon: 136 kW při 2 300 min-1 
• Typ: ZF 6S850 
• Řazení: plně synchronizované 
• Počet převodových stupňů:  
6 dopředu + 1 vzad 
 
Hmotnost: 
• Celková hmotnost podvozku: 11,9 t 
• Celková hmotnost soupravy s vlekem do 3.500 kg: 15,49 t  
• Celková hmotnost soupravy s vlekem nad 3.500 kg: 21,99 t  
 
Nápravy: 
• Přední: Excalibur Army 
• Zadní: Albion SR 5.25 nebo SR 8.20 nebo Arwin Meritor 
• Převodové poměry zadní nápravy: 4,10 nebo 4,56 
• Pérování: přední i zadní  půleliptickými parabolickými pery 
 
Elektrický systém: 
• Přední: Excalibur Army 
• 2x12V Akumulátor 120Ah 
• Odpojovač akumulátorů 
• Alternátor 28V/80A 
• Spouštěč 24V/4kW 




• řidič musí dodržovat pravidla silničního provozu podle platných vyhlášek 
a zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu). Dále zákon 
pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• řidič musí mít řidičské oprávnění typu C + E (přívěs a návěs) 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Nákladní automobil Avia D 120 bude použit pro dopravu drobného 
materiálu a odvoz odpadku ze staveniště. 
 
Obr. 10 – Pohled na Avii D 120 4x4 
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2. Stroje pro přepravu na staveništi 
 
 
2.1 Paletový vozík DB 2t [6]: 
(PRO PŘEPRAVU NA STAVENIŠTI) 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 2 t 
• Výška zdvihu: 0,12 m 
• Délka vidlic: 1,15 m 
• Ovládání: ruční 
 
Rozměry: 
• Výška: 1,21 m 
• Šířka: 0,52 m 




• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku  
č. 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pro potřebu ovládání není potřeba žádný průkaz 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Paletový vozík bude na stavbě plnit funkci přesunu palet po staveništi, 
případně po stropní konstrukci.  
 
 
2.2 Rudl universální PROFI 400 KG [7]: 
(PRO PŘEPRAVU NA STAVENIŠTI) 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 2 t 
• Typ: 12001. 41 
• Průměr kola: 300 mm 
• Typ kol: 3018. 08 
• Provedení kol: kolový disk 




Obr. 11 – Pohled na paletovací vozík DB 
 
Obr. 12 – Pohled na rudl 
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• Výška: 1,14 m 
• Šířka: 0,68 m 
 
Ložná plocha: 
• 0,5 m x 0,15 m 
 
BOZP:  
• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku  
č. 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pro potřebu ovládání není potřeba žádný průkaz 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Rudl bude na stavbě plnit funkci přesunu  
střešních tašek a jiného drobného materiálu  




2.3 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [8]: 
(PRO PŘEPRAVU NA STAVENIŠTI) 
 
Základní parametry: 
• Nosnost: 850 kg (náklad), 500 kg (osoby) 
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 400 V 
• Rychlost zdvihu: 24 m/min (náklad), 
12 m/min (osoby) 
• Základový stožár: 2,3 m 
• Podvozek s motorem: 2,8/5,5 kW 
• Vypínání přetížení 
• Spínač s akustickým signálem  
pro bezpečné zastavění 
• Montážní ovladač +  
pracovní zásuvka 230 V 
• Ovladač: 5 m 
• Vypínání přetížení 






Obr. 13 – Pohled na výtah GEDA 500 Z/ZP 
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• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku  
č. 591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pro potřebu ovládání není potřeba žádný průkaz 
• Pracovníci budou výtah využívat při pracích nad -5°C 
• Při rychlosti větru nad 3 m/s výtah nepoužívat 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Stavební výtah bude sloužit jak přepravě osob,  
tak k přepravě materiálu do vyšších podlaží. Z toho důvodu 
 je stavební výtah na místech  
nakládky a vykládky opatřen výstupy do patra. Montáž lešení  
nemusíme realizovat z důvodu montážního můstku. 
•  Stavební výtah bude osazen na rovném nosném podkladu na podložkách, 
z důvodu lepšího rozložení váhy. 
• Maximální počet přepravovaných osob stavebním výtahem jsou 3 osoby. 
 
 
2.4 Stavební šikmý výtah GEDA 200 STANDARD [9]: 
(PRO PŘEPRAVU NA STAVENIŠTI) 
 
Základní parametry: 
• Hmotnost: 88 kg 
• Nosnost nákladu: 200 kg  
• Maximální výška: 100 m 
• Napájení: 230 V 
• Rychlost zdvihu: 25 m/min  
• Lano: 43 m 
• Motor: 1 kW 
• Koncový spínač: 21 m 
• Délka ovládacího kabele: 5 m  
• Standartní délka: 11,5 m 
• Max. délka: 19 m 
• Unášeč přepravníků pro šikmý výtah 
s automatickou brzdou proti pádu 
• Hlavový díl s kladkou 
• Ovladač: 5 m 
• Vypínání přetížení 
• Ložná plocha: 0,36 x 0,7 x 0,94 m 
 
Obr. 14 – Pohled šikmý výtah GEDA 200 
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• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pro potřebu ovládání není potřeba žádný průkaz 
• Pracovníci budou výtah využívat při pracích nad -5°C 
• Při rychlosti větru nad 3 m/s výtah nepoužívat 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Stavební výtah bude sloužit k pokrývačským pracím k přepravě 
keramických tašek ze skládky na místo uložení na střeše. Stavební 
šikmý výtah bude osazen na rovném zpevněném podkladu na 
podložkách, z důvodu lepšího rozložení váhy a horní část výtahu bude 
ukotvena ke střešní konstrukci. 
• Maximální hmotnost přepravovaných materiálu stavebním šikmým 





3. Stroje pro zásobování elektrické energie 
 
3.1 Stavební rozvaděč [10]: 
(PRO NAPÁJENÍ PŘÍSTROJŮ ELEKTRIKOU ENERGII) 
 
Základní parametry: 
• Ovládání: ruční 
• Jmenovité pracovní  
napětí: 230/400 V 
• Jmenovitá frekvence:  
50 Hz 
• Stupeň Krytí: IP 44/20 
• Ochrana neživých částí:  
proudový chránič 0,03 A  
• Přívodní vedení:  




















Skříně se vyrábí: 
• Oceloplechové povrchové, které jsou opatřeny stojanem 
• Nerezové povrchové, které jsou opatřeny stojanem 
 
Úprava proti korozi: 
• Oceloplechové povrchové, které jsou opatřeny stojanem 
• Dveře + venkovní rám je vyroben z nerezového plechu, který je upraven 
práškovou vypalovací barvou (standardní odstín barvy – šedá 7035) 




• Oceloplechové povrchové, které jsou opatřeny stojanem 
• Staveništní rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem vně rozvaděče, 
který je zároveň opatřen štítkem „vypni v nebezpečí“ 
• Všechny vývody jsou chráněny proudovým chráničem 30 mA 
• Počet chráničů závisí na počtu vývodů pro vidlice (maximální počet 
vývodů na jeden chránič – 6x) zásuvky 
• Ve spodní části rozvaděče je připravena kabelová vývodka na připojení 
přívodního kabelu, dále ve spodní části je připraven uzemňovací bod a 
motorové zásuvky 
• Skříně jsou osazeny trnem 6 x 6 mm a dále připraveny na uzamčení 
 
BOZP:  
• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• V případě poruchy rozvaděče musí opravu provádět osoba a 










Odůvodnění návrhu:  
• Stavební rozvaděče budou na stavbě plnit funkci dodávky elektrické 
energie k přístrojům.  




4. Pracovní nástroje 
 
4.1 Motorová pila HUSQVARNA 357 XPG [11]: 
(PRO PRÁCI S PRVKY KROVU) 
 
Motor: 
• Zdvihový objem válce: 56,5 cm3 
• Výkon: 3,2 kW 
• Obsah motoru: 56,5 ccm 
• Maximální doporučené otáčky motoru: 14 000 ot/min 
• Objem palivové nádrže: 0,68 l 
• Objem olejové nádrže: 0,38 l 
• Pohon: benzín 




• Bez lišty a řetězu: 5,5 kg 
 
Řezací zařízení: 
• Rozteč řetězu: 325 / 3/ 8" 
• Doporučená délka lišty: 33-60 cm / 13-24" 
 
Ergonomie: 
• Hlasitost zvuku: 101 dB (A) 
• Emise hluku: 114 dB (A) 
• Vibrace na přední rukojeti: 3,9 m/s2 




• Tesař musí být chráněn ochranou vložkou proti pořezání, přilbou, 
ochrannými brýlemi, bezpečnostními botami s neklouzavou podrážkou, 
pevnými rukavicemi. Tankování paliva bude probíhat až po vychladnutí 
pily vypnuté pily, startování 3m od místa tankování (zablokovat  
řetězovou brzdu) při práci je třeba dávat pozor na možné nebezpečí 
uklouznutí, zakopnutí apod. Nebezpečí výbuchu pily, vznícení, zpětného 
Obr. 17 – 
Pohled na pilu 
Husqvarn přední strany 
 
Obr. 18 










rázu. Řetěz poběží pouze při práci, dodržovat bezpečnou vzdálenost od 
řetězu pily. 
• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pracovníci, kteří ruční pilu budou používat, musí mít průkaz o obsluze 
ruční motorové pily  
 
Odůvodnění návrhu:  
• Ruční motorová pila Husqvarna bude používana tesaři na krácení nebo 
pomocné práce při realizaci krovu 
 
 
4.2 Příklepová vrtačka BOSCH GSB 13 RE [12]: 
(PRO PROVRTÁNÍ  PRVKŮ KROVU) 
 
Technické parametry: 
• Příkon: 0,60 kW 
• Výkon: 0,31 kW 
• Napájení: 230 V 
• Volnoběžné otáčky: 2 800 ot/min 
• Hmotnost: 1,6 kg 
• Pohon: elektrický 
• Utahovací moment: 10,8 Nm 
• Krouticí moment: 1,8 Nm 
• Upínací rozsah sklíčka: 1,5 – 13 mm 
• Závit připojení vrtacího vřetena: ½ - 20 UNF 
• Rukojeť: měkká tlumící vložka 
• Otáčky: regulační kolečko 
• Směr chodu:  pravý a levý 
• Rychloupínací sklíčko: 13 mm 




• Délka: 266 mm 






Pohled na vrtačku Bosch 
 
Obr. 20 – Schéma vrtačky Bosch 
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• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pracovníci, kteří ruční pilu budou používat, nemusí mít průkaz o obsluze 
přístroje, ale musí být proškoleni o BOZP 
 
Odůvodnění návrhu:  
• Příklepová vrtačka Bosch bude používán tesaři na provrtání pozednic a 
následné nasazení na nadezdívku. Dále provrtání krokví a kleštin, 
následné osazení svorníků. Průměr vyvrtané díry musí být min o 1 mm 




4.3 Ruční hoblík BOSCH GHO 26 - 82 PROFESSIONAL [13]: 
(PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY  PRVKŮ KROVU) 
 
Technické parametry: 
• Příkon: 0,71 kW 
• Výkon: 0,40 kW 
• Napájení: 230 V 
• Volnoběžné otáčky: 16 500 ot/min 
• Hmotnost: 2,8 kg 
• Hoblovací šířka: 82 mm 
• Nastavení úběru: 0,0 – 2,6 mm 
• Hloubka drážky: 0 – 9 mm 




• Délka: 284 mm 










Pohled na hoblík Bosch 
 










• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pracovníci, kteří ruční pilu budou používat, nemusí mít průkaz o obsluze 
přístroje, ale musí být proškoleni o BOZP 
 
Odůvodnění návrhu:  





4.4 Ruční vibrační deska BOSCH GSS 23 A PROFESSIONAL [14]: 
(PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY  VIDITELNÝCH PRVKŮ KROVU) 
 
Technické parametry: 
• Příkon: 0,33 kW 
• Výkon: 0,40 kW 
• Napájení: 230 V 
• Volnoběžné otáčky: 5500 - 11000 ot/min 
• Hmotnost: 2,6 kg 
• Počet brusných kmitů: 11000 – 22000 k/min 
• Průměr brusných kmitů: 2,4 mm 
• Hoblovací šířka: 82 mm 
• Nastavení úběru: 0,0 – 2,6 mm 
• Hloubka drážky: 0 – 9 mm 
• Pohon: elektrický 
 
Rozměry brusné desky: 
• Délka: 226 mm 
• Výška: 114 mm 
 
Rozměry běžného brusného papíru: 
• Délka: 280 mm 
• Výška: 115 mm 
 
 
Rozměry brusného papíru na suchý zip: 
• Délka: 230 mm 
• Výška: 115 mm 
 
Obr. 23 
Pohled na vibrační brusku Bosch 
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• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 
309/2006. Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 
591/2006  
 
Podmínky pro práci: 
• Pracovníci, kteří ruční pilu budou používat, nemusí mít průkaz o obsluze 
přístroje, ale musí být proškoleni o BOZP 
 
Odůvodnění návrhu:  






4.5 Ruční okružní pila BOSCH GKS 85 G PROFESSIONAL [15]: 
(PRO POVRCHOVÉ ÚPRAVY  VIDITELNÝCH PRVKŮ KROVU) 
 
Technické parametry: 
• Příkon: 2,20 kW 
• Napájení: 230 V 
• Volnoběžné otáčky: 5000 ot/min 
• Hmotnost: 7,8 kg 
• Řezný výkon 90°: 85 mm 
• Řezný výkon 45°: 65 mm 
• Ø otvoru pilového kotouče 30 mm 
• Ø otvoru pilového kotouče: 30 mm 
• Ø pilového kotouče: 235 mm 




• Pracovníci musí dodržovat zákon o bezpečnosti při práci dle vyhlášky č. 







Pohled na okružní pilu Bosch 
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Podmínky pro práci: 
• Pracovníci, kteří ruční pilu budou používat, nemusí mít průkaz o obsluze 
přístroje, ale musí být proškoleni o BOZP 
 
Odůvodnění návrhu:  





5. Pracovní pomůcky 
 
 
5.1 Tesařská tužka [16]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Tuha: černá HB 
• Délka: 175 mm hranatá v  
barevném provedení 
• Barevné provedení: červené 





5.2 Olovnice [17]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: zinková ocel 
• Hmotonost:  200g 
• Délka závěsu: 2m s možností 
                       úpravy délky šnůry 











Obr. 25 – Pohled na tesařské tužky 
Obr. 26 – Pohled na olovnici 
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5.3 Tesařské kladivo STEELMASTER [18]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Tuha: černá HB 
• Hmotnost: 925 g 
• Povrch: celokovový 
• Kostkovaná frézovaná úderná část 
• Hlava: magnetická kovaná 600 g 
• Vytahovač hřebíků 
• Rukojeť: 2K 




5.4 Tesařská sekera FATMAX ANTIVIBE [19]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Tuha: černá HB 
• Hmotnost: 800 g 
• Povrch: celokovový 
• Vytahovač hřebíků 
• Délka hlavice: 150 mm 
• Kostkovaná frézovaná úderná část 
• Hlava: magnetická kovaná 600 g 
• Hrany a plochy: broušené a leštěné 
• Rukojeť: Termoplastová s pryžovým 




5.5 Falcovací kleště rovné STUBAI [20]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: uhlíková ocel  
• Hmotnost: 650 g 
• Ramena a čelisti: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 






Obr. 27 – Pohled na kladivo Steelmaster 
Obr. 28 – Pohled na sekeru Fatmax 
Obr. 29 – Pohled na falcovací kleště Stubai 
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5.6 Falcovací ohýbací kleště (45°) STUBAI [21]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: uhlíková ocel C45 
• Hmotnost: 670 g 
• Ramena a čelisti: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 




5.7 Falcovací ohýbací kleště (90°) STUBAI [22]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: uhlíková ocel C45 
• Hmotnost: 670 g 
• Ramena a čelisti: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 




5.8 Falcovací štípací kleště STUBAI [23]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: uhlíková ocel C45 
• Hmotnost: 450 g 
• Ramena a čelisti: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 




5.9 Klempířské štípací kleště asymetrické STUBAI [24]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: uhlíková ocel C45 
• Hmotnost: 520 g 
• Délka: 250 mm 
• Hlavice: kalená a leštěná 
Obr. 30 
Pohled na falcovací ohýbací kleště (45°) Stubai 
 
Obr. 31 
Pohled na falcovací ohýbací kleště (90°) Stubai 
 
Obr. 32 
Pohled na falcovací štípací kleště Stubai 
 
Obr. 33 
Pohled na klempířské štípací kleště Stubai 
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• Ramena: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 




5.10 Páčidlo a vytahovač hřebíků (pajsr) STUBAI [25]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: tuhá švédská ocel 
• Hmotnost: 1850 g 
• Délka: 800 mm 
• Páčidlo: kalená, lakovaná 
• Čelisti: se štěrbinou a vyhnutými hroty 




5.11 Falcovací kleště (očkovky) STUBAI [26]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: nerezová ocel 
• Hmotnost: 320 g 
• Hroty: leštěné 
• Ramena a čelisti: kaleny 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 




5.12 Klempířské kleště STUBAI [27]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: z vysoce legované oceli 
• Hmotnost: 620 g 
• Délka: 280 mm 
• Hroty: leštěné 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 
• Délka hlavice: 60 mm 
• Nože: leštěné 
• Břity: indukčně kalené 
• Tvrdost HRc: 60 – 62 
Obr. 34 – Pohled na pajsr 
Obr. 35 – Pohled na očkovky Stubai  
Obr. 36 – Pohled na klempířské kleště Stubai 
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5.13 Nýtovací kleště s otočnou hlavou STUBAI [28]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST KLEMPÍŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: z vysoce legované oceli 
• Hmotnost: 520 g 
• Délka: 275 mm 
• Zdvih: 9,5 mm 
• Rukojeť: plastová rukojeť  
pro zvýšení pohodlí uživatele 
• Nýty standartní:  
- Hliníkové  Ø 2.4, 3.0, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0 mm 
- Ocelové    Ø 3.0, 3.2, 4.0 mm 
- Nerezové   Ø 3.0, 3.2, 4.0 mm 
- Měděné     Ø 3.0, 3.2, 4.0 mm  
• Nýty maticové:  
- Hliníkové M3, M4, M5, M6 
- Ocelové M3, M4, M5  
• Nýty šroubové:  
- Ocelové M4, M5 
• Tvrdost HRc: 58 – 60 
 
 
5.14 Sada očkových klíčů GOLA [29]:: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: z chrom vanadiové oceli 
• Povrch: leštěný chrom 
• Hmotnost sady klíčů: 2520 g 
• Sada: 25 klíčů 
• Rozměr klíčů: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 
                        15-16-17-18-19-20-21-22 
                        24-26-27-30-32 mm 
• Délka: 275 mm 
• Tvar: 12-ti hranné očko vyhnuté 60° 




5.15 Tesařská dláta STANLEY [30]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: jakostní uhlíková ocel  EN 31 
• Délka: 125, 130, 135, 155, 165 mm 
Obr. 37 – Pohled na nýtovací kleště Stubai 
Obr. 38 – Pohled na sadu klíčů Gola 
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• Šířky ostří:  
6, 8, 10, 12, 16, 18, 
20, 22, 25, 30, 32, 38 mm 
• Čepel: kalená a poté temperované  
           chromové oceli 
• Rukojeť: bimateriální s pružným 
               uretanovým povrchem 
• Délka rukojeti: 125 mm 





5.16 Kleště kombinačky YATO [31]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: chromvanadiová ocel   
• Délka: 212 mm 
• Hmotnost: 370 g 
• Rukojeť:  
vícesložkový pogumovaný plast 
• Délka rukojeti: 160 mm 
• Břity: indukčně kalené 




5.17 Nůž s odlamovací čepelí FAT MAX STANLEY [32]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál těla: hliníková slitina 
• Délka čepele: 180 mm 
• Hmotnost: 200 g 
• Posuvník na 2 čepele 
• Délka rukojeti: 140 mm 
• Rukojeť:  
ergonomická s pogumovaným povrchem 
• Integrovaný zásobník s 5 náhradními čepelemi 








Obr. 40 – Pohled na kombinačky Yato 
 
Obr. 39 – Pohled na dláta Stanley 
 
Obr. 41 – Pohled na odlamovací nůž 
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5.18 Svinovací metr 10 m FATMAX STANLEY 0-33-897 [33]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Délka: 10 m 
• Šířka: 32 mm 
• Prvních 15cm měřicí pásky chráněno povlakem  
Blade Armor s fluorescenčními číslicemi a stupnicí   
• Povrch pásku: plastovým povlakem MYLAR  
• Pouzdro: chromované leštěné 
• Spona pro připevnění k opasu 





5.19 Vodováha magnetická STANLEY [34]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Délka: 80 mm 
• Šířka: 22 mm 
• Výška: 50 mm 
• Magnet: ze spodní strany  
• Povrch: hliníkový 
• Plastové nárazuvzdorné krytky 
• Přesnost měření: +
-  
0,5 mm/m 
• Tolerance pro měření úhlů: +
-  
3% 
• Pouzdro: chromované leštěné 
• Spona pro připevnění k opasu 




5.20 Tesařská ruční pila STANLEY [35]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Délka: 500 mm 
• Šířka listu: 2 mm 
• Šířka rukojeti: 20 mm 
• Výška: 160 mm 
• Provedení listu: švédská ocel 
• Provedení rukojeti: pogumovaný povrch 
• Rozteč pilových zubů:  3,5 TPI 
• Rukojeť: připevněná 3 mosaznými šrouby (vyměnitelná) 
 
 
Obr. 42 – Pohled na svinovací metr 
Obr. 43 – Pohled na vodováhu Stanley 
Obr. 44 – Pohled na tesařskou pilu Stanley 
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5.21 Dvoudílný žebřík ALVE [36]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: hliník 
• Hmotnost: 8,2 kg 
• Počet příček: 2 x 9 
• Šířka spodní základny: 800 mm 
• Šířka těla žebříku nahoře: 340 mm 
• Šířka těla žebříku dole: 395 mm 
• Výška žebříku: 2580 mm 
• Výška s výsunem: 4270 mm 
 
 
5.22 Dvoudílný výsuvný žebřík ALVE [37]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: hliník 
• Hmotnost: 12,1 kg 
• Počet příček: 2 x 13 
• Šířka spodní základny: 800 mm 
• Šířka těla žebříku nahoře: 340 mm 
• Šířka těla žebříku dole: 395 mm 
• Výška žebříku: 3700 mm 




5.23 Hliníkové lešení ALVE [38]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: hliník 
• Hmotnost: 13 kg 
• Počet příček: 2 x 7 
• Šířka spodní základny: 700 mm 
• Šířka těla žebříku nahoře: 410 mm 
• Šířka těla žebříku dole: 470 mm 
• Výška žebříku: 1950 mm 
• Výška s výsunem: 3100 mm 
• Délka plošiny: 1220 mm 
• Max. výška pracovní plošiny: 1340 mm 
• Max. dosažitelná pracovní 





Pohled na dvoudílný žebřík Alve 
 
Obr. 46 
Pohled na dvoudílný 
výsuvný žebřík Alve 
 
Obr. 47 – Pohled na  
hliníkové lešení Alve 
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5.24 Bezpečnostní kotníková obuv CRV AMBLER ANKLE S3 [39]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST TESAŘSKÉHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Obuv: bezpečnostní kotníková 
• Tužinka: kompozitní 
• Stélka: kevlarová 
• Povrch svršku: hovězí kůže 
• Barevné provedení: pískově hnědá 
• Povrch podrážky: pryžová EVA 






5.25 Pracovní přilba MK7 JSPAHN120-100 [40]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: tvrzený ABS plast 
• Velikost: nastavitelná 52 – 64 cm 
• Hlavový kříž:  
pohodlný, látkový, šesti bodový 
• Potní páska: koženková 
• Systém automatické ventilace AIRFLOW 
• Ochrana proti bočnímu nárazu 
• Ochrana proti postřiku taveninou MM 
• Elektrická isolační ochrana až do 1000 V 




5.26 Pracovní ochranné brýle [41]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: tvrzený plast 
• Sedlo nosu: měkčený PVC 
• Odolnost vůči průniku horkých těles 
• Bezrámečková technologie se  
zorníky z polykarbonátu 
• Filtr: UVA, UVB 
• Odolnost vůči nárazu: FT 
(odolnost vůči nízké energii) 
• Úprava proti poškrábání: AS 
• Zorníky s nemlžící úpravou: AF 
• Systém ventilace: AIRFLOW 
Obr. 48 – Pohled na kotníkovou obuv 
Obr. 49 – Pohled na ochrannou přilbu 
Obr. 50 – Pohled na pracovní ochranné brýle 
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• Ochrana proti bočnímu nárazu 
• Ochrana proti postřiku taveninou MM 
• Elektrická isolační ochrana až do 1000 V 




5.27 Bezpečnostní postroj [42]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis postroje: 
• Typ: AFG-70 
• Hmotnost: 1,7 kg 
• Vypodložený zadní díl a nožní pásy 
• Doplňková oka na nářadí 
• Záchytné oka: přední i zadní 
 
Popis bezpečnostního lana: 
• Typ: AC101 s 1 karabinou AZ 002 
• Průměr lana: 14 mm 
• Délka: 10 m 
 
 
Popis tlumiče pádu: 
• Typ: Lanex TPL double 
• Průměr lana: 10,5 mm 
• Délka: 10 m 
 
Rozměr tlumiče pádu: 
• Výška: 160 mm 
• Šířka: 35 mm 




5.28 Pracovní rukavice ZORO [43]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis postroje: 
• Materiál: žlutá hovězí štípenka 
• Hřbet a manžeta s pruhové bavlněné tkaniny 
• Podšívka ve dlani 







Obr. 51  
Pohled na bezpečností postroj 
 
Obr. 52  
Pohled na bezpečností lano 
 
Obr. 53  
Pohled na tlumiče pádu 
 
Obr. 54  









5.29 Klempířské rukavice [44]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis postroje: 
• Materiál: jemný bílý elastický nilon 
• Pětivrstvé  
• Manžeta: pružná 
• Dlaň a prsty pokryty  
tenkou vrstvou polyuretanu 
• Prodyšné  




5.30 Reflexní vesta [45]: 
(NEZBYTNÁ SOUČÁST PRACOVNÍHO VYBAVENÍ) 
 
Popis: 
• Materiál: 100% polyester 
• Zapínání: suchý zip 
• Signální vesta s reflexními pásky 
• Hmotnost: 0,03 g 
 
Rozměry: 
• Šířka: 200 mm 
• Výška: 230 mm 






















Obr. 55  
Pohled na klempířské rukavice  
 
Obr. 56  
Pohled na reflexní vesty 
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8.1 Kontrolní a zkušební plán provádění krovu 
 
 
8.1.1 Kontrola vstupní 
 
• Kontrola projektové  
• Převzetí pracoviště 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Stroje a nástroje, kvalifikace pracovníků 
• Kontrola materiálů 
• Podmínky pro skladování materiálu 
• Proškolení BOZP 
 
 
8.1.2 Kontrola mezioperační 
 
• Správnost osazení a uchycení pozednice  
• Průběžně se provede kontrola sklonu střešní roviny 
• Poloha a svislost sloupků a jejich zavětrování 
• Kontroluje se správnost krytí krokví ve vrcholu.  
• Provedení tesařských spojů 
• Správného položení a napnutí difuzní folie. 
• Rovnost hřebenů 
• Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 
• Výsledek se zapíše do stavebního deníku. 
 
 
8.1.3 Kontrola výstupní 
 
• Kompletnost provedení krovu 
• Správnost rozteče laťování 
• Kontrola provedení a dotažení všech spojů 
• Kontrola vzdáleností všech prvků  
• Kontrola správnosti sklonu střešní roviny  
• Správná napjatost difuzní folie a nepoškozenost 
• Výsledek se zapíše do stavebního deníku 
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8.2 Kontrolní a zkušební plán klempířské práce 
 
 
8.2.1 Kontrola vstupní 
 
• Kontrola projektové  
• Převzetí pracoviště 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Stroje a nástroje, kvalifikace pracovníků 
• Kontrola materiálů 
• Podmínky pro skladování materiálu 




8.2.2 Kontrola mezioperační 
 
• Správnost kotvení žlabových háků 
• Správnost spádování CU žlabů 
• Správnost kotvení držáků odpadního potrubí 
• Správnost provedení nýtových a letovaných spojů  
• Správnost napojení a přesahů CU žlabů 
• Správnost napojení žlabových mezikusů 
• Správnost napojení dešťových svodů 
• Správnost napojení dešťových svodů na odpadní potrubí 
• Správnost napojení a kotvení úžlabních plechů a okapniček 
• Správnost kotvení oplechování k nosné konstrukci 
• Přesné stříhání a ohýbání krajních a lemovacích dílců 
• Správné provedení lemování oken 
• Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 














8.2.3 Kontrola výstupní 
 
• Kompletnost klempířských prací 
• Správnost provedení přesahů a spojů 
• Kontrola správnosti podélného sklonu střešních žlabů  
• Nepoškozenost difuzní folie při pohybu pracovníků po střešní rovině 






8.3 Kontrolní a zkušební plán pokrývačské práce 
 
 
8.3.1 Kontrola vstupní 
 
• Kontrola projektové  
• Převzetí pracoviště 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Stroje a nástroje, kvalifikace pracovníků 
• Kontrola materiálů 
• Podmínky pro skladování materiálu 




8.3.2 Kontrola mezioperační 
 
• Přesnost kladení tašek 
• Přesnost kladení tašek přes oplechování 
• Přesnost a jakost dořezávaných tašek 
• Přesnost osazení hřebenové latě 
• Osazení větracích pásů hřebene 
• Osazení hřebenáčů 











15.1) Kontrola výstupní 
 
• Kompletnost pokrývačských prací 
• Správnost přesahů střešních tašek 
• Kontrola správnosti položení střešních tašek  
• Nepoškozenost střešních tašek 
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1. Základní informace 
 


























































1. Základní informace 
Jedná se o bezpečnost pracovníků pohybujících se na staveništi. Na 
realizaci zastřešení budou nejvíce používány vyhlášky ohledně prací ve výškách 
Všichni pracovníci na staveništi budou před pracovními úkony seznámeni o 
bezpečnosti na staveništi, možných rizik, kterých se musí vyvarovat, aby nedošlo 
k nežádoucím úrazům. Po poučení a proškoleni z bezpečností práce stvrdí 
jednotlivý pracovníci podpis. Všichni pracovníci musí být pro patřičné pracovní 
úkony způsobilí, což se před realizací na staveništi ověří. Všechna nařízení musí 
být dodržována. 
Pravidla o bezpečnosti prací probíhajících na staveništi se řídí vyhláškou 
591/2006 Sb. „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích“ a vyhláškou 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při nebezpečí pádu“. Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být před 
pracovními procesy seznámeni s bezpečnosti práce a ochrannou životního 
prostředí. Dělníci musejí mít potřebnou kvalifikaci pro dané práce. 
Všechny stavební činnosti rozsáhlého charakteru se musí hlásit na 
požadovaný úřad, aby byla možná kontrola o plnění BOZP na staveništi v průběhu 
realizací, aby nenastala situace neplnění podmínek bezpečnosti, což by mohlo mít 
za příčinu pracovních úrazů s nedbalosti. 
 
 
Podrobnosti o povinnostech zadavatele: 
• Datum odeslání zprávy 
• Název, jméno, identifikační číslo, trvalé bydliště 
• Přesná adresa 
• Stručný popis stavby, druh prací a činností, které se na stavbě 
budou provádět 
• Název, identifikační číslo, trvalé bydliště, místo podnikaní zhotovitele 
stavby a osoby provádějící dohled nad bezpečností stavby 
• Identifikační údaje koordinátora stavby při přípravě stavby 
• Identifikační údaje koordinátora stavby při přípravě realizaci stavby 
• Datum předání staveniště zhotoviteli, datum ukončení prací 
• Maximální počet lidí, kteří se budou na staveništi pohybovat 
• Počet zhotovitelů na staveništi 
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• Identifikační údaje zhotovitelů 
• Identifikační údaje a podpis zadavatele stavby nebo jeho zástupce 
 
 
11 Vyhláška 591/2006 Sb. „o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“ 
• Další požadavky na staveniště 




 Staveniště bude oploceno drátěným plotem Kompakt do výšky 1,8 m. Otvory a 
jámy, které se na staveništi nepoužívají, budou ohrazeny pletivem s bezpečnostní 
páskou a zakryty. Vstupní brána na staveniště se po skončení prací a opuštění 
staveniště všech pracovníků uzamkne. Brána i oplocení budou označeny cedulí 
„NEPOVOLANÝ VSTUP ZAKÁZÁN“ a cedulí „POZOR! VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ“.  
Vstupní brána bude rovněž opatřena cedulí „ZÁKAZ VJEZD NEPOVOLENÝM 
OSOBÁM“. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a budou 
seznamováni s bezpečností práce, se nesmí pohybovat v místech, kde se bude 
provádět přesun břemene a nebudou se pohybovat ani v jiných nebezpečných 
prostorách. Všechny zhotovené nosné konstrukce budou průběžně kontrolovány a 
testovány na únosnost. Stavbyvedoucí nebo jiný oprávněný pracovník v případě 




12 Vyhláška 362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu z výšky nebo do hloubky“ 
• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Zajištění proti pádu ochrannými pracovními prostředky 
• Použití žebříků 
• Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
• Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho dočasné stavební 
konstrukce 
• Práce na střeše 
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• Dočasné stavební konstrukce 
• Shazování předmětů a materiálu 
• Přerušení práce ve výškách 
• Krátkodobé práce ve výškách 
• Školení zaměstnanců 
 
Na staveništi bude využito při realizaci krovu hliníkové přenosné lešení. Dále 
bude využíván vysouvací jednoramenný a dvouramenný hliníkový žebřík při pracích na 
krovu, klempířských i pokryvačských prací. Po žebříku se nebude pohybovat více, než 
jedna osoba. Žebřík nebude používán, jako přechodový můstek. Žádný pracovník se 
nebude pohybovat čelem od žebříku. Žebřík musí být postaven stabilně. Pokud by 
hrozilo pádu materiál, nářadí, pracovní pomůcky z výšky, musejí se dodatečně zajistit 
úvazkem k pevné konstrukci na pracovišti. Pracovníci se nebudou zdržovat ani 
pohybovat v místě možného pádu materiálu či jiného předmětu. Žádný pracovník se 
nebude pohybovat v místech, kde může hrozit propadnutí nebo pád z výšky. Všichni 
pracovníci pohybující se ve výškách musí být jištěni k pevné a stabilní konstrukci 
staveniště. Při krátkodobých pracích ve výškách nemusí pracovníci provádět činnost 
bez bezpečnostních pomůcek. Při těžce dosažitelných míst, můžou pracovníci využít 
stávajících nosných konstrukcí, o které se zajistí, při pracovní činnosti.   Po žebříku se 
nebudou pracovníci pohybovat s břemeny těžšími nad 15 kg.  
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi žebříku musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být stabilně zajištěn po celou dobu užívání 
pracovníků pohybujících se na staveništi, aby nedošlo k pádům nebo zraněním. Žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. U přenosných žebříků 
musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo dolním konci 
použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich 
průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 
nelze používat. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od 
jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
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nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. Při práci na 
žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. [1] 
Všichni pracovníci budou využívat pracovní vesty, ochranné pomůcky jako 
přilby, rukavice, lana, úvazy, karabiny, které budou kontrolovány a revidovány, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost a bezpečnost. K přerušení prací na staveništi může nastat 
v případě deště, bouřky, sněžení nebo tvořící se námrazy. Dále k přerušení prací může 
dojít při čerstvém větru o rychlosti nad 11m/s, snížení viditelnosti pod 30 m, při pracích, 
když teplota okolí klesne pod -10°C.    
Při krátkodobých pracích ve výškách nemusí pracovníci provádět činnost bez 
bezpečnostních pomůcek. Při těžce dosažitelných míst, můžou pracovníci využít 




13 Nařízení vlády č. 378/2001 sb.- bezpečný provoz a používání zařízení strojů, 
technických zařízení přístrojů a nářadí“    
• Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemísťování zavěšených břemen 




14 Zákon č. 309/2006 sb.- Zákon upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)“  
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
• Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
• Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
• Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
• Bezpečnostní značky, značení a signály 
• Odborná způsobilos 
                                             § 2 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 





a) používáním zařízení činnost spojená zejména se spouštěním, zastavováním, 
dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním po celou 
dobu jeho provozu, 
b) nebezpečným prostorem prostor uvnitř nebo vně zařízení, ve kterém je 
zaměstnanec vystaven riziku ohrožení zdraví, 
c) ochranným zařízením mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné 
zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců, 
d) obsluhou zaměstnanec, který zařízení používá a je k této činnosti oprávněn, 
e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návody výrobce pro montáž, 
manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, 
jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení, 
f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, 
záznam poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní 
předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní 
dokumentace nebo zaměstnavatel, 
g) místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující 
zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu 
zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele, 




                                                                § 3 
(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 
příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 
b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 
manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 
umožňující bezpečné používání zařízení, 
c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 
bezpečným způsobem, 
d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 
kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 
pracovního zařízení nebo pádu břemene, 
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e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 
dodaným výrobcem nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 
zaměstnavatelem, 
f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 
jevy vyvolanými účinky elektřiny, 
g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 
zejména zasažení bleskem, 
k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, 
kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části 
se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo 
k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 
l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 
zdrojů energií;  následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 
zaměstnance žádné riziko, 
o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 
teplotami, které vyvíjí zařízení, 
r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 
poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 
1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty 
uvolněnými ze zařízení, 
2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo 
účinků výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo 
skladovaných v zařízení, 
3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, 
kapalných nebo tuhých emisí, 
4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným 
zachycením nebo destrukcí pohybující se části zařízení. [2] 
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Závěrem bych chtěl jenom zmínit, že mě bakalářská práce obohatila nejen o 
hledání různých parametrů v různých předpisech či normách, ale především o 
trpělivost v hledání, poněvadž některé informace jsou problematické k inspiraci.  V 
v neposlední řadě mě bakalářská práce obohatila o umění pracovat především 
v nočních hodinách.    
 
